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1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA

1.1 Descricdo do objeto da presente licitagdo, dados gerais sobre a regiao,
condicdes de acesso e de apoio logistico e dados socioeconémicos

O Estado da Bahia ocupa 6,64% do territério nacional e faz parte da regiao |[Nordeste. Possui
uma area de 564.692,67 km? com cerca de 68,7% de sua area inserida na regido do

semiarido. O litoral mede 1.183 km, destacando-se como o maior litoral dentre todos os
estados brasileiros.

Os limites geograficos do Estado da Bahia séo: Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Piaui ao
norte, Tocantins e Goias ao leste, Minas Gerais e Espirito Santo ao sul e Oceano Atlantico
ao leste. As cidades mais populosas sao: Salvador, Feira de Santana, Vitdria da Conquista,
Camacari, Itabuna e Juazeiro e os principais rios que passam pelo Estado da Bahia s3o:

Rio Sao Francisco, Paraguacu, Carinhanha, Rio de Contas, Itapecuru, Jequitinhonha,
Grande, Pardo e Capivari.

Figura 1.1 — Mapa de localizagédo do Estado da Bahia
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Fonte:; SEI, 2000.

A populacdo da Bahia esta estimada em 14.930.634 habitantes, de acordo com a estimativa
realizada pelo IBGE para 2020, apresentando-se como o quarto Estado mais populoso do
Brasil. Essa populacéo esta distribuida entre seus 417 municipios, sendo que apenas em
Salvador, a capital do Estado, concentram-se 2.886.698 de habitantes, o correspondente a
19,3% da populacéo baiana, seguida de Feira de Santana com 619.609 habitantes (4,1%)
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e Vitoria da Conquista com 341.128 habitantes (2,3%), de acordo com a estimativa do IBGE
para 2020.

Quanto a distribuicdo da populacdo entre as areas urbanas e rurais, segundo o Censo
Demografico do IBGE (2010), 74,5% dos domicilios da Bahia se localizam nas éareas
urbanas e 25,5% nas areas rurais.

e Relevo

Com 561.026 km? situados na fachada atlantica do Brasil, o relevo da Bahia é caracterizado
pela presenca de planicies, planaltos e depressdes, marcado pelas altitudes nao muito
elevadas. Os chapaddes e as chapadas presentes no relevo mostram que a eroséo
trabalhou em busca de formas tabulares (SEI, 1983).

Apesar de ter um certo nivel de variedade, o relevo baiano apresenta boa parte do seu
territério em planaltos (Figura ), apresentando uma série de patamares, por onde cruzam
rios vindos da Chapada Diamantina, da Serra do Espinhago, que nasce no centro de Minas
Gerais, indo até o norte do Estado, e a propria Chapada Diamantina, de formato tabular,
marcando seus limites a norte e a leste. O planalto semiarido, localizado no sertdo
brasileiro, é caracterizado por baixas altitudes. Na planicie litoranea € comum a existéncia
de dunas, mangues e restingas. Observa-se também a existéncia de depressées no vale
do Rio Séao Francisco.

Figura 1.2 — Relevo do Estado da Bahia
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Na Figura apresenta-se o mapa hipsométrico do Estado da Bahia, onde € possivel observar
que predominam as altitudes entre 400 e 800m e altitudes inferiores a 400m na regido mais
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proxima do litoral. O ponto mais alto da Bahia € o Pico do Barbado, corﬁ 2.033 metros de
altitude. |

Figura 1.3 — Mapa hipsométrico do Estado da Bahia
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e Vegetacdo |

A Bahia possui trés tipos de vegetagdo, sendo a estepe (caatinga) pred!ominante sobre a
floresta ombrofila (Floresta Atlantica) e a savana (cerrado), conforme pode ser observado
na Figura 1.4. A estepe abrange toda a regido norte, na area da dniapresséo do Sao
Francisco e na Serra do Espinhaco, deixando para a savana apenas a |parte ocidental, e
para a floresta ombréfila, o sudeste. Também ocorrem areas de refugio vegetacional, que
se caracterizam por ser toda e qualquer vegetacgao diferenciada nos aspectos floristico e
fitofisiondmico-ecoldgico da flora dominante na regido fitoecoldgica (IBGE, 2012).
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No sertdo, a vegetacdo predominante é a estepe, enquanto no oeste baiano a savana
predomina e a faixa litoranea abriga vegetacdo de Mata Atlantica.

Figura 1.4 — Vegetacdo do Estado da Bahia
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Nos limites transitorios entre os biomas estao as areas de tenséo ecolégica (ecétono), que
sdo areas de mistura floristica entre tipos de vegetacéo, dificimente identificavel por
imagem de satélite. Na Bahia as areas de ecétono ocorrem entre a floresta ombroéfila (mata
atlantica) e a estepe (caatinga) e entre a estepe e a savana (cerrado) (IBGE, 2012)
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Cobrindo toda a margem do rio Sdo Francisco e também ocorrendo em porgées mais
umidas da Chapada Diamantina ocorrem as Florestas Estacionais Semideciduais, que se
caracterizam por perder folhas na estacdo menos favoravel, nesse caso, a estagao seca.
Por fim, nas regides litorAneas, ocorrem as Formagdes pioneiras com influéncia marinha,
fluviomarinha e fluvial, que consiste principalmente nas areas de restinga, manguezal e
aluvial que séo vegetacdes frageis que estdo em relagdo direta com os mares e a foz dos
rios (IBGE, 2012)

e Clima

No interior, as estacdes de seca sdo mais marcantes, com excegdo para regido do vale do
Rio Séo Francisco e algumas areas da Chapada Diamantina. Na Serra do Espinhaco, por
exemplo, as temperaturas sdo mais amenas e agradaveis. Os indices pluviométricos no
sertdo, onde ocorrem os longos periodos de seca, sdo bastantes baixos, podendo nao
chegar aos 500 mm anuais.

Cerca de 70% do territorio baiano encontra-se na regido do semiarido e subumido a seco,
como pode ser observado na Figura . O clima na regiao € tropical, com menor precipitagao
de chuva no sertdo e maior umidade no litoral.

Figura 1.5 — Classificacao climatica do Estado da Bahia
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o Bacias Hidrogréficas e Regiées de Planejamento e Gestao das Aguas
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Segundo a SEI (2011), as grandes bacias hidrograficas baianas séo as bacias do Rio Séo
Francisco, Rio Vaza-Barris, Rio Itapicurld, Rio Real, Rio Paraguacu, Rio Inhambupe,

Recdncavo Norte, Reconcavo Sul, Rio de Contas, Rio Pardo, Leste, Rio Jequitinhonha e
Extremo Sul. O mapa da Figura localiza essas bacias do Estado.

Figura 1.6 — Bacias Hidrograficas da Bahia
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Fonte: SEI, 2012 (modificado).

Entretanto, para efeito de planejamento e gestdo das aguas, atualmente o Estado da Bahia
é dividido em Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGAs), conforme a
resolugdo n® 43 de 02 de margo de 2009 do Conselho Estadual de Recursos Hidricos
(CONERH) e posteriormente alterada pela resolugdo CONERH N° 88 de 26 de novembro de
2012. Diferentemente das bacias hidrograficas, que podem ultrapassar os limites politico-
territoriais, as regides hidrograficas, como séo estabelecidas por legislagéo, estéo restritas
ao espaco territorial baiano. Ainda assim, ha as regiées de gestdo exclusiva da Bahia e
outras de gestdo compartilhadas com outras entidades governamentais. |

No total, sdo 25 RPGAs, inseridas na Regido Hidrografica do Atlantico Leste e do Séo
Francisco, que sédo as Regides de Planejamento e Gestéo das Aguas a nivel nacional
(Figura ).
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Figura 1.7 — Regides de Planejamento e Gestéo das Aguas
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e Economia |
A economia da Bahia é baseada na agropecuaria, na industria e no turismo. Os principais
produtos agropecuarios sdo a soja, a cana-de-agucar, o cacau e a carne de gado bovino.
No meio industrial, os seguimentos principais s&o os ramos produtivos quimicos,
petroquimicos e agroindustriais, com destaque para o Copec (Polo Petroqmmlco de

Camacari), na regido metropolitana de Salvador.

Em 2017, a Bahia ocupava a 72 posicao do PIB nacional e a 12 na regido Nordeste, segundo
dados disponiveis no banco de dados da SEI (2017) e IBGE (2020). Em 2017, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Estado da Bahia foi de R$ 268.661 Milhées, com destaque para o
setor de servigos que participou com 70,9% do montante.

Tabela 1 — PIB do Estado da Bahia por grandes setores

Ano Agropecuario Industria | Servigos
2017* 6,7% 22.4% 70,9%

Fonte: SEI, 2017.

e Indice de Desenvolvimento Humano

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um valor estatistico que avalia o grau de
desenvolvimento humano local, tomando como dados de entrada indicadores de
expectativa de vida ao nascer, educagéo e PIB per capita. Apesar desse indice ser utilizado
como referéncia para o desenvolvimento de projetos nas areas de educagéo, saude,
saneamento basico e infraestrutura, a metodologia tem sido criticada por uma série de
razbes, dentre as quais pela néo inclusdo de consideragdes de ordem ecoldgica, focando
exclusivamente no desempenho local e por néo prestar muita atengéo ao desenvolvimento
de uma perspectiva global. .

O IDH do Estado da Bahia, em 2010, foi igual a 0,660. O resultado obtldo classifica a Bahia
na faixa de IDM Médio, uma vez que o valor esta inserido no intervalo de 0,600 a 0,699,
situacdo que ao longo dos Censos (1991, 2000 e 2010) tem mostrado uma evolugao (Figura
1.8). Em todos os anos a dimensao que mais contribui para o IDHM da UF € a longevidade,
com indice de 0,783 em 2010. |

Figura 1.8 — IDHM do Estado da Bahia
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Fonte: Atlas Brasil, 2020

Embora a Bahia tenha registrado esse crescimento do IDH, comparando com a média
nacional, verifica-se que os resultados obtidos estdo abaixo da med:a nacional e
proximo do menor resultado obtido por uma unidade da federagao como mostra a
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Figura 1.9 — Evolugao do IDHM - Bahia
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e Politica Territorial — Territorios de Identidade

De acordo com SEPLAN (2020) a abordagem territorial revelou-se um avango para o
planejamento publico na Bahia, pois, ndo apenas revela e considera toda a diversidade
(cultural, ambiental, econdmica e social) existente no Estado como também, estabelece um
novo paradigma na gestdo governamental, iniciativa que possibilitou a par’ucnpagao social
no ciclo de planejamento e gestéo das politicas publicas. _

Por meio da Lei Estadual n® 13.214/2014, que dispde sobre os principios, diretrizes e
objetivos da Politica de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia, foi instituida a
divisdo do Estado da Bahia em 27 Territérios de Identidade (Tl). De acordo com a referida
Lei, entende-se por Territério de Identidade a unidade de planejamento de politicas publicas
do Estado da Bahia, constituido por agrupamentos identitarios municipais, geralmente
contiguos, formado de acordo com critérios sociais, culturais, econémicos e geograficos,
reconhecido pela sua populagdo como o espago historicamente construido ao qual
pertencem, com identidade que amplia as possibilidades de coes&o social e territorial.

Portanto, a partir desta Lei, os Territorios de Identidade passaram a ser a unidade de
planejamento oficial do Estado da Bahia, para elaboragéo e implementagao de politicas
publicas.

Na Figura 1.10 apresenta-se localizagéo dos Territorios de Identidade da Bahla
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Figura 1.10 — Territérios de Identidade da Bahia
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Fonte: SEPLAN, 2018

e Microrregi6es de Saneamento Basico

A Lei Complementar n° 48, de 10 de junho de 2019, instituiu as 19 Microrregibes de
Saneamento Basico do Estado da Bahia. Sao elas as microrregides do Algodéo, da Bacia
do Paramirim, da Bacia do Velho Chico, da Bacia do Rio Grande, da Chapada Diamantina,
do Extremo Sul, de Irecé, do Litoral Norte e Agreste Baiano, do Litoral Sul e Baixo Sul, do
Médio Sudoeste da Bahia, do Piemonte-Diamantina, do Piemonte do Paraguacgu, do
Reconcavo, do Sdo Francisco Norte, do Semiarido do Nordeste, do Sisal: Jacmpe da Terra

do Sol, de Vitéria da Conquista e do Portal do Sertao.

Essas microrregides tém por finalidade exercer as competéncias relatlvas a integracao da

organizacgédo, do planejamento e da execugdo de funcdes publicas dehnteresse comu
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compreendidas pelo planejamento, regulacdo, fiscalizagdo e prestagdo dos servigos
publicos de saneamento basico. Segundo o artigo 4° as competéncias s&o:

| - aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional, na
area de saneamento basico, compatibilizando-os com os objetivos do
Estado e dos Municipios que a integrem, bem como fiscalizar e avaliar
sua execucao;

Il - apreciar planos, programas e projetos, publicos ou privados,
relativos a realizacdo de obras, empreendimentos e atividades na
area de saneamento basico que tenham impacto regional,

Il - aprovar e encaminhar, em tempo util, propostas regionais na area
de saneamento basico, como sugestdes ao Plano Rlurianual, a Lei de
Diretrizes Orcamentarias e a Lei Orgamentaria Anual;

IV - comunicar aos 6rgaos ou entidades federais que atuem na
unidade regional as deliberacées acerca dos planos relacionados com
0s servicos na area de saneamento basico (BAHIA] 2019).

De acordo com a Lei, a estrutura de governanca das microrregides de saneamento basico
é constituida por uma autarquia intergovernamental, cuja instancia méaxima é o Colegiado
Microrregional, composto por um representante de cada Municipio que a integram e por um
representante do Estado da Bahia, presidido pelo governador ou, na sua auséncia e
impedimento, o secretario de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado. De acordo
com o artigo 9°, as atribuicdes do Colegiado Microrregional consistem em:

| - instituir diretrizes sobre o planejamento, a organizacdo e a
execugdo de fungbes publicas de interesse comum, a serem
observadas pelas Administragbes Direta e Indireta de entes da
Federacao integrantes da Microrregiao;

Il - deliberar sobre assuntos de interesse regional, em matérias de
maior relevancia, nos termos do Regimento Interno;

Il - especificar os servigos publicos de interesse comum, bem como,
quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus
respectivos responsaveis;

IV - aprovar os planos microrregionais e, quando couber, os planos
intermunicipais ou locais;

V - definir a entidade reguladora responsavel pelas atividades de
regulacdo e de fiscalizagdo dos servigos publicos de interesse
comum, bem como estabelecer as formas de prestagdo destes
Servicos;

VI - propor critérios de compensacéo financeira aos Municipios da
Microrregiao que suportem 6nus decorrentes da execucéo de fungdes
ou servigos publicos de interesse comum;

VIl - autorizar Municipio integrante da Microrregiao a, isoladamente,
promover licitagdo ou contratar a prestagao de servigos publicos de
saneamento basico, ou atividades deles integrantes, por meio de
concessao ou de contrato de programa;

VIIl - elaborar e alterar o Regimento Interno da Entidade
Microrregional,

IX - eleger e destituir o Secretario-Geral (BAHIA, 2019).
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A Lei prevé ainda, em seu artigo 15, que enquanto ndo houver disposi¢do em contrario do
Colegiado Microrregional, as funcdes de regulagao e de fiscalizagédo dos servigos publicos
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario serdo desempenhadas por entidade
estadual.

Na definicdo das 19 Microrregides de Saneamento Basico, foram excluidas a Regiao
Metropolitana de Salvador (RMS) e a Regidao Metropolitana de Feira de Santana, pois as
mesmas ja possuem instrumentos proprios de gestéo das fungbes publicas de interesse
comum. Na Figura apresenta-se o mapa com a delimitagdo das 19 Microrregiées de
Saneamento Basico e das duas Regides Metropolitanas (Salvador e Feira de Santana), que
estdo indicadas no mapa com os numeros 20 e 21.

Figura 1.11 — Microrregides de Saneamento Basico do Estado da Bahia
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De acordo com o Edital da presente licitagao, o PESB-BA sera elaborad
unidade planejamento as Microrregides de Saneamento Basico, e, portan
técnica serao feitas algumas analises considerando esta divisao.

Regides de Metropolitanas

Segundo o IBGE (2018), as Regides Metropolitanas (RMs) séao
agrupamentos de municipios limitrofes e séo instituidas por lei complem
acordo com a determinacdo da Constituicdo Federal de 1988, artigo
visando integrar a organizagdo, o planejamento e a execugdo de fun
interesse comum. A seguir, serdo descritas as RMs da Bahia.

Regido Metropolitana de Salvador

A Regiao Metropolitana de Salvador foi instituida pela Lei Complementat
8 de junho de 1973, composta atualmente por 8 municipios, a saber: Sg
Lauro de Freitas, Simées Filho, Candeias, Vera Cruz, Sdo Francisco do

Apbs as alteragdes trazidas pela Lei Complementar Estadual n® 30, de 3 ¢
e pela Lei Complementar n°® 32 de 22 de janeiro de 2009, atualmente a
por 13 municipios: Salvador, Camacari, Lauro de Freitas, Sim6es Filh¢
Cruz, Sao Francisco do Conde, ltaparica, Mata de Sao Joao, Dias D'Av
do Passé, Pojuca e Madre de Deus.

A RMS Possui 3.957.566 habitantes, segundo a estimativa para 2020 d
4.354 km?. Trata-se da segunda maior aglomeragao urbana do Nordeste L
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no ano de 2015, publicados pelo IBGE.
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Fonte: Férum Nacional de Entidades Metropolitanas, 2020
Regido Metropolitana de Feira de Santana

A Regido Metropolitana de Feira de Santana (RMFS) foi criada pela
Estadual n°® 35, de 6 de julho de 2011 e alterada pela Lei Complementar
5 de julho de 2018. Atualmente a RMFS é composta por 6 municipios {

Figura 1.12 — Regido Metropolitana de Salvador

com dados de PIB
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Amélia Rodrigues, Conceicao da Feira, Conceigdo do Jacuipe, Sdo Gon

e Tanquinho), enquanto a Area de Expansdo Metropolitana de Fe

composta por mais 9 municipios (Anguera, Anténio Cardoso, Candeal, C
Ipecaeta, Santa Barbara, Santanoépolis, Serra Preta e Riachao do Jacuip

observado na Figura 1.13.

B

[ T —

Fonte: Forum Nacional de Entidades Metropolitanas, 2020

A RMFS junto com a Area de Expansé&o Metropolitana possui 921.880 hz
estimativas do IBGE para o ano de 2020, com uma area total de 6.557,

apresentava, em 2015, 6,58% do PIB do Estado e 0,27% do PIB do pai

disponivel no site do Férum Nacional de Entidades Metropolitanas

Emplasa/GIP/CDI baseado em dados do IBGE.
O decreto institui ainda que a execugao das fung¢des publicas decorrente

compartilhada pelos municipios e o Estado. Alem disso, foi criadc

Desenvolvimento da Regido Metropolitana de Feira de Santana, ¢
representante de cada municipio que a integra, por igual numero de
Poder Executivo Estadual e por representantes da sociedade civil (LOPE

e Regiao Integrada de Desenvolvimento — RIDE Petrolina-Juaz¢

Conforme o IBGE (2018), as RIDEs consistem em regiées administratiy
diferentes unidades da federacgéo, criadas por legislagdo especifica, na
da federagdo que as compdem sdo elencadas, além de definir a estrutura
e os interesses das unidades politico-administrativas participantes. No ¢
competéncia de cria-las € da Unido, com base nos artigos 21, inciso IX;
da Constituicao Federal.

A Regiao Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina
(Figura 1.14) foi criada pela Lei Complementar n® 113, de 2001 e &
municipios de Lagoa Grande, Orocd, Petrolina, Santa Maria da Boa V
Pernambuco, e pelos municipios de Casa Nova, Curaca, Juazeiro e Sob
da Bahia.

Figura 1.13 — Regido Metropolitana de Feira de Santa
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Figura 1.14 — Regido Integrada de Desenvolvimento: Ride Petrolii‘na - Juazeiro
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Fonte: Férum Nacional de Entidades Metropolitanas, 2020 |

A RIDE Petrolina—Juazeiro foi definida pelo Congresso Nacional comcé regido prioritaria
para aplicacdo de investimentos que venham minimizar as desigualdades
socioecondmicas. Segundo o Decreto Federal n°® 10.296, de 30 de marc;o de 2020, no
ambito das acdes da Secretaria de Programas Regionais, foram investidos diretamente na
RIDE recursos orcamentarios voltados para o fortalecimento da atividade turistica
associada a agricultura irrigada, a ciéncia e a tecnologia e, principalmente, a vitivinicultura.
Além disso, nas esferas estadual e municipal, os governos pernambucano e baiano, as
prefeituras dos municipios integrantes e as entidades da sociedade civil passaram a
articular iniciativas com vistas & geracao de oportunidades de desenvolvimento para a area.

Como potencialidades, a regido constitui-se hoje em um polo de| desenvolvimento
tecnolégico da fruticultura irrigada. Recentemente tornou-se o segundo polo vitivinicultor do
Brasil, com producéo anual de 7 milhdes de litros de vinho — 15% da produgéo nacional,
sendo que, desse percentual, 30% sao vinhos finos, premiados nacional e
internacionalmente, produzidos nas oito vinicolas instaladas | nos municipios
pernambucanos de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista e em Casa Nova, na Bahia.
A regido dispée da infraestrutura do Aeroporto Internacional de Petrolina, da Hidrovia do
Rio S&o Francisco, com o Lago de Sobradinho, o maior lago artificial do mundo, e possui

ligagdo rodoviaria com as principais capitais do Nordeste. :

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regides Metropolltanas Brasileiras
(2017), em 2010 a Ride Petrolina-Juazeiro possuia 786.244 habitantes, uma area de
33.642,369 km?, densidade demografica de 23,37 hab./Km?, PIB de R$ 10,7 bilhées em
2015 (FNEM, 2020) e o IDHM de 0,660 em 2015, classificado como médio segundo a
compilagao feita pelo Atlas do desenvolvimento humano nas regloes metropolitanas
brasileiras (2017).
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e Condigoes de Acesso e de logistica

As rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos e portos sao fatores chaves de sucesso para
uma integragao social, cultural e econémica de qualquer regido. Para Zago e Malebranche
(2016), a logistica tem uma contribuigéo significativa no PIB, afeta a taxa de inflagéo, taxas
de juros, produtividade, custo e disponibilidade de energia e de demais aspectos da
economia, tendo em vista que compreendem desde o fornecimento da matéria prima até o
consumo; abrangendo o gerenciamento das compras, operagbes| de produgédo e
transformacéo, controle de materiais e processos, embalagem, armazenagem e manuseio,
a distribuicdo e o sistema de transportes.

As estradas do Estado da Bahia, tendo Feira de Santana como um eixo polarizado, formam
um grande sistema rodoviario que interliga todo o Estado. As principais rodovias baianas
sdo a BR-242, que liga Salvador ao oeste do Estado e a capital do Brasil, a BR-101 que faz
a ligacao entre as principais cidades do extremo sul da Bahia e liga os acessos as cidades
da Costa das Baleias e do Descobrimento, como Porto Seguro, Prado, Alcobaca, Nova
Vicosa e Mucuri. Destaca-se também a BR-116 que liga a metrépole ao Sudoeste e a BR-
324 que liga Feira de Santana a Salvador.

Ha também uma série de estradas estaduais e federais de longa disténcia, além de rodovias
que atendem ao trafego entre os municipios baianos, como a BR-110, a BR-415, a BR-407,
a BA-099, também conhecida como Linha Verde e a BA-001 que acompanha parte do
litoral. Por conseguinte, no Estado existem diversos terminais rodoviarios, com destaque
para o de Salvador, Feira de Santana, Camacari, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e Valenca,
operados pela SINART, que segundo a operadora circulam 21,7 milhées de usuarios/ano.

O transporte aquético na Bahia é formado por portos, terminais hidroviarios, hidrovias e
eclusas. Na Bahia existem trés portos maritimos: o Porto de Salvador, o Porto de Aratu (em
Candeias) e o Porto de Ilhéus (em llhéus).

Quanto ao transporte fluvial, existe um relevante o sistema em torno da Hidrovia do Séo
Francisco que faz a ligagéo entre o Nordeste Geoecondémico e o Centro-Sul. Essa funciona
sobre a bacia do rio Sao Francisco, incluindo, além desse rio, o Rio Grande, o Rio Preto e
o Rio Corrente, com auxilio da eclusa de Sobradinho. Ao longo do curso |estdo os terminais
fluviais de Juazeiro, Ibotirama (em Ibotirama), de Xique-Xique (em Xique-Xique) e de Barra
(em Barra).

O Sistema Hidroviario Intermunicipal de Passageiros e Veiculos da Baia de Todos-os-
Santos (SHI) é composto pelo Terminal de Vera Cruz, o Terminal Turistico Nautico de
Madre de Deus, as marinas de ltaparica, Morro de Sao Paulo, Ponta de Nossa Senhora,
Bom Despacho, Bom Jesus dos Passos, Paramana e Botelho.

Em relacéo aos aeroportos do Estado da Bahia, existem dois internacionais que sao o de
Salvador (Deputado Luis Eduardo Magalhades) e o de Porto Seguro (Aeroporto de Porto
Seguro), e quanto a propriedade deles, os de llhéus, Paulo Afonso e Salvador pertencem
a Infraero, enquanto os aeroportos de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, |[Feira de Santana,
Lencois, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Valenca e Vitéria da Conquista séo terminais da
Agerba.

Portanto, ainda nesse panorama logistico, cabe destacar que além de |toda infraestrutura
existente, a Bahia é o Estado da federagdo com uma das menores distancias dos
continentes africano e europeu, faz fronteira com oito Estados da federac¢éo, possui o maior
litoral do pais e a maior baia de aguas abrigadas, é o Estado com a quinta maior extensao
territorial do Pais, detém o maior trecho do Rio Sdo Francisco para uma intensificagéo do
modal hidroviario e possui uma localizagao estratégica em relagdo a todas as regiées do
Pais. Conta também com Universidades Federais e Estaduais, um vasto nimero de
faculdades privadas, rede hoteleira, restaurantes, bancos, servicos de correios, entre
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outros. Na Figura apresenta-se o mapa dos principais sistemas de trar
da Babhia.

1sporte do Estado

Figura 1.15 — Sistema de transportes do Estado da Bahia
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1.2 Descrigdo detalhada dos aspectos relevantes, problemas| e dificuldades
identificados demonstrando que a licitante tem pleno conhecimento dos
trabalhos que se propde a executar, com apresentacdo de dados especificos de
gue disponha sobre o objeto licitado

1.2.1 Situacdo atual quanto a prestacdo dos servicos de abastecimento de agua na Bahia

Conceitualmente, segundo a Politica Nacional de Saneamento Basico (PNSB) instituida
pela Lei n° 11.445/07, o abastecimento de agua é constituido pelas atividades,
infraestruturas e instalagdées necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde
a captacéo até as ligacGes prediais e respectivos instrumentos de medicéo, caracterizando,
portanto, um sistema de abastecimento de agua, composto por captagdo num manancial
superficial ou subterraneo, tratamento, reservacéo e distribuicdo para os usuarios. Esse
instrumento legal traz como uma das suas diretrizes a “garantia de meios adequados para
o atendimento da populacéo rural dispersa, inclusive mediante a utilizagdo de solugdes
compativeis com suas caracteristicas econdmicas e sociais peculiares”, em quantidade e
qualidade adequadas. -

A Figura 1 apresenta dados do IBGE (2010) referentes ao Estado da Bahia, trazendo
informacgées relativas tanto as solugbes coletivas, quanto as solugdes individualizadas.
Observa-se que a forma de abastecimento de agua que predomina no Estado da Bahia &
a rede geral, abrangendo cerca de 80% do total de domicilios. Quando analisada a
abrangéncia desse tipo de solugédo na area urbana, chega-se a aproximadamente 95% do
total de domicilios, enquanto a area rural ainda apresenta um grande déficit de
abastecimento por rede geral, com apenas 40% do total dos domicilios. Como a agua é
uma riqueza natural indispensavel a vida, outras alternativas séo utilizadas na zona rural
do Estado, a saber: pogo ou nascente na propriedade (14%) e fora da propriedade (16,9%);
carro pipa (16,8%); rio, agude, lago ou igarapé (9,9%) e outras (3,4%).

Figura 1 — Panorama da situagao do abastecimento de agua no Estado da Bahia.
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Fonte: IBGE, 2010.

No mapa apresentado a seguir, é possivel observar as faixas percentuais de atendimento
por rede geral nas zonas urbanas de todos os municipios e suas respectivas microrregides
de saneamento béasico do Estado da Bahia, segundo os dados fornecidos|pelo IBGE (2010),
uma vez que os dados apresentados acima sdo generalistas e ndo permitem uma analis
mais criteriosa da situagdo nas diferentes regides da Bahia. -
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Com relagéo ao atendimento por rede geral na zona urbana, é possivel observar, no mapa
apresentado, que n&o ocorrem grandes variagdes entre a situagdo das diferentes
microrregibes do Estado, entretanto, existem algumas microrregides detentoras de
municipios onde a situacdo chama mais atencéo, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - indice de abastecimento por rede geral na zona urbana por microrregiéo

indice de Abastecimento Microrregiéo Municipio
e . Belo Campo
0-25% Vitéria da Conquista  pere—
Sao Francisco do Norte Campo Alegre de Lourdes
o Bacia do Rio Grande Mansid&o
26-50% z
Irecé Mulungu do Morro

Fonte: IBGE, 2010.

E importante destacar que como os dados oficiais do IBGE séo referentes ao ano de 2010,
ou seja, defasagem de praticamente 10 anos, com os investimentos realizados por meio de
diversos programas, infere-se que a situagao tenha melhorado. Entretanto cabe mencionar
que para alcancar o principio da universalizagdo, trazido na Politica Nacional de
Saneamento Basico (PNSB), o Estado da Bahia precisa dar continuidade as agoes,
avaliando o que ja foi realizado e melhorando onde os resultados que nao foram
satisfatorios. Nesse sentido, verificou-se que foi implantado pela Codevasf o Sistema
Integrado de Abastecimento de Agua (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes em julho de
2020. Composto por 477 Km de adutoras e rede de distribuicéo, o sistema é responsavel
por atender mais de 40 mil pessoas em mais de 8,6 mil ligagdes domiciliares tanto na sede
municipal de Campo Alegre de Lourdes, quanto em outras 52 localidades rurais e urbanas,
o SIAA de Campo Alegre de Lourdes beneficiou também outras 18 localidades em Pilao
Arcado e 1 em Remanso. Um contraponto para uma populacdo que até entao nao contava
com abastecimento regular, conforme dados do Sistema Nacional de Informagdes sobre
Saneamento (SNIS) de 2018 em que apenas 0,04% da populagéo urbana era atendida por
rede geral.

Por sua vez, no municipio de Caetanos, segundo dados do SNIS (2018), o abastecimento
na area urbana ja € de 100%, o que se confirma com as informagdes do site da Cerb, onde
consta que em 2011, apds a realizacdo do censo do IBGE, foi inaugurado o Sistema de
Abastecimento de Agua (SAA), cuja operacéo é de responsabilidade da Embasa. Em Belo
Campo, também houve uma melhora na cobertura desse servigo, ja que em 2010 foi
concluida a construgdo do sistema de abastecimento de agua da sede municipal pela
Embasa e em 2011 os servigos para extenséo de rede foram finalizados, corroborando com
o indice de atendimento da populagdo urbana de 66,75%, pelo SNIS (20118).

No municipio de Mulungu do Morro, a prestacéo do servigo de abastecimento de agua é
feita pela Embasa, e, segundo o SNIS (2010) o atendimento da area urbana na eépoca era
de 58%, um pouco superior ao IBGE, entretanto aceitavel pois se trata de fontes de
informacéo diferentes. Segundo a Embasa (2018), foi concluido em julho de 2011 o sistema
de abastecimento de agua que atende as sedes municipais de Mulungu|do Morro e Souto
Soares, além de outras comunidades circunvizinhas, corroborando com as informacdes
mais recentes do SNIS (2018), onde a area urbana do municipio Mulungu dos Morros ja é
atendida integralmente com abastecimento de agua potavel.

No municipio de Mansidao, o atendimento na época do Censo de 2010 era realmente muito
preocupante, visto que apenas 30% da area urbana possuia cobertura por rede geral (SNIS,

2010). Entretanto, em agosto de 2014 foi inaugurado o Sistema de Abastecimento de Agua,

sob responsabilidade da Embasa o que resultou em um indice de atendimento de 100% da
populacéo urbana, conforme consta nos dados do SNIS relativos ao ano de 2018.

A seguir apresenta-se o mapa relativo ao abastecimento de agua por rede geral na ona
rural dos municipios, de acordo com o Censo de 2010 do IBGE.
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Com relagéo ao abastecimento de agua por rede geral na zona rural, observa-se no mapa
anterior que em 2010 a maior parte das microrregiées se encontravam em situagao critica,
com grande parte dos municipios apresentando uma cobertura na faixa de 0 a 25% da
populagéo rural. Verificou-se que microrregiées como Vitéria da Conquista, Litoral Sul e
Baixo Sul, Terra do Sol e Bacia do Rio Grande apresentavam condigdes muito inferiores
quando comparados a Regido Metropolitana de Salvador (RMS), a Regido Metropolitana
de Feira de Santana (RMFS), Irecé e Litoral Norte e Agreste Baiano.

Ressalta-se que as informacgées do IBGE relativas ao abastecimento por rede geral, ndo
necessariamente garantem a qualidade da agua distribuida, visto que, principalmente na
zona rural, pode ocorrer a distribuicdo de agua para a populagdo sem o seu devido
tratamento.

E importante destacar também que na zona rural é necessario que sejam buscadas
diferentes formas para o atendimento da populagdo com solugdes adequadas de
abastecimento de agua, visto que, principalmente nas zonas rurais dispersas, muitas vezes
o atendimento por solucdes coletivas pode se tornar invidvel, sendo necessério garantir as
condicdes para que o atendimento com solugdes individuais ocorra com a garantia da
qualidade da agua consumida.

No que concerne & qualidade da agua, salienta-se que o uso de fontes alternativas pode
comprometer a seguranga dos usuarios, pois na maioria das vezes nao séo asseguradas
as condicées adequadas para o consumo humano, cujos pardmetros de potabilidade sao
estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidagédo n° 05, de 28 de setembro de
2017 do Ministério da Saude. Segundo essa portaria a agua prépria para o consumo
humano é a agua potavel destinada & ingestao, preparagao e producéo de alimentos e a
higiene pessoal, ou seja, aquela que atende aos padrées de potabilidade nela
estabelecidos.

No caso dos pocos este fator de risco torna-se mais evidente quando a regido nao é
contemplada com solugéo adequada de esgotamento sanitario e o lengol freatico € raso, ja
que os pogos rasos, construidos manualmente com até 20 metros de profundidade, captam
aguas em nivel mais superficial e que ficam expostas a contaminagéo por poluentes que
infiltram no solo. Existe também a situagédo em que as condig¢des aridas do solo influenciam
na qualidade das aguas subterraneas, tornando-as mais salobras, sendo um impeditivo ao
consumo humano, que além de interferir no carater palativo, contribui para o risco de
adquirir hipertensao, doenga que entre as suas causas esta o consumo excessivo de sal.

No que diz respeito a solugdo carro-pipa, normalmente adotada na zonarural do semiarido
em periodo de estiagem, que nos Uultimos anos tem sido cada vez mais constante, a
qualidade da agua esta atrelada ao local onde é captada, as condigbes de higiene e limpeza
do tanque pipa e a forma de armazenamento pelos usudrios, ou seja, diversos fatores
podem convergir para comprometer a qualidade da agua e, consequentemente, oferecer
riscos a saude de quem a consome.

Outra solucéo bastante utilizada nos ultimos anos em todo o semiarido do Brasil sao as
cisternas para captacéo de agua de chuva. Esse tipo de solugdo se popularizou por meio
do Programa Um Milhdo de Cisternas (P1MC), de iniciativa da Articulagdo do Semiarido
Brasileiro (ASA) criado para garantir acesso a agua de qualidade para familias que vivem
na regido semiarida do Brasil, que apresenta uma série de fatores que contribuem para a
baixa disponibilidade hidrica, como um baixo indice pluviométrico e altas taxas de
evapotranspiracdo, o que gera uma grave situagdo de escassez de agua. No Estado da
Bahia, 57% do territério encontram-se na zona semiarida brasileira, o que representa 254
municipios, sendo 126 totalmente e 128 parcialmente ocupando uma area de 320.211 km?
(FILHO e SOUZA, 2006 apud Lordelo, 2016).

[l




' CONSORCIO CS
5 SANEAMENTO

st ”

| e |

A Tabela 3 apresenta dados de niimero de cisternas construidas nos Estados da Federagéo
no periodo de 2003 a 2009 e a Tabela 4 o respectivo nimero de beneficiarios. Observa-se
que no Estado do Bahia, de 2003 até 2009 foram construidas 64.293 cisternas,
beneficiando 270.310 habitantes, superando todos os outros Estados, o que ja era
esperado em virtude de sua grande area territorial e 57% do Estado esta inserido no
semiarido, colocando-se como um grande desafio para os gestores publicos dos municipios
e do Estado.

Tabela 3 — Cisternas construidas, segundo Unidade da Federacgéo, periodo de 2003
a 2009.

Estado Cisternas Construidas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Alagoas 129 1.046 1547 2730 1665 2044 | 2032 11.193
Bahia 1688 7.576 7.331 18.490 8.208 7.455 | 13.545 64.293
Ceara 1.040 5613 4.625 9.805 4555 4978 | 19.973 50.589
Espirito Santo 34 224 . - - - | - 258
Maranhao 46 389 121 184 27 - | - 767
Minas Gerais 256 1.058 1.327 2565 2321 2141 | 2616 12.284
Paraiba 1101 6.068 4670 10.784 8.986 3.342 | 6.065 41.016
Pernambuco 838 5709 5916 12519 5239 3.041 | 5211 38.473
Piaui 541 3.357 5549 6.975 5615 2254 | 4749 29.040
Rio Grande do Norte 743 4377 3498 6314 4796 3.256| 5222 28.206
Sergipe 116 1.013 1.359 2.035 1395 516 1.290 7.724
Total Geral 6.532 36.430 35943 72401 42.807 29.027| 60.703 283.843

Fonte: MDS, 2010 apud PLANSAB, 2013.

Tabela 4 — Niumero de beneficiados de cisternas, segundo Unidade da Federacao,

periodo de 2003 a 2009.
Cisternas Construidas
Estado

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Alagoas 758 5.946 8.309 13.563 7.966 10.093  10.249 56.884
Bahia 8.658 31.663 30.639 77.277 34.305 31.158 $6.610 270.310
Ceara 5004 23459  19.330 40979  19.037 20.805 83475  212.180
Espirito Santo 195 1.058 - - - - - 1.253
Maranhao 251 1.692 572 845 134 = = 3.494
Minas Gerais 1.270  4.978 6.248 11.473 9.996 9.674 11.518 55.157
Paraiba 5058 25361 19518 45071 37.556  13.968 25348 171.879
Pernambuco  4.196 23.860 24725 52322 21896 12710 21.779 161.488
Piaui 2502 14.030 23192  29.151  23.467 9.420 19.848 121.611
5“’ Grande ;.45 18203 14620 26389 20044 13608 21.825  118.227

o Norte .

Sergipe 658 5.634 6.206 7.686 5.830 2.040 4.994 33.048
Total Geral 32.088 155975 153.359 304.757 180.232 123.475 255647 1.205.532

Fonte: MDS, 2010 apud PLANSAB, 2013. ’

Como as condigbes naturais do sertdo sdo adversas, a disponibilidade hidrica para o
abastecimento de agua é desfavoravel, a estiagem ocorre na maioria dos meses do ano,
desse modo, se reconhece a tecnologia de cisternas como de extrema importancia para a
convivéncia com essa realidade a qual esta submetido uma parcela significativa de baianos.
Entretanto, a falta de conhecimento referente a coleta e manuseio das aguas de chuva
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fazem com que a qualidade se torne muitas vezes impropria para consumo humano,
conforme ja foi comprovado em alguns trabalhos académicos.

Um exemplo foi o trabalho realizado por Silva et al (2016), cujo objetivo foi estudar os fatores
intervenientes na qualidade da agua e discutir a seguranca hidrica do uso de cisternas de
placas no Semiarido Baiano. A metodologia envolveu uma pesquisa de campo sobre a
qualidade da agua de cisternas de placas implantadas pelo P1MC nos municipios de Abaré,
Gléria, Chorroché, Macururé e Santa Brigida, todos inseridos no semiarido baiano. Os
resultados desse trabalho demonstraram que, no geral, tanto as aguas provenientes das
cisternas quanto as aguas de consumo humano encontravam-se fora dos padrées de
potabilidade e que fatores como a origem da agua (chuva, carro-pipa e/ou rede de
distribuicdo), seu tratamento, o Estado das estruturas e instalagbes da cisterna, o manuseio
doméstico da agua, entre outros tém influenciado na qualidade dessas aguas. Os autores
destacaram ainda a necessidade de maior efetividade na educacao sanitaria e capacitacao
das familias beneficiadas para o uso da cisterna, uma vez que normalmente apenas o chefe
de familia recebe a capacitacdo e os demais membros, que certamente tambéem ir&o
manusear a cisterna, nao sdo capacitados.

Deste modo, para que seja assegurado o cumprimento a Portaria se faz necessario realizar
o controle da qualidade da agua por meio de monitoramentos sistematicos realizados pelo
6rgao ou empresa produtora e fiscalizados pela Vigilancia Sanitaria Municipal. Entretanto,
na maioria dos municipios baianos, a vigilancia sanitaria do municipio ndo possui estrutura
para fazer o acompanhamento da qualidade da agua de todas|as solugbes de
abastecimento conforme preconiza o Programa Nacional de Vigildncia da Qualidade da
Agua para Consumo Humano (Vigiagua) e as solugbes alternativas que deveriam ser
priorizadas sdo deixadas em segundo plano. Qutra acdo que poderia ser incorporada a
vigildncia sanitaria, desde que esta seja estruturada, sdo campanhas continuas de
educagdo sanitaria para manuseio da agua no domicilio.

Como nao existem dados mais atuais do IBGE sobre o abastecimento de agua, nédo &
possivel fazer um levantamento em relagdo aos avangos no atendimento por rede geral em
todo o Estado, ao longo dos anos subsequentes ao censo de 2010.

Os dados mais atuais sobre a prestagdo dos servicos de abastecimento de agua nos
municipios da Bahia sédo os disponiveis no levantamento de 2018 do SNIS, que sao
apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 — Indicadores do servigo de abastecimento de agua —- SNIS 2018

Sigla Descricao Unidade Brasil Bahia
INOO9 | indice de hidrometragéo % 92,48 95,37
INO11 | indice de macromedicéo % 81,40 84,87
INO22 Consumo médio per capita de agua I/hab/dia 154,88 115,64
INO23 |indice de atendimento urbano de agua % 92,78 95,08
INO49 indice de perdas na distribui¢éo % 38,45 37,49
INO51 indice de perdas por ligagéo Iflig/dia 339,26 246,46
INO55 | indice de atendimento total de agua % 83,62 81,62

Fonte: SNIS, 2020.

Como a forma de levantamento dos dados pelo SNIS (por meio do fornecimento de
informacgdes pelos prestadores de servigos) é diferente do levantamento realizado pelo
Censo do IBGE (por meio da coleta das informacées nos domicilios) ndo é possivel fazer
uma comparacao entre as duas informacgdes. '

Com relagao aos indicadores do SNIS, observa-se que o indice de atendimento urbano com
abastecimento de agua para a Bahia (95,08%) é superior a média nacional, enquanto
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indice de atendimento total (incluindo as zonas urbanas e rurais) € inferiora média nacional.
Ressalta-se que essas informacgdes se referem apenas ao atendimento pelos prestadores
que forneceram informagdes ao SNIS no ano de referéncia, podendo néo refletir,
necessariamente, a realidade dos municipios e do Estado.

Com relagdo ao indice de hidrometracao, que reflete o % de ligagdes| micromedidas, o
indice para a Bahia é superior @ média nacional, assim como o indice de macromedi¢ao,
que expressa 0 % do volume de agua produzido que & macromedido.

Com relacédo ao indice de perdas na distribuicdo e o indice de perdas por ligagéo ativa de
agua, observa-se que os valores médios para os municipios da Bahia sé&o inferiores a meédia
nacional, entretanto, ainda sdo valores considerados altos, sendo necessario realizar
investimentos em melhorias nos sistemas abastecimento de agua |[do Estado, para
promover o controle e redugao de perdas.

1.2.2 Situacdo atual quanto a prestagdo dos servigos de esgotamento sanitario na Bahia

Conceitualmente, segundo a Lei Federal n° 11.445/07, o esgotamento sanitario e
constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagbes operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposicéo final adequados dos esgotos sanitarios, desde as
ligacées prediais até o seu langamento final no meio ambiente, caracterizando, portanto,
um sistema de esgotamento sanitario, indicado para areas urbanas adensadas ou
aglomerados rurais. Esse instrumento legal acrescenta como uma das suas diretrizes:
“garantia de meios adequados para o atendimento da populagéo rural dispersa, inclusive
mediante a utilizacdo de solugdes compativeis com suas caracteristicas econémicas e
sociais peculiares”. Logo, com o objetivo de alcangar o principio da universalizagéo do
acesso, instituido por esse mesmo instrumento legal, devem ser implementadas nas areas
rurais solugdes alternativas sejam coletivas ou individualizadas.

A Figura 1.17 apresenta dados do IBGE (2010) referente ao Estado da Bahia, trazendo
informacdes tanto com relagéo as solugdes coletivas quanto as solugdes individualizadas
de esgotamento sanitario, assim como sobre a existéncia ou néo de sanitario no domicilio.
Observa-se que a forma de esgotamento sanitario que predominava no Estado da Bahia
em 2010 era a rede geral de esgoto ou pluvial, abrangendo cerca de 49% do total de
domicilios e 61% do total de domicilios urbanos, enquanto na area rural predominava a
fossa rudimentar, com aproximadamente 73% dos domicilios que possuem banheiro,
ligados a essa solugéo.

Merece destaque também o fato de em 2010 existirem ainda 324.347 domicilios no Estado
da Bahia (7,9% do total) sem banheiro, uma infraestrutura basica do ponto de vista sanitario
e de saude publica, sendo 280.539 domicilios na zona rural (26,5% dos domicilios rurais) e
43.808 domicilios urbanos (1,4% dos domicilios urbanos). Ressalta-se que essa realidade
ja pode ter sido alterada em decorréncia dos investimentos nos ultimos anos da Funasa e
outros 6rgaos estaduais ou municipais na construgdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares
(MSD) nos municipios.

E nitido que tanto na area urbana quanto na area rural do Estado da Bahia, a situagéo do
esgotamento sanitario ainda é bastante critica, pois apresenta um grande déficit de
solugdes adequadas. E digno de nota que os dados do IBGE nao permitem fazer uma
analise mesmo que generalista da real situagdo da area urbana, uma vez os dados
levantados, no que se refere ao esgoto coletado por rede geral incluem tanto aqueles
conduzidos por rede coletora de esgoto quanto os conduzidos por rede pluvial, e, portanto,
os dados nao refletem a realidade quanto a coleta de esgoto de forma adequada (com
tratamento dos esgotos coletados). Demonstram apenas o atendimento por qualquer tipo
de coleta dos esgotos gerados. V7
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Figura 1.17 — Panorama da situacido do esgotamento sanitario no Estado da Bahia
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Fonte: IBGE, 2010.

Sabe-se que a rede geral pluvial tem por objetivo coletar as dguas de chuvas e conduzi-las
a um corpo hidrico, seja um rio, um lago, uma lagoa, um riacho. Com o esgoto sendo
destinado a essa rede, o mesmo estara sendo langado no corpo hidrico sem nenhum tipo
de tratamento, comprometendo assim a qualidade da dgua desse manancial que em muitos
casos € o mesmo manancial que é utilizado para captacdo dos sistemas de abastecimento
de 4gua, onerando cada vez mais o tratamento afim de atender aos padrdes de potabilidade
da Portaria de Consolidagcao n°® 05/2017. Além disso, na maioria das vezes os esgotos
ligados a rede de drenagem, antes de chegar ao corpo receptor principal, percorrem varios
trechos em canais naturais ou construidos dentro dos centros urbanos, normalmente em
areas periurbanas, comprometendo a salubridade ambiental e consequentemente
oferecendo risco a sadde publica principalmente de criangas, faixa etaria mais vulneravel.

Diante dos dados apresentados, é perceptivel que o Estado da Bahia, precisa avangar
muito no tocante ao acesso a solugdes adequadas de esgotamento sanitario, tanto na area
urbana quanto na area rural, respeitando as peculiaridades de cada uma. Ressaltando que
a situacdo dos centros urbanos é mais preocupante pois os espagos para a construgéo de
uma solucao individualizada s&o restritos e quando existem, como é o exemplo das fossas
rudimentares, ndo recebem a manutencgao adequada e com o decorrer do tempo passam
a trazer transtornos como extravasamentos, com isso a solu¢do adotada na maioria das
vezes pela populagédo por falta de opgao ¢ ligagédo a rede de drenagem quando existe e
langamento direto em corregos, rios quando residem proximo '

No mapa a seguir, apresenta-se o panorama de atendimento de coleta de esgoto por rede
geral de esgoto ou pluvial na zona urbana dos municipios e suas respectivas microrregiées
de saneamento béasico do Estado da Bahia. Observa-se que algumas microrregibes
localizadas mais ao Sul, tais como o Médio Sudoeste da Bahia, Estremo Sul apresentam
uma cobertura de atendimento bem superior a situacdo de algumas microrregides
localizadas mais ao Norte, como Bacia do Rio Grande, Bacia do Velho Chico e Irecé. Essa
situacdo € alarmante, principalmente quando se observa que regiGes extremamente
importantes do ponto de vista de garantia de recursos hidricos, como a bacia do Rio
Grande, do Rio Corrente, do Velho Chico, o percentual de atendimento encontra-se na faixa
de 7 a 25%, sabendo ainda que essa cobertura pode ser por rede pluvial, ou seja, com
langamento de esgotos domésticos com altas cargas de matéria organica diretamente em
corpos hidricos sem nenhum tipo de tratamento..
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Acrescentando ainda que nos casos em que existe a rede de esgoto, nem sempre todo o
esgoto coletado é tratado, ou as vezes passa por uma estacdo de tratamento, mas que néo
esta operando como deveria ou as infraestruturas ja estao sucateadas, funcionando apenas
como uma caixa de passagem. Nesses casos ocorre o langamento do esgoto in natura no
corpo hidrico, o que reflete na necessidade de busca de mananciais de abastecimento de
agua cada vez mais distantes.

No SNIS (2018), estdo disponiveis os dados mais atuais sobre o esgotamento sanitario nos
municipios da Bahia, que séo apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 — Indicadores operacionais de esgotamento sanitario em 2018 para a Bahia

Sigla Descricdo Unidade Brasil Bahia
INO15 Indice de coleta de esgoto % 63,83 53,26
IN016 indice de tratamento de esgoto % | 74,48 86,80

INO24 indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios

: : % 60,94 52,00
atendidos com agua
INO46 Indice de esgoto tratado referido a agua consumida % | 46,25 52,39
indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios
INGA7 atendidos com esgoto b 7049 53,92
INO56 Indice de atendimento total de esgoto referido aos municipios % | 5315 39,51

atendidos com agua

Fonte: SNIS, 2018.

Conforme ja descrito anteriormente, ndo & possivel fazer uma comparagéo entre as
informacées relativas a cobertura de atendimento com o servigo de esgotamento sanitario
do Censo do IBGE e do SNIS.

Analisando Tabela 6, nota-se que o indice médio de coleta de esgoto (INO15) para os
municipios do Estado da Bahia é inferior 2 média nacional. Esse padrdo|se repete quando
computados apenas os municipios que contam com sistema de abastecimento de agua,
onde os indices de atendimento urbano e total com esgotamento sanitario (INO24 e INO56)
sdo inferiores @ média nacional. Assim como para a area urbana apenas dos municipios da
Bahia atendidos com esgoto, que apresentam indice de atendimento (INO47) inferior ao
nacional.

Em contrapartida, o indice de tratamento de esgoto (INO16) médio para a Bahia € superior
ao valor médio encontrado para o Brasil, assim como o indice de esgoto tratado referido a
agua consumida (INO46).

Ressalta-se que o indicador INO16 possui uma grande impreciséo no levantamento das
informacdes, visto que de acordo com o glossério de indicadores do SNIS (2018), o
indicador INO16 é calculado considerando a relagdo entre os volumes de esgoto coletado
e de esgoto tratado, entretanto dificilmente havera a medigéo pelo prestador de servigo dos
volumes de esgotos coletados que nédo sdo tratados, o que impede jlum levantamento
preciso para este indicador. Além disso, observa-se que existem muitos municipios na
Bahia onde a coleta de esgoto é realizada por meio de sistemas| mistos operados
diretamente pelas prefeituras, e, muitas vezes as informacdes relativas a esse servico nao
sdo informadas ao SNIS, havendo no SNIS, portanto, apenas as informagdes fornecidas
pela Embasa, com relagdo aos municipios onde ela atua, o que aumenta o valor deste
indicador, ja que o % de tratamento nos sistemas operados pela Embasa tende a ser mais
alto.

Em relagdo ao indicador INO15, observa-se também que ha uma incoeréncia na forma de
calculo adotada pelo SNIS. De acordo com o glossério de indicadores do SNIS (2018), este
indicador é calculado pela relagédo entre o volume de esgoto coletado e|o volume de agua
consumida, o que também traz imprecisdes, ja que o volume de esgoto coletado inclui, 7,
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também as vazées de infiliragdo na rede, enquanto que nem todo o volume de agua
consumida é transformada em esgoto, visto que se adota usualmente um coeficiente de
retorno de 80% em projetos de esgotamento sanitario.

No ano de 2011 a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado |da Bahia (Sedur)
concluiu a elaboracdo do Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento
Sanitario (Pemapes), que teve como escopo o diagnéstico e planejamento das agdes de
manejo de aguas pluviais e esgotamento sanitario nas sedes de 404 municipios da Bahia,
além das sedes distritais operadas pela Embasa na época e as nucleagbes populacionais
identificadas como “area urbana isolada”, porém, ndo contemplou, no mesmo grau de
detalhamento, a Regido Metropolitana de Salvador — RMS.

As informacdes fornecidas no Pemapes foram obtidas por meio de secretarias municipais,
entidades estaduais e federais, estudos e projetos especificos existentes e, também, por
meio de levantamento de campo. No referido plano, para o diagnostico de Esgotamento
Sanitario foram avaliadas e caracterizadas as infraestruturas das solugdes adotadas:
sistema de separador absoluto, sistema combinado informal, fossa de absorgéo,
langamento a céu aberto e langamento direto no corpo receptor. Deste modo foi possivel
realizar a caracterizagdo dos seguintes aspectos:

Condigdo sanitaria: avaliagdo do panorama geral dos nucleos urbanos no que se refere
aos indices de atendimento do sistema de esgotamento sanitario e seu fratamento;

Condigido ambiental: avaliacdo das alternativas empregadas em fungéa do afastamento e
da disposicao final dos efluentes.

Essas avaliagdes foram realizadas considerando as distingdes nas contribuigées do esgoto,
sendo intitulados esgotos primarios quando advindas de vasos sanitarios e mictérios e
esgotos secundarios quando provenientes de ralos de escoamento, pias de cozinha e
tanques de lavar roupa. De acordo com Pemapes (2011), uma parcela menor da populagao
realiza o langamento dos efluentes domésticos a céu aberto ou direto no corpo hidrico e a
modalidade mais adotada para manejo dos esgotos primarios e secundarios nos centros
urbanos é a fossa de absorgao, seguida pela rede mista. A rede separadora, considerada
a forma ideal de manejo dos efluentes domésticos, se constitui como a 3? alternativa mais
adotada nos municipios urbanos, atendendo, segundo o Pemapes, cerca de 1,3 milhdes de
habitantes em 148 municipios dos setores urbanos, como pode ser observado na Figura
1.18 e na Figura 1.19.

No entanto, algumas localidades ndo contam com sistemas estruturados, aqueles
compostos por rede coletora do tipo separador absoluto sucedidas| por estagbes de
tratamento e com efetivo controle operacional e administrativo, para o manejo dos esgotos
primarios e secundarios. Dos 404 municipios apenas 70 contavam com sistemas
estruturados. Evidenciando a situacdo sanitaria insatisfatéria na Bahia, considerando
ainda que as fossas podem apresentar, em fungdo do solo, capacidade limitada a
infiltracdo, e as redes mistas informais, geralmente, ndo sdo sucedidas de estacbes de
tratamento. Esse cenario também reflete a auséncia de agdes planejadas e integradas para
o manejo dos efluentes e a expansao e ocupagéo do solo de forma desordenada.
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Figura 1.18 — Percentual de populacao atendida nos centros urbano

manejo dos esgotos primarios

| Direto |
4%

| Céu Aberto | : :
| Rede Separadora |
22% :

j Fossa |
| 45%

27%

= Rede Separadora = Fossa = Céu Aberto

= Rede Mista (*)
(*) conduz de forma conjunta esgotos sanitérios e parcela das dguas pluviais

Fonte: Sedur, 2011.

Figura 1.19 — Percentual de populagao atendida nos centros urbano

manejo dos esgotos secundarios

| Direto |

5% ' Rede Separadora

. Céu Aberto |
| 22%

13%

Fossa

| Rede
33% ‘

= Rede Separadora = Fossa = Céu Aberto = Di

« Rede Mista (*)

(*) conduz de forma conjunta esgotos sanitarios e parcela das aguas pluviais

Fonte: Sedur, 2011.

Com relagéo as alternativas adotadas, tanto a forma de afastamento e t
a forma de destinagdo final dos efluentes domésticos constituem:s
importantes para a avaliacdo das condi¢cdes ambientais nos municipios ¢
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As fossas de absorgédo se constituem como alternativas satisfatorias quzfmdo utilizadas em
areas pouco adensadas e que possuam boa capacidade de infiltracdo, de modo a nao
provocar interferéncia na qualidade do lengol freatico. No entanto, nem sempre esses

sistemas sdo implantados de forma eficiente. No Pemapes foram registrq|

de transbordamento nas unidades visitadas, situagéo que deteriora a qu
dos corpos receptores.

das 130 situacdes
Jalidade ambiental

A qualidade ambiental dos corpos hidricos € severamente afetada pelas redes coletoras

mistas informais e pelas redes separadoras nédo estruturadas, que reali

zam o langcamento
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inadequado dos efluentes nesses corpos receptores, ou seja, as contribuicées sanitarias
sdo lancadas sem tratamento prévio. Pela Tabela 7, observa-se que o percentual de
destinacdo inadequada dos esgotos primarios é inferior aos secunddrios. Segundo o
Pemapes essa situagao ocorre porque em algumas situagées o esgoto primario € langado
nas fossas de absorcdo, consideradas como disposi¢ao adequada, neste caso, enquanto
que os secundarios sdo destinados em sarjetas, fundos de quintais oU mesmo em céu
aberto, sendo, consequentemente, encaminhados para 0s CoOrpos hidricos.

Tabela 7 — Percentual da populacdo com disposigéao inadequada dos esgotos

sanitarios
Populagéo com disposicao inadequada dos esgotos sanitarios primarios " Y%
Disposigéo inadequada 37 %
Disposigéo adequada 63 %
Populagao com disposigédo inadequada dos esgotos sanitarios secundarios ; %
Disposicdo inadequada 50 %
Disposigéo adequada 50 %

Fonte; Sedur, 2011. .

1.2.3 Situacdo atual quanto a prestacdo dos servicos de manejo de residuos sélidos e
limpeza urbana na Bahia

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (2010), no Brasil
87.4% dos domicilios adotam a coleta como destinagéo dos residuos solidos gerados.
Quando se analisa os dados para a regido Nordeste, nota-se que esse percentual € mais
reduzido, atingindo 75,0% dos domicilios, valor proximo do registrado na Bahia, que foi de
76.2%. Na auséncia do servico de coleta domiciliar, os moradores adotam outras formas
de destinacdo, com destaque para a queima na propriedade, que é maior na regiao
Nordeste e na Bahia, se comparado com os indicadores nacionais.

Analisando as diversas formas de destinagdo de residuos no Estado da Bahia na zona
urbana e rural em 2010, conclui-se que na area urbana o servigo coleta consegue atingir
95,5% dos domicilios, ao passo que na area rural predomina a queima na propriedade em
62% dos domicilios.

Figura 1.20 — Formas de destinagao de residuos solidos na Bahiaipor situagcao do

domicilio |
100,00 95,55 |
gooo o2 |
61,96
60,00 I
40,00
20,82
20,00 1.7'41 13,47
. 0,64 213 061 1,86 0,09 2,22 0,28 . 2,22 1,53
0,00 et
Total Ubano | Rural
m Coletado = Queimado (na propriedade)
' Enterrado (na propriedade) Jogado em terreno baldio ou logradouro

w QOutro destino [

Fonte: IBGE, 2010. |
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Os mapas apresentados a seguir apresentam as faixas percentuais de atendimento por
coleta de residuos sélidos na area urbana e na area rural de todos os municipios do Estado
da Bahia, segundo as informacées fornecidas pelo IBGE (2010), uma vez que os dados
apresentados acima sado generalistas ndo permitindo uma analise mais criteriosa.

E importante destacar que como os dados oficiais do IBGE s&o referentes ao ano de 2010,
ou seja, defasagem de praticamente 10 anos, infere-se que a situagéo tenha melhorado,
principalmente na area rural. Entretanto cabe mencionar que para alcangar o principio da
universalizacdo, trazido na PNSB, o Estado da Bahia precisa dar continuidade as acoes,
avaliando o que ja foi realizado e melhorando onde os resultados néo foram satisfatérios.

No mapa relativo a zona urbana é possivel observar que grande parte da area urbana das
microrregides destacadas apresentava um indice de atendimento de coleta de cerca 95%
dos domicilios do Estado, com pequenas variagdes de uma microrregido para outra. O
municipio com a situacdo mais dispare foi Macururé, localizado na microrregidao Semiarido
do Nordeste, cujo % de coleta esta na faixa de 26-50% na zona urbana. Segundo o Plano
Municipal de Saneamento Basico de Macururé (2018), a coleta convencional de residuos
domiciliares no municipio é de responsabilidade de uma empresa terceirizada e é realizado
com o auxilio de caminhao carroceria adaptado para a coleta. Esse servi¢o na area urbana
é realizado diariamente, porém sem roteiro definido, enquanto que na area rural ele é
inexistente. O municipio ndo conta com a pratica da coleta seletiva e os residuos reciclaveis
s80 encaminhados para o lixdo junto com os rejeitos e, também, com os residuos de servico
de saude e da construgao civil.

Com relagdo ao atendimento com coleta de residuos sélidos na area rural do Estado da
Bahia, observa-se no mapa apresentado a seguir que a maior parte das microrregides de
saneamento da Bahia se encontravam em 2010 em situagdo critica, com baixa cobertura
do servico de manejo de residuos solidos. Algumas microrregides, tais como: Extremo Sul,
Regido Metropolitana de Salvador (RMS) e Piemonte Diamantina apresentaram
desempenho um pouco superior a média do Estado, mas ainda insatisfatério face as
demandas atuais.

A falta de manejo e gerenciamento adequados desses residuos propicia as condi¢coes para
a transmisséo de doencas, seja de forma direta, por meio de vetores; ou de forma indireta
pela contaminagdo do ar — ocasionada pela queima dos residuos — ou da agua — pela
producéo de chorume liquido decorrente da disposigao inadequada desses residuos.

Como néo existem dados mais atuais do IBGE sobre a coleta de residuos sélidos, ndo é
possivel fazer um levantamento em relagdo aos avangos na extenséo desse servico em
todo o Estado, sobretudo nas comunidades rurais, ao longo dos anos subsequentes ao
censo de 2010.
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No SNIS (2018), estao disponiveis os dados mais atuais sobre a situagédo do manejo de
Residuos Sélidos nos municipios da Bahia, que sdo apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 — Indicadores de Residuos Sdlidos em 2018 para a Bahia

Sigla Descricao Unidade $rasil Bahia
Taxa de cobertura do servigco de coleta de RDO em

ING1G relacéo a populagéo urbana % (e 96,80

INO21 Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relagdo a Kg/hab/dia ;0.96 1,04

populacéo urbana

Massa recuperada per capita de materiais reciclaveis
INO32 (exceto matéria organica e rejeitos) em relagéo a Kg/hab/ano 7.61 11,50

populagdo urbana

Massa per capita de materiais reciclaveis recolhidos via
INO54 -

coleta seletiva

Kg/hab/ano 14,40 13,80

Fonte: SNIS, 2018.

O SNIS apresenta como um dos indicadores a geragdo per capita de residuos solidos
domiciliares (RDO) e residuos sélidos publicos (RPU), sendo o dado mais recente referente
ao ano de 2018, com um valor de 1,04 kg/hab.dia. A populacéo na Bahia em 2018 era de
14.812.617 habitantes (IBGE 2018), desse modo a estimativa de geragao de residuos na
Bahia, nesse ano, para RSU e RDO foi de 14.220 112 toneladas/dia.

Dentro da categoria RDO, uma parcela significativa consiste em residuos reciclaveis, ou
seja, residuos que possuem potencial de geracédo de renda. Segundo o SNIS (2018), a
massa per capita média dos municipios da Bahia para recuperacéao de materiais reciclaveis
é superior & massa média nacional. No entanto a massa per capita de residuos reciclaveis
recolhidos via coleta seletiva nos municipios da Bahia & inferior a recolhida no Brasil.

De acordo com o Estudo de Regionalizacdo da Gestao Integrada de Residuos Solidos do
Estado da Babhia, elaborado pela SEDUR em 2012, dos municipios da Bahia pesquisados,
quase que a totalidade deles ndo apresentam manejo adequado desses residuos, assim
como ndo possuem programas oficiais de coleta seletiva, ficando esta atividade muitas
vezes a cargo dos catadores de materiais reciclaveis informais que exercem a atividade de
catagéo nas vias urbanas e nos vazadouros a céu aberto. A Tabela 9 mostra que apenas
5,92% dos municipios pesquisados possuem catagao formal, sendo que na maior parte dos
municipios (64,46%), os catadores de materiais reciclaveis realiza suas atividades na
informalidade, submetidos a condi¢ées insalubres e sem medidas estruturantes e sociais.

Tabela 9 - Situagéo da coleta de materiais reciclaveis nos municipios pesquisados

Formas de coleta seletiva n® municipios | Porcentagem
Catagao formal 17 5,92%
Catacao informal 185 64,46%
Programa oficial da Prefeitura 1 0,35%
Empresa terceirizada 3 1,05%
Nao realiza coleta seletiva 19 _ 6,62%
Sem dados 62 21,60%
Total 287 100%

Fonte: SEDUR, 2012.

Apesar da falta de apoio, também por parte dos érgdos administrativos dos servigos de
limpeza urbana e manejo de residuos solidos, em alguns municipios, existem catadores de
materiais reciclaveis organizados em cooperativas e/ou associagbes que executam esse
tipo de atividade no sistema porta a porta ou em postos de entrega voluntaria. O Quadro 1
apresenta informagdes mais recentes disponiveis no SNIS (2018), com o respectivo nimero
de associados.
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Quadro 1 — Relagao de organizacao de catadores de materiais reciclaveis por

Municipios de acordo SNIS (2018)

Municipio Entidade associativa de catadores de materiais recicléve%s i ds
| associados
— COOPERC 16
4e CORAL 11
Barra do Choga |ACRESOL 10
Botupora ACMRB 7
Caetité Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Materiais da Cldade de 20
Caetité - COOPERCICLI
Candiba Cootran . 29
Curaca Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Curaca Bahia 20
Feira de Santana ARTEMARES | el
COOBAFS 100
ltapetinga ITAIRO 23
Jacobina Cooperativa de Catadores Recicla Jacobina 30
Jaguaquara Cooperativa de Reciclagem de Jaguaquara - COOPJAGUAR 30
Juazeiro COOPERFITZ 12
Licinio de Aimeida | Colaboradores da Natureza 8
Luis Eduardo | Associagdo de Catadores de Materiais Reciclaveis de Luis Eduardo 29
Magalhaes Magalhaes - RECICLALEM
Palmas de Monte | COOPALMAS - Cooperativa De Trabalho Dos Agentes Ecologicos De 7
Alto Palmas De Monte Alto-Ba
Pau Brasil Associagéo dos Recicladores de Residuos Solidos de Pau Brasil | 12
CAEC - Cooperativa de Catadores Agentes Ecolégicos de Canabrava 76
CAMAPET - Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Rlastico 20
e Protecdo Ambiental
CANORE - Cooperativa dos Agentes Ambientais da Nova Republica 16
COOCREJA - Cooperativa dos Catadores de Reciclagem de Cajazeiras 28
COOPCICLA - Cooperativa dos Agentes Autdnomos de Reciclagem 13
Responsabilidade Ltda
COOPERBARI - Cooperativa dos Recicladores da Unidade do Ogunja 17
COOPERBRAVA - Cooperativa dos Recicladores da Unidade de 28
Canabrava
. COOPERCASSANGE - Cooperativa de Trabalho para Tratamento de 9
Oleos Residuais de Cassange
COOPERES - Cooperativa de Reciclagem de Servicos do Estado da 23
Bahia
COOPERGUARY - Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecologlcos do 13
Paraguary
COOPERLIX - Cooperativa de Reciclagem de Lixo 22
COOPSAL - Cooperativa de reciclagem e Servigos Salvador 15
CRG BAHIA - Cooperativa de Reciclagem em Geral da Bahia 15
CRUN - Cooperativa de Reciclagem Unido Nazare 9
RECICOOP - Cooperativa de Servigos de Reciclagem Meio Ambiente e 12
Promocéo da Cidadania .
Cooperativa de Catadores Amigos do Big Bom - COOPABB 20
Una Cooperativa de Reciclagem e Prestagdo de Servicos em Geral - 20
COOPRESERG
: COOTRAU - Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais
Urandi S ; . 67
Reciclaveis de Urandi - Bahia |
TOTAL 35 i 860

Fonte: SNIS, 2018.
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Os residuos que nao sao coletados por essas organizagdes, distribuidas nos municipios do
Estado, tém como destinagéo final vazadouros a céu aberto, aterros controlados ou aterros
sanitarios. Observa-se na Tabela 10 que vazadouro a céu aberto é o tipo de unidade de
disposicado final mais utilizada dentre os municipios que responderam este item do
questionario aplicado pela SEDUR, com 86,33%. Salientando ainda que alguns municipios
possuem mais de um vazadouro, conforme pode-se observar no Quadro 2, explicitando
assim, a situacéo critica do Estado da Bahia no que tange a destinacgéo final dos residuos
solidos. Em apenas 32 municipios (11,51%), a disposi¢édo final de residuos solidos é
realizada em algum tipo de aterro sanitario.

Tabela 10 - Levantamento das unidades de disposicao final nos municipios
pesquisados

Quantidade ; Municipios
de unidades o o em relacdo qo total de
municipios pesquisados

Tipo de destinacéao final

Aterro sanitario convencional 19* 19 6,8%
Aterro sanitario simplificado ' 13 13 4.7%
Aterro controlado 7 6 2,2%
Vazadouros a céu aberto 304 240 86,3%
Total 343 278 100%

Nota: *Lauro de Freitas & o Unico municipio que destina seus residuos sélidos em dois tipos de unidade de
disposicao final: além do aterro convencional, dispde residuos sélidos também em aterro controlado.

Fonte: SEDUR, 2012.

Quadro 2 — Levantamento dos municipios com mais de um vazadouro a céu aberto
Quantidade de A }

vazadouros a céu aberto Miicipios |

Agua Fria, Boquira, Caetité, Canarana, Canapolis, Central, Correntina,

2 Gentio do Quro, Ibicui, Jitatna, Jussara, Macarani, Macaubas, Malhada,

Paratinga, Pindai, Santana, Teodoro Sampaio, Wenceslau Guimaraes

Condelba, Itagib3, Ituacu, Jodo Dourado, Lap&o, Oliveira dos Brejinhos,

Presidente Dutra, Rio do Pires, Serra Dourada, Souto Spares

Caravelas, Licinio de Almeida
Ibipeba, Sao Gabriel
Carinhanha, Irecé

Fonte: SEDUR, 2012.

O Quadro 3, apresenta informagées referentes esses 32 municipios do Estado da Bahia
com aterros sanitarios convencionais por programa de investimentos. Cabe salientar que
certamente alguns desses aterros, devido as deficiéncias de operacdo pelos entes
municipais, se transformaram em vazadouros a céu aberto, se equiparando, portanto, aos
demais municipios do Estado da Bahia que declaradamente dispdem seus residuos solidos
em vazadouros a céu aberto.

||~ W

Quadro 3 — Municipios com aterros sanitarios convencionais de residuos sdlidos
urbanos por programa de investimentos

Programas/Instituigao Municipios Equipamento Ano
Camagari/Dias D'Avila ASCC 1995

Candeias/Madre de Deus e Sao Francisco
Projeto Metropolitano/Conder do Conde AREC 1295
ltaparica/Vera Cruz ASCC 1997
Salvador/Lauro de Freitas/Simdes Filho ASCC 1997
Programa de Saneamento Ambiental Cachoeira/Sao Felix/Muritiba ASCC 2001
da Baia de Todos os Santos Santo Amaro | ASCC 2002
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Programas/Instituicao Municipios Ehuipamento Ano

Maragojipe | ASCC 2001

Alagoinhas ASC 2000

Itapetinga ASC 2000

Jaguaquara ASC 1999

Programa Saneamento Conder ‘éeq‘t"éA P e e ASG 1998

anto Anténio de Jesus/Dom Macedo

Cista ASCC 2000

Teixeira de Freitas ASC 1999

Catu ASC 2000

Programa de Administragdo Municipal | Porto Seguro | ASC 2000
e Desenvolvimento de Infraestrutura - ) ] ;

PRODUR/CAR/CONDER Entre RlOS/SaUIpe ASCC 2000

Ministério do Meio Ambiente - ;

MMA/Conder llhéus/Uruguca ASCC 2003

Camamu/lgrapitina | AsScC 2005

Governo do Estado/CONDER Belmonte [ ASC 2006

Cruz das Almas | ASC 2007

Nota: ASC - Aterro Sanitario Convencional; ASCC - Aterro Sanitario Convencional Compartilhado

Fonte: CONDER, 2007 apud SEDUR, 2012.

Nesta proposta técnica ndo serédo detalhados os demais tipos de residuos solidos contidos
na Lei 12.305/2010, pois de acordo com o Edital do presente certame, no PESB BA as
informagdes relativas aos residuos sélidos serdo migradas do Plano Estadual de Residuos
Sélidos, em elaboragéo pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia — SEDUR.

1.2.4 Situacdo atual quanto a prestacdo dos servigos de drenagem urbana e manejo de
aguas pluviais na Bahia

Conceitualmente, segundo a Lei Federal n°® 11.445/07 e as suas recentes alteragdes pela
Lei Federal n° 14.026, de 2020, o servico de drenagem e manejo das aguas pluviais
urbanas é constituido pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalagdes operacionais
de drenagem de aguas pluviais, transporte, detengao ou retengéo para o amortecimento de
vazdes de cheias, tratamento e disposi¢ao final das aguas pluviais drenadas contempladas
a limpeza e a fiscalizagao preventiva das redes.

Os dados disponiveis no Censo de 2010 do IBGE sobre os servigos de drenagem séo
relativos ao levantamento feito das condi¢ées do entorno dos domicilios urbanos. Nesta
categoria sdo levantadas, entre outras informacgées, a existéncia ou ndo de pavimentagéao
e de bueiros/bocas de lobo no entorno dos domicilios. Na Figura 1.21 apresenta-se estes
dados do IBGE (2010) referentes ao Estado da Bahia (zona urbana).
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Figura 1.21 — Situacao em relacéo a pavimentagao e a existéncia de dispositivos de
drenagem no entorno dos domicilios urbanos

|
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Fonte: IGBE, 2010. f
T y . s | . . 5 «
Observa-se que em 2010 a existéncia de dispositivos de drenagem era muito inferior a
existéncia de pavimentacdo das vias, o que caracteriza uma deficiéncia em relagéo a

drenagem urbana nos municipios do Estado. I

A seguir apresenta-se o mapa da situagdo em cada um dos mun|0|pios e das suas
respectivas microrregiées de saneamento basico do Estado da Bahla com relacao a
existéncia de alguma infraestrutura de microdrenagem na zona urbana dos municipios em
2010. Analisando o mapa é possivel observar que a ampla maioria das microrregiées
apresentavam nessa época um baixissimo percentual de domicilios urbanos localizados
em logradouros com infraestrutura de midrodrenagem no seu entorno (0-25%). Nas
microrregides localizadas na faixa litordnea do Estado observa-se uma concentragdo maior
de municipios na faixa de 26 a 50%. Em todo o Estado apenas {13 municipios se
enquadravam na categoria de 51 a 75% e nenhum municipio da Bahia apresentou
cobertura superior a 75%.

[ R b
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No tocante ao Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitério
(Pemapes), o diagnéstico de manejo de aguas pluviais foi caracterizado e qualificado
considerando 03 aspectos, sao eles:

e Producgdo de escoamento nas bacias urbanas: avalia a maior ou menor facilidade
de producao de escoamento superficial, em fungéo da ocupacgéo dos lotes, maior ou
menor densidade de ruas, existéncia de areas verdes e intensidade das chuvas
registradas;

¢ Infraestrutura de drenagem urbana: avalia as estruturas de drenagem existentes,
seu Estado de conservacéo, tipo dos dispositivos, a existéncia de esgotos, de lixo e
de material sedimentado nestas estruturas, entre outros aspectos;

e Areas criticas de alagamento: avalia essas areas e os impactos decorrentes.

A partir dessa analise foram gerados indicadores do potencial de fragilidade para cada um
desses componentes de dguas pluviais, em uma escala de 0 a 5, caracterizando a maior
ou menor vulnerabilidade que o sistema possui para apresentar problemas (Quadro 4).

Quadro 4 — Indicadores do potencial de fragilidade do sistema

0 (zero) Desprezivel
1 (um) Muito baixo|
2 (dois) Baixo
3 (trés) Requer atengéo
4 (quatro) Elevado |
B 5 (cinco) Muito elevado

Fonte: Sedur, 2011.
Producao de escoamento nas bacias urbanas:

A maioria dos municipios baianos apresenta lotes com elevado grau de impermeabilizagéo,
conforme Tabela 11, influenciando na capacidade de escoamento e propiciando a formacgao
de consideraveis volumes de agua nas vias e fundos de vale.

Tabela 11 — Ocupacgao dos lotes com areas construidas

Ocupacéao dos lotes com areas construidas n° muniéipios Porcentagem
Quase totalidade dos lotes impermeavel 108 27,6 %
A maior percentagem dos lotes impermeavel, mas nao a totalidade deles 198 50,5 %
Metade ou menos da metade do lote impermeavel e séo observados
guintais que ocupam parcela significativa do lote 86 21,9%
Total 392 100 %

Fonte: Sedur, 2011.

Esse processo de ocupacgéo do solo com superficies impermeaveis acelera o escoamento
superficial, fazendo com que grandes quantidades de agua cheguem ao mesmo tempo no
sistema de drenagem, aumentando as vazdes maximas e promovendo inundagdes mais
frequentes e de maiores magnitudes do que as que existiam quando a superficie era
permeavel. Podem ser adotadas algumas medidas para o controle dessas inundacées,
estruturais e nao-estruturais, podendo-se citar a utilizacdo de reservatérios domiciliares,
que embora tenham menor efeito na redugdo das vazdes, contribuem para a conservagao
dos mananciais de abastecimento. !

Na Bahia, 72,4% dos municipios possuem a populagdo sem o hébito de utilizar
reservatérios domiciliares para captagdo e armazenamento de aguas pluviais para fins de
consumo doméstico, enquanto 27,6% dos municipios contam com a populacéo com habito
de utilizar as aguas de chuva para consumo residencial (Tabela 12). |
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Tabela 12 — Uso de reservatérios domiciliares para captagao e armazenamento de
aguas pluviais

Uso de reservatérios domiciliares de aguas pluviais n° munic,!ipios Porcentagem
Populag&o ndo tem habito de utilizar as aguas de chuva para consumo
residencial 288 72,4 %
Populagdo tem habito de utilizar as 4guas de chuva para consumo
residencial 110| 276 %
Total 398| 100 %

Fonte: Sedur, 2011.

De 403 municipios da Bahia incluidos no Pemapes, 354 apresentaram caracteristicas que
os classificaram com vulnerabilidade inadequada (indicador compreendido entre muito
elevado, elevado e requer atengdo) e apenas 49 municipios foram classificados como risco
baixo, conforme Figura igura 1.22 o que reflete o processo de urbanizagcdo que nao
respeitou os limites na producgéo do escoamento trazendo reflexos diretos no aparecimento
de areas alagadas.

Figura 1.22 — indices do potencial de fragilidade na producdo do escoamento

Muito elevado;
0,5%

Baixo; 12,2%
Elevado; 19,8%

Requer atengdo;
67,5%

= Desprezivel = Muito baixo ~ Baixo ~ Requeratencdo - Elevado = Muito elevado
|

Fonte: Sedur, 2011. |

Essa alterac@o da cobertura vegetal provoca varios efeitos que alteram o ciclo hidrolégico
natural, propiciando ndo apenas a redugdo da infiltragdo e aumento do escoamento
superficial, como também provoca uma redugédo da evapotranspiragédo, bem como um
aumento da temperatura ambiente — gerando ilhas de calor nos grandes centros urbanos,

que contribuem para o aumento da precipitagao. [
|
Infraestrutura de drenagem urbana i

. : |
A infraestrutura de drenagem urbana dos municipios foi avaliada sobre 03 aspectos:
macrodrenagem, microdrenagem e adequabilidade do sistema existente.

s |« ea
¢ Macrodrenagem: avaliagdo quanto ao Estado de conservagdo, existéncia de
obstrucéo, periodicidade de manutencéo, registro de lixo, assoreamento e existéncia de
estrangulamento nas estruturas e conducéo de esgotos sanitarios; |

e Microdrenagem: avaliagdo quanto a presenca dos dispositivos @e microdrenagem,
conducgéo de esgotos sanitarios e quanto a porcentagem das vias pavimentadas nas sede
municipais;
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e Adequabilidade do sistema existente: avaliacdo do potencial de fragilidade
associado a adequacéo do sistema de drenagem existente.

De acordo com o Pemapes (2012), na Bahia 117 municipios néo possulam dispositivos de
macrodrenagem. Dos municipios restantes, 27,8% possuem estruturas de macrodrenagem
em Estado de conservacéao ruim, (Tabela 13), em 35,0% foram encontradas obstrucdes na
estrutura (Tabela 14) e em 36,7% dos municipios foi observado o estrangulamento no
sistema (Tabela 15).

Tabela 13 — Estado de conservacao das estruturas de macrodrenagem

Estado de conservacéao n° municipios Porcentagem
Cidade com estrutura em Estado de conservacéo bom 58 ' 20,4 %
Cidade com estrutura em Estado de conservagéo regular 147 51,8 %
Cidade com estrutura em Estado de conservacéo ruim 79 . 278 %
Total 284 | 100 %

Fonte: Sedur, 2011.
Tabela 14 — Existéncia de obstrugdes das estruturas de macrodrenagem

Obstrugao das estruturas n° municipid:s Porcentagem
Cidade com obstrugéo em estrutura 100 35,0 %
Cidade sem obstrucéo nas estruturas 186 65,0 %
Total 286 | 100 %

Fonte: Sedur, 2011.
Tabela 15 — Existéncia estrangulamento das estruturas de macrodrenagem

Obstrucéo das estruturas n° municipiofs Porcentagem
Cidade com estrangulamento em estrutura 105 36,7 %
Cidade sem estrangulamento nas estruturas ' 181 63,3 %
Total 286 | 100 %

Fonte: Sedur, 2011.

A medida que os municipios urbanos se desenvolvem, hd um aumento na produgdo de
sedimentos decorrentes dos entulhos das construgdes, limpeza de terrenos, entre outros,
que podem provocar o assoreamento das estruturas de drenagem e consequente redugao
da capacidade de escoamento. Concomitante a esse desenvolvimento urbano, ha um
crescimento na produgdo de lixo com destinacado inadequada, obstruindo os sistemas de
macrodrenagem. Na Bahia, de acordo com o Pemapes (2012), 68,5% dos municipios
apresentaram assoreamento nas estruturas e foi registrada a presencga de lixo nos sistemas
de macrodrenagem em 75,2% dos municipios, conforme Tabela 16 e Tabela 17.

Tabela 16 — Registro de assoreamento das estruturas de macrodrenagem

Presenca de assoreamento n°® municipici)s Porcentagem
Cidade com assoreamento em estrutura 196 | 68,5 %
Cidade sem assoreamento nas estruturas 90 i 31,5%

Total 286 | 100 %
Fonte: Sedur, 2011. =

Tabela 17 — Registro de lixo nas estruturas de macrodrénagem

Presenca de lixo n°® municipiés Porcentagem
Cidade com lixo em estrutura 215 | 75,2 %
Cidade sem lixo nas estruturas 71 | 24,8 %
Total 286 | 100%

Fonte: Sedur, 2011.
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Em contrapartida, o percentual de investimento em infraestrutura e planejamento previsto
para manejo de aguas pluviais € bem baixo quando comparado ao investimento de outras
vertentes do saneamento como abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Dos
municipios da Bahia, 31% operam o sistema de macrodrenagem sem manutencao,
conforme Tabela 18, enquanto 63,4% realiza manutencéo na estrutura de forma eventual.

|
Tabela 18 — Periodicidade de manutengao das estruturas de chrodrenagem

Periodicidade de manutencao n° municipiols Porcentagem
Cidade com estrutura com manutengao anual 15 ' 54 %
Cidade com estrutura com manutencgéo eventual 177 63,4 %
Cidade com estrutura sem manutencéo 87 31,2 %
Total 279 100 %
Fonte: Sedur, 2011.

A qualidade da agua da rede pluvial é influenciada por algus aspectos: presenca e
frequencia da limpeza urbana, itensidade da precipitacdo e, também, pelo sistema de
esgotamento sanitario. O sistema de coleta de esgoto pode ser do tipo unitario, em que as
agua pluviais e esgotos sanitarios sdo transportados nos mesmos condutos, ou do tipo
separador absoluto, onde as aguas pluviais e esgotos sanitarios s&o transportados em
condutos distintos. Embora as normas preconizem a adogdo do sistema separador
absoluto, aproximadamente 85% dos municipios da Bahia realizam trejmsporte de esgoto
sanitario nas estruturas de macrodrenagem (Tabela 19). i

Tabela 19 — Condugédo de esgoto sanitario nas estruturas de macrodrenagem
Presenca de esgoto sanitario n® municipios Porcentagem
Cidade com esgoto em estrutura 242 : 84,6 %
Cidade sem esgoto nas estruturas 44 15,4 %
Total 286 100 %

Fonte: Sedur, 2011. .

|

A microdrenagem é composta por um sistema de condutos pluviais no loteamento ou na
rede primaria. Seus dispositivos sdo usados para ordenar o fluxo das aguas pluviais nas
vias urbanas e nas areas edificadas, por meio de dispositivos, tais como: sarjetas, caixas
coletoras, pogos de visita, galerias, entre outros. No levantamento realizado pela Pemapes,
o qual n&o incluiu as sarjetas, foi observado que 121 municipios néo possuem redes de
microdrenagem (Figura ).

Figura 1.23 — Municipios com rede de microdrenagem por nimero de habitantes
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Fonte: Sedur, 2011.
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Nos municipios restantes foi registrado que os dispositivos de microdrenagem estéo
presentes em, no maximo, 20% das vias pavimentas — valor muito abaixo do esperado para
tal tipo de servigo. Constatou-se também a condugéo de esgoto sanitario nas estruturas de
microdrenagem em 50,9% dos municipios (Tabela 20). .

Tabela 20 — Condugio de esgoto sanitario nas estruturas de microdrenagem

Presenga de esgoto sanitario n°® municipiob Porcentagem
Dispositivos de microdrenagem n&o transportam esgoto 77 ' 19,1 %
Dispositivos de microdrenagem transportam esgoto 205 50,9 %
N&o existem dispositivos de microdrenagem 121 30,0 %
Total 403 | 100 %

Fonte: Sedur, 2011.

Quanto ao potencial de fragilidade da adequabilidade do sistema existente, 266 municipios
(66,5%) tiveram seus sistemas de drenagem considerados inadequados (considerando os
riscos muito elevado, elevado e requer atengdo). Os 137 municipios restantes foram
qualificados dentro da faixa aceitavel, conforme Figura 1.24.

Figura 1.24 - indice do potencial de fragilidade da adequagéo do sistema de
drenagem existente

Desprezivel; 0.5%  nyito baixo; 7,9%

Elevado; 24,8%
Baixo; 25,1%

Requer atengdo;
41,7%

= Desprezivel = Muito baixo Baixo Requer atengdo Elevado = Muito elevado

Fonte: Sedur, 2011.

Areas criticas de alagamento

Nos municipios, entre os pontos de alagamento, foram identificadas as areas que poderiam
ser consideradas criticas, pela ocorréncia de: inundagao ribeirinha, alagamento, enxurrada
e erosdo. Essas situagbes refletem os problemas de manejo das aguas pluviais nos
municipios, resultando em areas criticas mais vulneraveis e com maiores impactos sobre a
rotina dos ntcleos urbanos. Pela Tabela 21, fica evidente que o problema mais frequente
nos municipios é o alagamento, justamente pela falta de um sistema de drenagem eficiente.

Tabela 21 — Percentual e tipologia dos problemas geradores das areas criticas

: ; Porcentagem
Tipologia do problema v o
Inundacgéo ribeirinha 17,1% | 82,9%
Alagamento 48,9 % | 51,1 %
Enxurrada 256 % | 74.4 %
Eroséo 99% | 90,1 %,

Fonte: Sedur, 2011. i

[
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Dos municipios da Bahia, 30,3% ndo possuem areas criticas, 26,3% foi thualificado na faixa
de risco baixa e o restante (42,9%) foi qualificada como inadequada — com vulnerabilidade
elevada ou requer atengédo, conforme Figura 1.25.

Figura 1.25 — indice do potencial de fragilidade das areas cntlcas e impactos

Elevado;
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Fonte: Sedur, 2011. |

Com relacéo aos dados do SNIS (2018) sobre os servigos de drenagem e manejo de aguas
pluviais, verificou-se que apenas 218 dos 417 municipios da Bahia (cerca de 52%)
forneceram as informacgdes ao SNIS, e, portanto, as informagdes podem nédo corresponder
a situacao real do Estado da Bahia.

Tabela 22 - Indicadores de aguas pluviais em 2018 para la Bahia

Sigla Descrigao Unidade Brasil Bahia

INO20 -hl;lixne;ccijp?i c(’30ber‘cura de Pavimentagdo e Meio-Fio na Area Urbana do % 66,20 58,40
Taxa de cobertura de vias publicas com redes ou canais pluviais i

ING2] subterraneos na area urbana i 14,00 13,30

INO4Q Parcela de Domicilios em Situagao de Risco de Inundagéo | % 3.3 1.6

INO41 Parcela da Populagéo Impactada por Eventos Hidrologicos % 0,1 0,1

Fonte: SNIS, 2018.

Ressalta-se que néo é possivel fazer uma comparagao entre as infofmagées relativas a
cobertura de atendimento com o servigo de esgotamento sanitario do SN[S com os dados
obtidos pelo Censo do IBGE 2010, nem pelo Pemapes, devido as dn‘erentes formas de
obtencao das informacées.

Pela Tabela 22 é possivel inferir que a média da taxa de cobertura de pavimentacao na
area urbana para os municipios do Estado da Bahia é inferior & média|nacional, o mesmo
ocorre com a taxa de cobertura de vias publicas urbanas com estruturas de drenagem
subterrdnea. Embora a necessidade de pavimentagao das vias e a emstenma de canais
subterrdneos dependam também das caracteristicas do municipio, tal qual o nivel de
ocupagio e o regime de chuvas local, de um modo geral quanto maiores forem essas taxas
(INO20 e INO21) melhores sdo as condigdes da infraestrutura de drenagem dos municipios.

No que se refere ao nimero de domicilios urbanos sujeitos a riscos de inundagéo, esse
valor se apresenta bem menor para a média dos municipios registradosiquando comparado
com a média dos municipios a nivel nacional. Esse indicador (IN040), por estar assogiado
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a populacédo em risco, fornece subsidios para avaliar tanto a infraestrutura dos sistemas de
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais (DMAP), quanto & adequagéo desses servigos.

A parcela da populagdo impactada por eventos hidrolégicos € a mesma|a nivel estadual e
nacional. Esse indicador (INO41) esta associado ao nimero de pessoas desabrigadas ou
desalojadas em desastres deflagrados por eventos hidrolégicos, esse valor & influenciado
ndo apenas pela extensdo e qualidade da infraestrutura dos sistemas de DMAP, como
também pelo comportamento das precipitagdes no municipio.

1.2.5 Orgdos e entidades envolvidas na implantagdo e operagdo dos sistemas de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario na Bahia

Os principais 6rgéos envolvidos na implantagdo de solugdes coletivas de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario no Estado da Bahia sdo: Embasa, Cerb, CAR, Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba (Codevasf), Fundagéo
Nacional da Satide (Funasa) para municipios menores que 50.000 habitantes e Articulagéo
do Semiarido Brasileiro (ASA).

No que se refere a prestagdo e consequentemente operagéo |dos servigos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, os 6rgaos envolvidos séo apresentados
no Quadro 5, de acordo com levantamento realizado por Loureiro (2009).

Quadro 5 — Prestadores de servigo de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario no Estado da Bahia e respectivas pessoas juridicas

PrEstador Tipos de Pessoas Juridicas
Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. (Embasa) gggilggade des ‘ecanoniia) mists; ‘eom. gesiao
Empresa Municipal de Aguas e Saneamento S.A. | Empresa Municipal — Sociedade de economia
(Emasa) mista |
Servico Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE) Autarquia Municipal
Prefeitura Municipal Administragao direta

Central de Associagdes Comunitarias para Manutengao
de Sistemas de Abastecimento de Agua (Central)

Fonte: Loureiro, 2009.

A seguir é apresentado um mapa do Estado da Bahia, com os respectivos prestadores dos
servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em cada municipio de acordo
as informacgées disponiveis no SNIS (2018). Salienta-se que algumas informacgdes
fornecidas pelo SNIS néo correspondem a realidade de alguns municipios, tais como
Jussari e Mucugé que declararam que o servigo era prestado pelas suas respectivas
Prefeituras Municipais, sendo que de acordo com informagdes disponiveis na internet e em
levantamentos de campo realizados, foi possivel verificar que os sistemas séo operados
por SAAE. No municipio de Sobradinho, observou-se que houve uma mudanga em relagao
ao prestador de servigos entre 2018 (Ultimo ano com informagdes disponiveis no SNIS) e a
situacéo atual, pois em 2018 a prestadora era a Empresa Municipal de Servigos de Agua e
Esgoto de Sobradinho (Emsae), enquanto hoje os servigos séo prestados pelo SAAE de
Sobradinho. No caso da Embasa, em alguns municipios ela atua na prestacédo dos servigos
de agua e esgoto e em outros apenas de agua, apesar de possuir a concessdo para os dois
servicos na maior parte dos municipios em que atua. Ressalta-se que no caso da Central,
como normalmente ela é responsavel por sistemas simplificados localizados em areas
rurais, ndo consta nos dados do SNIS, e, portanto, ndo aparece no mapa apresentado a
seguir. /

Sociedade Civil sem fins lucrativos
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Pelo mapa apresentado, é possivel observar que a Embasa esta presente em todas as
microrregides do saneamento, seja como prestadora do servicos de agua e esgoto ou de
agua apenas, sendo que em algumas microrregiées, a exemplo Extremo Sul, Portal do
Sertao, RMFS, SISAI — Jacuipe, ela é a unica prestadora desses servicos. A operagao
desses servigcos de abastecimento de agua e coleta de esgoto pela Frefeitura Municipal
ocorre apenas em Sebastido Laranjeiras e Urandi na microrregiao Algodéo e em Macururé
na Microrregido Semiarido do Nordeste, diferente do SAAE que esta presente em grande
parte das microrregies. A Bacia do Velho Chico e Sdo Francisco do Norte ainda
apresentam grandes regides sem informacgdes sobre os prestadores, 0 que impede uma
analise mais assertiva da real situacéo dessas microrregioes.

A seguir, apresenta-se a descricdo dos diferentes prestadores| dos servigos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario existentes do Estado. |

Empresa Baiana de Aquas e Saneamento

A Embasa é uma sociedade de economia mista de capital autorizado,' pessoa juridica de
direito privado, tendo como acionista majoritario o Governo do Estado da Bahia.

A Embasa atende prioritariamente a populagado urbana de sua area de atuagédo, bem como
uma parcela consideravel da populagdo rural localizada nas proximidades das areas
urbanas e dispersas ao longo de sistemas integrados. Ao todo, 10.429.662 milhdes de
pessoas atendidas com abastecimento de agua e 4.582.094 milh6es com esgotamento
sanitario em dezembro de 2018 (EMBASA, 2019). 3

Segundo Relatdrio da Administracédo, de Sustentabilidade e DemonstragGes Financeiras
para o ano-base 2019, a empresa operou 453 sistemas de abastecimento de agua, sendo
279 locais e 174 integrados, totalizando 3.077.298 milhées de ligagdes faturadas e
3.705.945 milhdes de economias faturadas no ano de 2019. A Embasa operou também 134
sistemas de esgotamento sanitario, sendo 121 locais e 13 integrados. |

As localidades atendidas com abastecimento de agua estdo situadas em 367 do total de
417 municipios baianos, cerca de 88%, sendo os municipios atendidos por meio de
unidades regionais conforme apresentado na Tabela 23. .

Tabela 23 — Unidades Regionais da Embasa e quantidade de mumclpuos atendidos

Unidades Regionais Quantidade

Regiao Metropolitana de Salvador ' 12
Camacari — UMC 03
Candeias — UMS 06
UMB/UMF/UMJ/UML _ 03
Regiao Norte | 180
Alagoinhas — UMA 23
Barreiras — UB = 20

Fira de Santana — UNF - 38
Irecé — UNI 25
ltaberaba — UNE 27
Paulo Afonso — UNP 18
Senhor do Bonfim — UNS 29
Regiao Sul | 175

Caetité — USC 30
Iltabuna — USI : 27
ltamaraju — USU . 21
Jequié — USJ 32

Santo Antonio de Jesus — USA 35
Vitéria da Conquista — USV 30

Total | 367 4

Fonte: Embasa, 2020. N
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Empresa Municipal de Aguas e Saneamento (Emasa)

No municipio de Itabuna, os servigcos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
sdo prestados pela Empresa Municipal de Aguas e Saneamento S.A. (Emasa). De acordo
com Loureiro (2009) a Emasa € uma sociedade de economia mista, vinculada a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Itabuna,
constituida nos termos da Lei Municipal n°® 1.455/89 e alterada pela Lei Municipal n°
1.835/01, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 4.070/89 e regida pela legislacao
societaria e pela legislagao federal, estadual e municipal sobre sua area de atividades.

Servico Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE)

O carater municipalista e a execugdo de acdes mais abrangentes para construgdo de
sistemas de saneamento, assumidas pela antiga Fundacéo Sesp (Fsep), atualmente
Fundagdo Nacional de Saude (Funasa), por meio de convénios com as prefeituras, foram
fatores preponderantes para o surgimento das autarquias, ou seja, 0s Serwgos Autdbnomos
de Agua e Esgoto (Saae).

De acordo com Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (PMMS) (2007, p.27)
apud Loureiro (2009), essa forma de gestdo compreende-se de “entidade com
personalidade juridica de direito publico, criada por lei especifica, com patriménio préprio,
atribuicdes publicas especificas e capacidade de auto administrar-se, sob controle estadual
ou municipal”.

Prefeitura Municipal

Existem ainda os municipios onde a prestacédo de agua e/ou esgoto ocorre de forma direta
pela prefeitura, como é o caso do municipio de Barra da Estiva e outros, onde néo existe
empresa, departamento ou servigo autbnomo responsavel pela prestacdo dos servigos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, sendo a prestagéo por meio da Secretaria
de Infraestrutura, que também é responsavel pelos servigos de iluminagao publica, limpeza
urbana, calcamentos e infraestrutura em geral (LOUREIRO, 2009).

Central de Associacdes Comunitarias para Manutencio de Sistemas de Saneamento

(Central)

Em 1992, a antiga Companhia de Engenharia Rural da Bahia (Cerb), atualmente
denominada Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento, com recursos
provenientes da Cooperacao Financeira Brasil/Alemanha comegou a implantar sistemas de
abastecimento de agua e instalar privadas higiénicas na regido da Chapada Diamantina. O
gerenciamento dos sistemas ficou a cargo das comunidades beneficiadas. Em 1995,
observou-se a necessidade da criagdo de uma organizacao que tivesse como finalidade
coordenar os trabalhos de manutencéo desses sistemas e que garantisse a continuidade
dos beneficios, nascendo assim, a Central de Associacées Comunitarias para Manutengao
de Sistemas de Abastecimento de Agua (Central), com sede em Seabra, que atualmente ja
ampliou sua atuacado para esgotamento sanitario também. Posteriormente, devido ao
considerado sucesso da Central de Seabra (Central |) e 4 demanda da populagao, foi criada
em 1998, com o estimulo do Governo do Estado a Central Il, com sede em Jacobina
(CENTRAL, 2005 apud Loureiro, 2009).

A Figura 1.26 apresenta as responsabilidades de cada ente no que concerne aos sistemas
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, cuja manutencdo foi repassada a
Central.
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Figura 1.26 — Responsabilidades de entes envolvidos com a Central

Fonte: Central, 2016.
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As Centrais de Associagées Comunitarias para Manutengéo dos Sistemas de Saneamento
de Seabra (Central 1) e Jacobina (Centra Il) sdo associagées civis de dlrelto privado, sem
fins econémicos, que atuam na area do saneamento rural ha 20 anos envolvendo a
participagao efetiva das associagdes filiadas na implementacédo, administracdo e operacao
dos sistemas, além de contribuir para o desenvolvimento comunitario. A Figura 1.27
apresenta o organograma da Central de Seabra.

Figura 1.27 — Organograma da Central de Seabra
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Fonte: Central, 2016.

A Figura 1.28 apresenta a area de abrangéncia da Central | (Seabra) e a Figura 1.29 da
Central Il (Jacobina), assim como outras informagées relevantes, a |saber numero de
municipios, numero de familias, nimero de localidades.
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Figura 1.28 — Informacgdes referentes a Central de Seabra
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Fonte: Central, 2016.

Figura 1.29 — Informacodes referentes a Central de Jacobina
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Fonte: Central, 2016.

Observa-se que a Central de Seabra abrange 15 municipios, localizados em 5 territérios de
identidade (Tl) diferentes, atuando em 96 localidades, contemplando 9.556 familias, que
sao atendidas por 49 sistemas de abastecimento de agua (SAA). Ja a Central de Jacobina,
além dos 19 SAA também atua na manutencéo de 10 Sistemas de Esgotamento Sanitario
(SES), abrangendo 9 municipios, localizados em 3 territérios de identidade, com atuagao
em 54 localidades, contemplando 6.560 familias.

As Centrais juntamente com o Governo do Estado promovem atividades como palestras
efou reunides com as comunidades beneficiadas, abordando temas |como: controle ao
desperdicio da agua, preservacao do meio ambiente, educac¢do sanitaria e ambiental.
Essas ac¢des ajudam na utilizacdo correta dos sistemas implantados e facilita #m sua
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manuten¢ado. Além disto, as Centrais buscam sempre manter seus funcnonanos atualizados
indicando-os a cursos de aperfeigoamento.

Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia (Cerbl

A Cerb € uma sociedade de economia mista com administragcéo publica|com personalidade
juridica de direito privado, vinculada a Secretaria de Infraestrutura e Saneamento (SIHS).
Foi criada em 1971, pela Lei n°® 2.929/1971 na época denominada Companhia de
Engenharia Rural da Bahia, estando vinculada a Secretaria do Saneamento e Recursos
Hidricos. Apenas em 2014, com o sancionamento da Lei n® 13.204/20114 que modificou a
estrutura organizacional da Administragéo Publica e do Poder Executivo Estadual, a Cerb
passou a ser Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia (CERB, 2020).

A Cerb atua em 11 Nucleos Regionais (NRs) distribuidos entre a regido Sudoeste e regido
Nordeste (Tabela 24), implantando em comunidades de pequeno porte sistemas
simplificados e em comunidade de porte maior sistemas integrados ou convencionais de
abastecimento de agua.

Tabela 24 — Unidades Regionais da Cerb e quantidade de municipios atendidos

Nucleos Regionais Quantidade
Regido Sudoeste [ 21
Seabra , 30
Caetité 42
Santa Maria da Vitéria 17
Vitéria da Conquista |71
Teixeira de Freitas 27
Irecé [ 24
Regiao Nordeste | 205
Barreiras ; 13
Ribeira do Pombal | 38
Feira de Santana 116
Senhor do Bonfim 27
Juazeiro . 11
Total | 416

Fonte: Cerb, 2020.

A Cerb realiza também os servicos de locacao, perfuracdo e recuperagao de pocos
tubulares destinados ao abastecimento de agua as populagdes| rurais, industrias,
hospitalares, entre outros. Em 2018 foram perfurados 742 pogos implantou cerca de 803
sistemas de abastecimento de agua (CERB, 2018).

Companhia de Desenvolvimento e Acdo Regional (CAR)

A CAR é uma empresa publica com personalidade juridica de direito privado vinculada a
Secretaria Desenvolvimento Rural (SDR) e tem por finalidade coordenar e promover a
execucdo de politicas integradas para o desenvolvimento regional do Estado. Dentre os
projetos desenvolvidos, destacam-se:

e Programa mais agua para todos: Promove a Agricultura Familiar, por meio da
implantacdo de estruturas de captacédo e armazenamento de aguas pluviais na zona rural
do semiarido baiano, tais como cisternas, banheiros comunitarios,| barreiro frincheira
familiar, dentre outros.

e Proé-semiarido: Fomenta o combate a pobreza em comunidades rurais, por meio do
investimento em servicos e agdes que permitam a ampliacdo na geracgao de trabalho e
renda e a inclusdo social desses agriculiores. O projeto € desenvolvido mediante
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financiamento junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrlcola (Fida) da
Organizacao das Agbes Unidas (ONU).

1.2.6 Orgios e entidades envolvidas na implantagdo e operagdo dos sistemas de manejo de
residuos sélidos e limpeza urbana e drenagem e manejo de aguas pluviais

Os 6rgaos responsaveis pela prestagdo e gestao do servico de manejo de residuos soélidos,
segundo SNIS (2018), estdo apresentados no Quadro 6.

Quadro 6 — Orgdos gestores dos servicos de manejo de residuos s6lidos no Estado
da Bahia e respectivas pessoas juridicas

PrEstadores Tipos de Pessoas Juridicas
Prefeitura Municipal Administrago publica direta
Limpeza Publica de Camagari (LIMPEC) Empresa publica
Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) Empresa publica

Fonte: SNIS, 2018.

A seguir apresenta-se uma breve descri¢do dos prEstadores identificados para o servigo
de limpeza urbana e manejo de residuos solidos.

Limpeza Publica de Camacari (Limpec)

A Limpec é uma empresa publica de direito privada criada através da Lei Municipal de
Camacari n® 078/1978, vinculada a Prefeitura Municipal de Camagari, que tem por
finalidade a prestagédo e gestdo dos servigos de limpeza e manejo de reS|duos solidos do
municipio de Camacari e terceiros (LIMPEC, 2020). -

Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb)

A Limpurb, criada pela Lei n® 8.376/2012, é uma empresa publica de direito privado,
vinculada a Secretaria Municipal de Ordem Publica (SEMOP), que tem entre suas
competéncias planejar, operar e gerir os servigos de limpeza urbana (LIMPURB, 2020).

Prefeitura Municipal

Existem os municipios onde a prestagédo dos servicos de manejo de residuos soélidos e
limpeza urbana e drenagem e manejo de aguas pluviais ocorre de forma direta pela
prefeitura, onde néo existe empresa, departamento ou servigo auténomo responsavel pela
gestdo e operagao desses sistemas. Eles ocorrem por meio da Secretaria de Infraestrutura
e Obras, vinculadas as Prefeituras Municipais de cada localidade.

No tocante a prestagdo dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais, de acordo
com os dados do SNIS (2018), na totalidade dos municipios que forneceram informagdes
ao SNIS sobre esses servigcos, os mesmos eram prestados diretamente pela Prefeitura
Municipal, por meio de érgdo da administragdo direta municipal, |como secretarias,
departamentos, setores e etc.

1.2.7 Possiveis problemas e dificuldades identificadas para a elaboragdo do PESB-BA

A elaboracdo de um Plano Estadual de Saneamento Basico requer analisar a realidade
local e as possibilidades técnicas, econdmicas e sociais que deveréo resultar em programas
e acdes do governo estadual. Por isso deve ser fruto de um processo de planejamento
integrado e de uma construcéo coletiva, mediante ampla participacéo dos titulares e das
representacdes legitimas de diferentes setores da sociedade, a fim de que o plano
realmente aborde as demandas da populacéo.
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O processo de elaboragao do PESB-BA ira enfrentar dificuldades de ordem técnica assim
como dificuldades relacionadas a participacdo das representacbes |[da sociedade nas
etapas previstas para a participagdo social dentro da Avaliagdo Ambiental Estratégica
(AAE).

Na ETAPA 02 (Plano de Mobilizacdo e Comunicagdo Social) & possivel que sejam
enfrentadas dificuldades para o envolvimento dos atores sociais que serao mapeados em
cada uma das microrregides de Saneamento Basico, para a participagéo nas atividades de
mobilizacéo social previstas no PESB-BA. Além disso, sera necessério enfrentar o desafio
relacionado as metodologias que serdo utilizadas e a organizacéo [dos eventos, para
adequacéo aos protocolos decorrentes da pandemia de COVID-19, que provavelmente
ainda estara presente durante a elaboracdo do PESB-BA.

Na ETAPA 03 (Andlise Situacional e Estudos Basicos), verifica-se que as maiores
dificuldades ocorrerao na etapa de levantamento de informacdes, pois a obtengédo dos
dados técnicos necessarios para a construcdo do diagnéstico depende de diversos érgaos
publicos estaduais (Embasa, Conder, Cerb, Car, Inema, Sedur,| etc.), Secretarias
Municipais que prestam servicos de saneamento basico, além de o6rgéos privados (Polo
Petroquimico de Camagari, Centro Industrial de Aratu, Coelba, etc.). Diante da experiéncia
na elaboragédo de outros instrumentos de planejamento na area do Saneamento Basico,
nota-se uma demora excessiva para o repasse das informacdes solicitadas, sendo
necessaria cobranca constante, havendo casos em que os ¢rgédos sequer chegam a
fornecer as informagdes solicitadas. No caso das informagdes a serem obtidas diretamente
nas prefeituras, o problema maior é a falta de organizacao/sistematizacdo destas que
normalmente estdo dispersas em diferentes secretarias.

Verifica-se também que provavelmente havera uma maior dificuldade |para obtengéo dos
dados relacionados a prestacdo dos servicos de saneamento basjco, principalmente
abastecimento de agua, na zona rural dos municipios, visto que, na maioria dos casos a
prestacdo ocorre diretamente pelas prefeituras municipais e associagbées de moradores,
n&o havendo informacgdes sistematizadas sobre esses servigos.

As dificuldades para obtengdo dessas informagées irdo repercutir também na ETAPA 04
(progndstico com a escolha do cenario de referéncia e o planejamento estratégico).

O primeiro Plano Estadual de Saneamento devera retratar a realidade da falta ou
inconsisténcia de informagées, mas a sua elaboracdo permitira identificar as lacunas que
deverdo ser preenchidas com a implementagéao das agbes propostas que deverao prever,
entre outras, o refinamento das informagdes.

Outro problema comumente enfrentado em processos de elaboracdo de instrumentos de
planejamento é a morosidade na analise e aprovagéo dos produtos elaborados e enviados
pela Contratada, o que acaba por contribuir no ndo cumprimento do cronograma de
atividades proposto inicialmente. O grande nimero de atores envolvidos com focos distintos
na area de saneamento exigira esforco para o cumprimento de prazos de analise e
compatibilizacéo de interesses.

Cita-se ainda como dificuldade a transigdo dos mandatos dos gestores municipais, gerando
a necessidade de um estreitamento de relacdo com os novos colaboradores da gestao, o
gue demanda tempo.

Por fim, um dos maiores desafios é o desenvolvimento de um produto adequado a realidade
do Estado e que se torne uma ferramenta efetiva de planejamento na drea de saneamento
basico.

A Figura 1.30 apresenta um resumo dos aspectos especificos da elaboracédo do PESB
Bahia e suas respectivas dificuldades associadas.
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2 PLANO DE EXECUGAO
2.1 Metodologia

2.1.1 Metodologia de Gestdo

A Metodologia e o Plano de Trabalho apresentados pelo Consoércio CS Saneamento na
presente proposta foram elaborados em conformidade com as exigéncias do Termo de
Referéncia e foram baseados em principios de gerenciamento que s&o condicionantes de
toda a estruturagdo da metodologia a ser utilizada. |

O Sistema de Gestéo foi estruturado com base nas “boas praticas” propostas pelo PMI
(Project Management Institute) e em preceitos de Sistema Integrado de QSMS (Qualidade
Seguranga, Meio Ambiente e Saude do Trabalho). Em sua decomposigéo foram
considerados:

e As praticas disponibilizadas pelo PMI através do PMBOK Guide (Gma do Conjunto de
Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos), além da expenenma acumulada na
execucéao de trabalhos similares e de mesma complexidade; '

e A definicdo do objetivo principal do projeto e depois, sastematlcamente subdividindo
hierarquicamente em metas intermediarias, considerando o escopo e os limites dos
trabalhos;

e Verificagdo e confirmagdo se o conjunto de itens & suficiente para se alcancar os
resultados esperados.

A metodologia do PMI define projeto como “um esforgo temporario empreendido para criar
um produto, servigo ou resultado de carater unico”. Definicdo que com alguma variagao
semantica — e as vezes citando os atributos considerados criticos na execugéo de projetos
— tempo, escopo e custo — esta presente na maior parte da literatura existente a respeito.
Sugere a existéncia de cinco processos na execugao de um projeto, ndo sucessivas, mas
que se sobrepéem ao longo do seu ciclo de vida: Inicializacao, Planejamento Execucao,
Controle e Encerramento, conforme demonstrado na Figura 2.1.

Acompanhando ainda a metodologia indicada pelo PMI, o Consaércio con3|dera 0s seguintes
fatores-chave (areas de conhecimento, segundo o PMBOK) para que possam ser atingidos
os objetivos na execugdo dos servigos: Integragdo, Escopo, Cronograma, Custos,
Qualidade, Recursos Humanos, Comunicacdes, Riscos, Aquisicoes e Partes Interessadas,
apresentados na Figura 2.2, na sequéncia.

Figura 2.1 — Processos do PMI Figura 2.2 — Areas de Coﬁhecimento PMI

2007, Moo divia - \ntegracip, |
Bazeada em fgura do PMBoK l
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Para a gestdo dos documentos, o Consorcio propde a utilizagdo de um gerenciador
eletrdnico de documentos (GED) objetivando a segurancga e rapidez na distribuigéo da
informacéo. Isto faz com que a produtividade na execugéo de tarefas que dependiam muito
da organizagao especifica de quem as fazia, se torne padronizada e disponivel para todos
envolvidos. Cabe ressaltar que nos processos de desenvolvimento de estudos e projetos,
a utilizagdo de uma ferramenta de gerenciamento eletrdnico de documentos tem contribuido
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de maneira significativa na administragdo e compartilhamento do grande volume de
informacdées e documentos gerados. Desta forma, o GED p035|b|I|tara organizar os
documentos, relatérios e informacées em um sistema de acesso via WEB, além de criar
uma estrutura eficiente e de facil manuseio aos usuarios para administrar e compartilhar
arquivos e demais documentos de interesse para a elaboragdo do Plano Estadual de
Saneamento Baésico da Bahia (PESB-BA), e obter interacdo eficiente entre os
intervenientes do projeto, otimizando, em tempo real, a atualizagé‘o dos arquivos e
atribuindo direitos de acesso especificos a cada usuario.

Além disso, o GED permitira realizar o controle de revisdes e das datas de chegada dos
diversos documentos de projeto, além do envio de notificagcdes, rastreabilidade das
informacdes, geragdo de listas de documentos emitidos (GRD — guia de remessa de

documentos), entre outras aplicabilidades. A aprovagdo de documentos

parametrizacdo de workflow baseado na Matriz de Responsabilidades

identificagdo do aprovador responsavel de cada disciplina. A estrutura

se dara através de
a qual contera a
de pastas do GED

sera definida a partir da Estrutura Analitica do Projeto (EAP). O GED permitira ainda, atribuir

poderes diferenciados aos usuarios, assegurando o controle de acesso
Dessa forma, o usuario tera permissdes diferenciadas em cada pasta,

de cada um deles.
sendo bloqueado o

acesso a pastas e documentos que nao lhe sao de direito visualizar.

O Sistema de Gerenciamento Eletronico de Documentos possibilitara entre outras
vantagens:
Reducao do tempo de processamento e manuseio de documentos €
Aumento de satisfagéo do usuario;

Incremento de produtividade;

Reducdo da necessidade de espago fisico de armazenagem;
Reducéo da perda e extravio de documentos;

Melhor otimizagéo de tarefas sem retrabalho — controle de versionar
Acesso imediato e multiusuario a qualquer informacéo;
Rastreabilidade dos documentos e informagdes.

o m papel;

mento e revisdes;

Figura 2.3 - Principais funcionalidade do GED

Rastreabilidade
- Metadados;
- Versionamento;

- Indexacdo.

Seguranga

- Auditoria;

- Fluxos de
Trabalho;

- Publicacdo.

- Controle de
acesso.

mentos e metadados

]
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Ao final do contrato, sera disponibilizado um databook com todas os docur
gerados na solugdo, que poderdo ser consultados posteriormente pelo Cliente

2.1.2 Processo Metodoldgico para Realizagdo dos Estudos

O Consorcio estd habituado a enfrentar desafios como o desenvolvimento de estudos,
planos e projetos em prazos com escopo previamente definidos, tendo vasta experiéncia
na area de saneamento basico (abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos soélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais), unindo
aspectos ambientais, de recursos hidricos e preparagédo de Planos de Saneamento. Para
tanto costuma planejar cuidadosamente as agdes necessarias antes do inicio das
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atividades, evitando desencontros ou descontinuidades no nivel de esforgo alocado, bem
como evitando e corrigindo prontamente agdes que possam afetar g equilibrio entre o
escopo a ser executado, o prazo a ser cumprido, e os recursos acordados para a execugdo
dos servicos. '

O procedimento de realizar uma iniciagdo, o planejamento, a execucéo, o monitoramento e
o posterior encerramento de todas as acdes é basico no modelo gerencial adotado, o qual
se reproduz sobremaneira nos principios metodolégicos a serem aplicados pelo Consércio
no desenvolvimento da proposta do PESB-BA abrangendo os 417 municipios baianos em
toda a sua extensado e suas respectivas popula¢des, urbana e rural.

Todos os procedimentos gerenciais a serem adotados visam a otimizagao do processo de

implementacéo das principais atividades a serem executadas, propiciando:

¢ Antecipacao de eventuais problemas (proatividade);

e Verificagdo e acompanhamento das tendéncias de desvio de custo, prazo e qualidade;

¢ Implementagdo de medidas corretivas de forma a eliminar ou atenuar os desvios,
evitando atrasos nos elementos béasicos do plano almejado; e

e Procedimentos que assegurem a entrega dos relatérios e produtos |dentro dos prazos,
atendendo aos padrdes de qualidade pré-estabelecidos. '

Nesse sentido, os procedimentos gerenciais a serem empregados utilizardo um tipo de
sequéncia de atos a serem realizados de forma ciclica, conforme ilustrado na Figura 2.4 a
qual mostra como se integram os principios do PDCA (do inglés: "Plan. Do, Check, Act”,
aqui traduzido, em conformidade com o PMI como sendo "Planejar, Fazer, Verificar, Agir").
Isso Implica dizer que, para cada situagdo, sera identificada uma tarefa a ser
desempenhada, uma acéo a ser realizada, e um resultado a ser obtido (Figura 2.4).

Figura 2.4 — Principios do PDCA. Fonte: baseado em Shewha:rt (1980)

Planejar 2

Planejar 1

/

Os principios metodologicos a serem aplicados pelo Consdércio foram selecionados por
serem a técnica mais moderna e eficaz de administrar os conflitos intrinsecos a busca do
equilibrio entre demandas concorrentes como:

o Escopo, prazo, custo e qualidade (dos estudos propriamente ditos);

¢ Prioridades eventualmente distintas das diversas partes envolvidas; e

e Conflitos entre as necessidades concretas e expectativas dos diversos agentes.

Vale ressaltar que no processo de planejamento de uma politica publica, como € o caso do
Saneamento Basico, além do conhecimento de metodologias de planejamento & necessario
admitir o carater continuo do planejamento, bem como sua capacidade de considerar as
peculiaridades do setor, tanto em relagdo as questdes politicas, sociais e institucionais,
como também as questdes técnicas.

Para Chiavenato (1994) apud Marques (2006), o planejamento produz um resultado
imediato: o plano. Um plano representa o evento intermediario entre o processo de
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planejamento e a sua implementagcao. Todos os planos tém em comum: a previsdo, a
programacao e a coordenagdo de uma sequéncia logica de acgdes, as quais se aplicadas
com sucesso, conduzirdo ao cumprimento do objetivo que os comanda, proporcionando
respostas as questdes: “o que?”, “quando?”, “‘como?”, “onde?” e “por quem?”.

Com efeito, segundo Koontz et al. (1987) apud Marques et al. (2006), o planejamento € a

atividade que define um futuro desejado e estabelece os meios pelos quais esse futuro sera

alcancado. Segundo Ackoff (1976) apud Marques et al. (2006) | existem algumas

caracteristicas que fazem do planejamento um processo decisério espemal

e Planejamento é uma atividade realizada anteriormente a agao isto e, tomada
antecipada de decisdo. Decide-se o que fazer e como fazé-lo, antes gue se requeira
uma agao;

e Planejamento é necessario quando a consecugdo do Estado futuro que se deseja
envolve um conjunto de decisées interdependentes, isto €, um sistema de decisées;

e Planejamento é um processo que se destina a produzir um ou mais Estados futuros
desejados e adotando-se as atitudes apropriadas, pode-se aumentar a probabilidade de
um resultado favoravel. i

Desse modo, é possivel afirmar que o planejamento trata essencialmeﬁte de um processo
de auxilio & tomada de decisdes, caracterizado pela existéncia de alternativas a serem
escolhidas. !

Segundo Chiavenato (1994) apud Marques et al. (2006), o planejamento pode ser
classificado em 03 (trés) niveis em funcdo de suas caracteristicas como, a saber:
estratégico, tatico e operacional, definidos na Figura 2.5. ;

Figura 2.5 - Tipos de Planejamento. FONTE: Chiavenato, 1994 apud Marques et al., 2006

Planejamento Estratégico: &€ o planejamento que envolve prazos
mais longos de tempo, € mais abrangente e desenvolwdo nos niveis
hierargquicos mais elevados da administracéo publica. E um processo
continuo de tomada de decisbes estratégicas. Nao se preocupa em
antecipar decisbes a serem tomadas no futuro, més sim em
considerar as implicagdes futuras de decisbes que |devem ser
tomadas no presente. |

Planejamento Tatico: Para que o planejamento estrateglpo possa ser
levado adiante, ele precisa ser implementado pelos nIVEIStheréI’C]UICOS
mais baixos de uma administracao publica na qual se deseja planejar.
Esse planejamento é dimensionado para médio prazo e a amplitude
dos efeitos das decisdes envolvidas abrange parte do astqma—objeto

Planejamento Operacional: Preocupa-se basicamente com ‘o que
fazer?" e com “como fazer?’. Esta voltado para o desenvc:lwmento de
planos e procedimentos detalhados, gerando |nformagao'e retroagéo
no sentido de propiciar meios e condigbes para otimizar e maximizar
os resultados. Esse planejamento se caracteriza por focqhzar o curto
prazo, abordando apenas uma tarefa ou uma operacgéo ;

Portanto, durante a elaboracdo do PESB-BA os esforgos estardo concentrados no Planejamento
Estratégico, porém serdo incorporadas caracteristicas tanto do Planejamento Tatico quanto do
Operacional, como por exemplo, a previsdo de acdes de curto e médio prazos.

O Termo de Referéncia do Edital por Concorréncia Publica 01/2020 estabelece que o PESB-BA
sera desenvolvido em 06 etapas, resultando em 63 Relatérios, conforme Figura 2.6 a seguir.

As atividades a serem realizadas em cada uma das etapas e seus respectivos produtos estéo
relacionados na Figura 2.7 — Estrutura Analitica do Projeto apresentada na sequéncia.




Figura 2.6 — Etapas e Relatérios do PESB-BA

5 1 CONSORCIO CS

SANEAMENTO

<
o
[+2]
v
w
-9
'
=
I
<L
oM
<<
a
o
=
7]
<L
[=4]
(=]
=
=
i
=
<
wd
=
<T
w
L
(=]
=
<
=)
o
&=
wn
i
(o]
=
<
-l
o

ETAPA 01
PLANO DE TRABALHO

ETAPA 02 - PLANO DE MOBILIZACAO
E COMUNICACAO SOCIAL

ETAPA 03 - ANALISE SITUACIONAL E
ESTUDOS BASICOS

ETAPA 04 - PROGNOSTICO COM A
ESCOLHA DO  CENARIO  DE
REFERENCIA E O PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO

ETAPA 05 - PROPOSICOES E
MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE
AVALIACAO DA PROPOSTA DO

PESB/BA

Retatério 01

Plano de Trabalho

Relatério 02

Plano de Mobilizag3o e Comunicagdo Social

Relatérios 03, 07, 12, 17, 22, 27

~~~~~ Oficinas de Apresentac&o das Etapas da PESB e Elaborag3o do
Diagnéstico {por Mi gido de S: Basico)
Relatdrio 33

————— Férum Estadual para a Discuss&o da Criacdo do Indicador de
Salubridade Ambiental
Relatérios 36, 38, 40, 42, 44, 46

_____ Oficinade A 30 e Validacao do Diagnéstico Técnico-
Participativo e Ci 30 do Progné e Pl
Estratégico (por Microrregiio de Sanedmento Bésico)

Relatérios 49, 51, 53, 55, 57, 59
————— Reunido de A o das P

do PESB/BA (por Microrregido de San;

_____ Relatério 62
Seminério Estadual de Divulgac3o do P

Relatérios 04, 08, 13, 18, 23, 28
Andlise Situacional (por Microrregiao

Relatérios 05, 09, 14, 19, 24, 29

Populagio e Demanda (por Microrregifio de Saneamento Basico)

Relatérios 06, 10, 15, 20, 25, 30
Estudos Hidrolégicos (por Microrregic

Relatérios 11, 16, 21, 26, 31, 32

Relatério 34

Estudo para a Criagio do Indicador de Salubridade - Ambiental (ISA)

_____ Relatério 35
Consolidagdo da Etapa 03— Andlise Situ

Relatérios 37, 39, 41, 43, 45, 47

Relatdrio 48

Estratégico - Consolidacdo

Relatérios 50, 52, 54, 56, 58, 60
————— Proposigbes e Mec e Procedi

Estudo Diagnéstico e Referendial Estratégico da AAE (por RPGA)

Prognéstico com a Escolha do Cendrio de Referéncia e Planejamento
Estratégico (por Microrregido de Saneamento Basico)

Prognéstico com a Escolha do Cenério de Referéncia e Planejamento

e Validagdo da Proposta
amento Basico)

ESB/BA

e Saneamento Basico)

de Saneamento Bdsico)

acional e Estudos Basicos

Proposta do PESB/BA

Relatério 61

Proposta do PESB/BA - Consolidacdo

Retatdrio 63

Sinopse da Proposta do PESB/BA

Proposi¢des e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagdo da

de Avaliagdo da




Figura 2.7 - Estr

Atividade 0.1
Atividades Iniciais

ETAPA 01 - PLANO DE TRABALHO

Subatividade 3.1.1
Levantamentos Preliminares

Levantamenta  de informagdes
disponivels em fontes primirias e
secunddrias

Levantamento de bases
cartogrificas disponiveis

Anilise  das  informagdes
disponiveis e montagem da base
de dados de Interesse

Propasta de complementagio com
dados primirios

Atividade 2.1

Elaboragdo do Plano de Mol

Comunicagio Social

Subatividade 2.1.2

~ Formagio de comité de coordenagio

Subatividade 3.1.2
-+~ Caracterizagio Geral e da Prestagio dos

Servigos

Caracterizagio regional - fisico
territorial, socioecondmica, e
politico-administrativa e
Institucional

Caracterizagio da prestagio dos
servigos e anilise do déficit (SAA,
SES, drenagem e residuas sélidos)

Passivos amblentais relacionados
aos residuos sélidos urbanos

Agdes de Combate e Controle de
Vetores e Reservatorio de Doengas

Atividades Relevantes para
Promogio da  Saide e da
Qualidade de Vida

Principais fontes de Investimento
para a drea de saneamento bisico

Atividade 2.2
RealizagSo das Oficinas de Apresentagio das
Etapas do PESB e Elaboragio do Diagnéstico

(por Microrregido de Saneamento Bisico)

Realizagio do F

ETAPA 03 - ANALISE §

Subatividade 3.2.1

~— Estudo Populacional e das Demandas de Agua @

Esgoto

Definigdo de critérios @ parimetros
de estude

Estudas demogrificos e projesdes
populacionais

ProjecGes de demandas de dgua e
esgota

Subatividade 3.

" Estudos Hidrol

inte

Atu
infa

ETAPA 04 - PROGNOSTICO COM A ESCOLHA DO

Subatividade 4.1.1
Proposigso de cendrios de planejamento

Subatividade 4.1.3
Subatividade 4.1.2 Estabelecimento de metas e diretrizes do
Avaliagio dos para comper a
proposta do PESB

ETAPA 05 - PROPOSICOES E MECANISMOS E PR

Atividade 5.1

Programas, Projetos e Agd

Subatividade 4.

nos moldes do P




Analitica do Projeto - EAP

D0 CONTRATO

Atividade 0.2

Planejamento, Monitoramento e Gestio do

Contrato

2 - PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

idade 2.3

Estadual para a Discussio
dicador de Salubridade
mbiental

Realizagio das Ofi

Atividade 2.4
de Apresentagioe

Validagio do Diagnéstico Técnico-Participativo
e Construgio do Prognéstico e Planejamento
orregiio de Saneamento
Basico)

Estratégico (por

JACIONAL E ESTUDOS BASICOS

+ dos estudes existentes de
s para o plano

a¢do e complementagio das.
343es para os projetos de

Subatividade 3.2.3

AAE

~---Estudo Diagnéstico e Referencial Estratégico da

Avaliagio do marce referencial &
institucional existentes

Identificagio  das  acbes  de
preservagio da biodiversidade e
servigos ecossistémicos.

Caracterizagio dos atuals impactos
ambientais

Caracterizagdo  dos  passivos
ambientais situacional

Sistematizagio das contribuigdes
aprovadas nas  oficinas  de
diagndstico relacionadas a AAE

NARIO DE REFERENCIA E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Subatividade 4.1.5

Propasicio de diretrizes e estratégias para a

proposta do PESB

hLIACAO DA PROPOSTA DO PESB/BA

sividade 5.2
mtrole, Avallagio e Revisio
ERS/BA

Atividade 5.3

Consolidagdo das Proposigaes ¢ Mecanismo &
Procedimentos de Avaliagio da Proposta do

PESB/BA

Atividade 2.5
Realizagio das ReuniSo de Apresentagio das
Proposisdes e Validagio da Proposta do
PESB/BA (por Micrarregiso de Saneamento

Subatividade 3.2.4

Estudo para a Criagio do Indicader de
" Salubridade Ambiental (ISR) para o Estado da
Bahia

Anlise da proposta inicial do ISA
(CONESAN-SP} e da aplicabilidade
ao PESB

Definigio de requisitos para o ISA
do PESB

Concepcio da proposta do ISA do
PESB

Sistematizagio das contribuicGes
do Férum Estadual

Concepeia final do ISA do PESB

Subatividade 4.1.6
Anélise de alternativas

Atividade 2.6

Realizagio do Semindrio Estadual de

Divulgagio do PESE-BA

Subatividade 3.2.5
Consolidagio da Etapa 03 - Anilise Situacional
« Estudos Bisicos

Consolidagio das informagdes dos
relatérios 03 a 34

“*3 | CONSORCIO CS
7 SANEAMENTO




' CONSORCIO CS
~=. - | SANEAMENTO

[ 1
2.1.3 Plano de Trabalho

Nesse item o Consodrcio CS Saneamento descreve cada uma das etapas do trabalho e as
atividades a serem desenvolvidas para obtengéo dos produtos.

\

2.1.3.1 Etapa Unica - Gestao do Contrato
Atividade 0.1 — Atividades Iniciais I

O plano de trabalho norteara a elaboragado do PESB-BA cuja assinatura do contrato devera
ser acompanhada de uma reunido de partida, entre as partes interessadas.

Nessa reunido buscar-se-a o esclarecimento de possiveis duvidas e complementacdes de
assuntos de interesse relativos ao Termo de Referéncia e na proposta apresentada,
incluindo a definigdo dos procedimentos de avaliagdo e padronizagédo |dos documentos e
um calendario de reunibes sistematicas de acompanhamento, incluindo o pré agendamento
destas.

Ainda, serdo temas dessa reuniao:

e confirmacédo e apresentagdo dos integrantes da equipe técnica de especialistas da
contratada e respectivas fungoes;

o apresentacdo da equipe de acompanhamento e/ou fiscalizagéo, como também dos
componentes do comité de coordenacao;

e o0s procedimentos para coleta de dados secundarios, e primarios quando for o caso;

e 0s procedimentos para a realizacao das reunides, consultas/audiéncias publicas, etc;

e consolidacdo do cronograma com todas as atividades. -

Por fim, serdo definidos os atores e contatos para o planejamento, o monitoramento
sistematico e a gestdo do desenvolvimento, do cronograma e da qualidade dos trabalhos
como um todo e todas as suas interfaces.

Apds essa a reunido de partida junto ao cliente a Contratada reunira Esua equipe interna
para definicdo da metodologia de trabalho e demais mstrugoes necessarias ao
detalhamento do Plano de Trabalho. =

Na reunido com a equipe interna serdo repassadas as decisdes tomadas na reunido de
partida com o cliente e sera definida a metodologia de trabalho para os membros da equipe,
assim como os respectivos papéis no processo de elaboragao do PESB-BA.

Atividade 0.2 — Planejamento, Monitoramento e Gestéo do Contrato

Compreende o planejamento, o monitoramento sistematico e a gestdo do desenvolvimento
do Contrato, do cronograma e da qualidade dos trabalhos como um todo e todas as suas
interfaces. Integram essa atividade a realizagdo de reunibes gerenciais de
acompanhamento do Contrato junto ao cliente e de reunides técnicas para alinhamento de
expectativas sobre os produtos e para programagéao de reuniées tematlcas sobre assuntos
especificos.

2.1.3.2 Etapa 01— Plano de Trabalho

Atividade 1.1 — Elaboracdo do Plano de Trabalho |

O Plano de Trabalho consistira na formalizagéo do planejamento contemplando todas as
atividades previstas no termo de referéncia apresentadas nesta proposta, de forma que
norteara a condugéo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido da reuniao de partida
supracitada, da qual participardo a contratante e a contratada. Esta primeira etapa consiste
na fase preparatéria para o inicio dos trabalhos de elaboragéo do PESB-BA efetivamente.

E fundamental que a metodologia de execucgéo apresentada nesta proposta técnica passe
por uma revisdo, que sejam feitas as adequacgdes que forem necessarias para que entao
seja denominada como Plano de Trabalho, apresentando a relagéo das atividades, )
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cronograma e fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servigos e
organizagao para a sua execucgao.

Para adequacédo e detalhamento do Plano de Trabalho serdo consideradas as decis6es
tomadas na reunido de partida junto ao cliente bem como os cronogramas e fluxogramas
apresentados aqui nesta proposta técnica. O cronograma de trabalho podera ser mais
detalhado, se for o caso, adequando as datas em que os trabalhos serdo iniciados e os
possiveis feriados e datas comemorativas que possam influenciar no seu cumprimento.

Apos a sua aprovagdo, o Plano de Trabalho sera repassado a toda equipe envolvida e
servira de documento-mestre para o desenvolvimento das atividades e planejamento das
acdes de acordo com o cronograma.

O prazo para realizagdo dessa etapa é de 75 dias no total, sendo 30 dias para sua
elaboracéo e emissao e os demais 45 dias para aprovagéo e emissao definitiva. O Produto
dessa etapa compreende o Relatério n® 01.

2.1.3.3 Etapa 02 - Plano de Mobilizagao e Comunica¢ao Social (PMCS)

Atividade 2.1 - Elaboragdo do Plano de Mobilizagdo e Com unicagdo Social

A elaboragdo do PESB-BA requer a utilizacao de um modelo de planejamento com
participacdo significativa de entidades representativas nos processos de decisdo e de
formulagéo de politicas publicas do Estado da Bahia.

O Plano de Mobilizacdo e Comunicagdo Social (PMCS) sera a grande ferramenta na
identificagdo dos atores sociais que serdo a base para a mobilizagédo continua durante a
elaboracéo do Plano Estadual, conferindo transparéncia ao processo de tomada de decisdo
e facilitando, consequentemente, a implementacdo das a¢des do PESB-BA.

A integragdo e o envolvimento da populagéo local através das atividades de mobilizagéo, e
especialmente de comunicagao, busca também melhorar os resultados na construgéo de
intervencdes que contemplem os interesses e anseios dos usuarios.

Atualmente os modelos de planejamento participativo tem sofrido adequagées necessarias
devido as exigéncias de controle de aglomeragdo impostos pela pandemia mundial de
COVID 19.

Vale ressaltar, que o Consércio CS Saneamento, esta em pleno exercicio de trabalhos
como o Plano Municipal de Saneamento Basico Integrado de Salvador/e o Plano Estadual
de Saneamento Basico do Rio Grande do Sul, neste periodo e com isso desenvolveu
técnicas bastante interessantes e diferenciadas das comumente utilizadas para
participacéo social, mesmo durante esse periodo.

Cabe reforgar que, no caso de um plano estadual, as técnicas seréo apllcadas com maior
énfase no ambito de organizacbes que além de representarem os anseios da comunidade,
serdo grandes aliadas e multiplicadoras na divulgagao e posterior execucéo das agdes
desenvolvidas no PESB-BA. Para tanto, serdo mapeadas as entidades representativas nas
19 Microrregides de Saneamento Basico e na Entidade Metropolitana da RMS (13
municipios). .

Todas as atividades serdo previamente planejadas, definindo claramente os objetivos,
procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias que serdo aplicadas em cada uma
das etapas previstas, de modo a assegurar que diferentes grupos populacionais articulem
e formalizem seus interesses e suas apreciagdes em relacdo as questdes de saneamento
bésico abordadas no plano. '

Segundo Marques (2006), inicialmente pode-se classificar o grau de envolvimento da
populacdo na elaboragdo dos diferentes tipos de planejamento como sendo variavel, 7
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depender das caracteristicas da sociedade local. Para o autor, os
hierarquizados de menor para maior participagéo, conforme a classifica

Nivel 0 - a comunidade néo participa: ndo ha participagdo na elaboracéao,
acompanhamento e implantagao do Plano.

Nivel 1 — a comunidade é informada: Promove-se a divulgagcéo do Plano e
espera-se a sua conformidade.

'Nivel 2 — a comunidade é consultada: a Administragdo Publica busca
apoios que facilitem a aceitagéo, aprovacéo e o cumprimento do Plano.

‘Nivel 3 — a comunidade opina: a Administragao Publica apresenta o Plano |
ja elaborado e convida a comunidade para que o mesmo seja questionado,
 esperando modifica-lo, apenas no que for estritamente necessario.

8 - - Il . .. - . - 3

Nivel 4 — a elaboracao é conjunta: a Administragéo Publica apresenta a
informagdo a comunidade junto com um contexto de solucdes possiveis,
| convidando-a a tomar decisdes que possam ser incorporadas ao Plano.

Um mesmo municipio pode apresentar diferenciados niveis de participag
exemplo, de seu porte, das caracteristicas socioeconémicas, de fator
outros (MARQUES, 2006). No entanto, a definicdo das estratégias

CONSORCIO CS
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niveis podem ser
¢a0 a seguir:

2ao a depender, por
es politicos, dentre
de mobilizacéo e

comunicagdo social para a elaboragdo do tera como meta o alcance do nivel 4 de

participacao, porém sem deixar de admitir que se trata de um gra
superado.

De um modo geral é possivel identificar trés grandes grupos que po
populacdo na elaboragdo de um plano, a saber: populacéo reside
administragdo publica e organizagées sociais, econémicas, profissionai

Figura 2.8 - Atores sociais envolvidos na elaboragio do PES
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Elaboragédo: Consoércio CS Saneamento, 2020

Essa participacédo sera estimulada, com vistas a permitir a identificag
potencialidades, além de favorecer a apresentacéo de alternativas de sc
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O Plano de Mobilizagdo e Comunicagédo Social sera submetido a aprovacao do Contratante
no inicio dos trabalhos. Apresentara o detalhamento das estratégias propostas, assim como
dos responsaveis pelas acoes e pelos recursos necessarios, de acordo com o previsto no
Termo de Referéncia do Edital em tela.

O PMCS sera estruturado considerando, as atividades a seguir.

Subatividade 2.1.1 — Mapeamento das representacdes sociais i

Conforme mencionado anteriormente a participacdo de representagdes legitimas
(governos, ONGs, comunidades locais, empresarios, minorias) permite uma abrangéncia
pulverizada de diferentes nucleos sociais agregando ao plano uma visao holistica com uma
representatividade adequada comtemplando diferentes dimensbes territoriais,
socioecondmicas, culturais e ambientais corroborando com a democratizacao de anseios
almejada pelo plano.

Os atores sociais e entidades envolvidas serdo importantes facilitadores e multiplicadores
tanto durante o desenvolvimento do plano quanto na implementacao das suas acdes.

Além disso, a transparéncia que essa participacao e representatividade agrega ao processo
é fundamental para o sucesso e assertividade das agdes propostas.

Para tanto, o Consoércio CS Saneamento desenvolvera uma base de/dados onde serao
identificadas as representagdes sociais, tais como: gestores publicos, técnicos que atuam
na area de saneamento e com relevancia em cada Microrregido de Saneamento Basico
(19) e na Entidade Metropolitana da RMS (13 Municipios), 6rgédos institucionais no ambito
estadual, regional e municipal, dos prestadores de servicos de saneamento, dos conselhos
gestores na area da saude, educacdo e ambiental, de segmentos sociais organizados
utilizando o critério de legitimidade e afinidade com o propésito ambiental, dos setores
produtivos, de atores sociais relevantes para a proposta da AAE e outros que se fizerem
necessario com a realidade de cada grupo de Microrregido de Saneamento Basico e na
Entidade Metropolitana da RMS (13 Municipios).

Esse processo trard uma identificagdo da comunidade com o plano, e sentindo-se como
parte integrante do processo, havera uma participagao efetiva.

E importante ressaltar que essa rede é uma “estrutura viva e dinamica” e estara em
constante evolugédo e revisdo durante as etapas de elaboragédo do PESB Bahia.

Para o mapeamento das representacbes sociais sera criada uma base de dados, onde
serdo levantadas no minimo as seguintes informagdes, conforme apresenta o Quadro 2.1:
Quadro 2.1 — Modelo de Mapeamento das representagdes sociais

Microrregidao de Saneamento Basico / Entidade Metropolitana Nome da|Organizacéao
Nome do Municipio

Nome da Organizacao
Nome completo Funcao e-mail - Telefone

Elaboracéo: Consércio CS saneamento, 2020

A instancia de participacdo e controle social devem estar bem alinhadas e adequadas ao
contexto do objetivo da PESB da Bahia e compativel com a estratégia para escolha de
representacdo que considere o pluralismo de interesses do plano. Especial atencéo deve
ser dada na representatividade entre gestores publicos e a sociedade civil organizada na
sua composigao.

Devido a heterogeneidade dos envolvidos, o modelo participativo organizara esforgos no
sentido de abordar as questdes com uso de linguagem clara e suficientemente inteligivel
para possibilitar o alcance do nivel almejado de participagdo. Como resultado, espera-se
promover a apropriagéo efetiva do plano pela comunidade.
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A comunidade académica (escolas, colégios, institutos, universidades etc.) e os agentes
comunitarios de saude e de endemias, podem contribuir intensamente na mobilizagao e
comunicagdo social, uma vez que diariamente, no exercicio de suas fungoes, lidam
diretamente com as familias orientando naquilo que lhes compete.

De acordo com o Termo de Referéncia, deverdo ser realizados |5 (cinco) eventos
participativos durante a elaboragédo do PESB-BA, sendo eles: Oficina de apresentagéo das
etapas do PESB e elaboracéo do diagnéstico, Féorum estadual para a discusséo da criagéo
do Indicador de Salubridade Ambiental, Oficina de apresentacéo e validagéo do Diagnéstico
Técnico Participativo e Construgdo do Prognéstico e Planejamento Estratégico, Reunido de
apresentacdo das Proposicoes e Validagdo do PESB-BA e Seminario Estadual de
Divulgacao do PESB-BA.

O PMCS a ser apresentado pela contratada sera estruturado considerando, minimamente,
as atividades a seguir:

Subatividade 2.1.2 — Formacao de comité de coordenagao i

Para realizagdo das atividades de participacdo social serda constituido um comité de
coordenacdo (CC), que contara com representantes dos principais 6rgaos regionais e
estaduais envolvidos no tema: SIHS, EMBASA, CERB, SEDUR, CONDER, SEMA, INEMA,
SESAB, ASSEMAE, UPB etc, para discusséo e validacao das atividades do plano.

O comité sera de natureza técnica e responsavel pelo planejamento e pela coordenagao
geral da execucgéo dos trabalhos. Também tera a funcéo de facilitar o fluxo de informagoes
relacionadas ao desenvolvimento do PESB-BA.

Subatividade 2.1.3 — Formagédo de comité de acompanhamento |

|
Sera composto, também um comité de acompanhamento formado por representantes da
sociedade civil organizada, por meio do ConCidades, Comités de Bacias e outros conselhos
e associacoes ligados ao saneamento basico seja em esfera municipal, estadual, regional
ou local. ;

Algumas entidades importantes para a formagdo desse comité sdo: sindicatos rurais,
movimentos sociais e populares, entidades profissionais, académicas e de pesquisa,
Organizacgdes nao-governamentais, entre outras.

Este comité sera responsavel por garantir a participacao efetiva dos diversos segmentos
ao longo de todo o processo participativo de forma continua e por ajudar na consolidacao
das politicas publicas de saneamento basico.

Subatividade 2.1.4 — Estruturagéo do projeto de comunicacao |

Para divulgar e propagar a elaboragéo do Plano é essencial definir estratégias para garantir
a efetiva participacdo do publico-alvo e o conhecimento da realidade regional interagindo
com atores comprometidos com o desenvolvimento local e com a constru¢éo de um projeto
futuro. Sendo assim, uma comunicacgédo estreita e eficaz se torna necessaria para expor a
populacéo as etapas do trabalho e assim, cotidianamente, construir um sentimento de apoio
e pertencimento ao que esta sendo produzido. Logo, sera importante a articulagdo com
liderancas que conhegam profundamente as dindmicas sociais das regides.

Vale ressaltar que a divulgagdo e comunicagdo mais tradicional, “boca a boca”, promovida
diretamente por aquele cidaddo convencido da importdncia de sua participacdo nas
discussdes das politicas publicas, possui grande potencial de sensibilizar e de atrair outras
pessoas a sua volta.

Durante a elaboragdo do PESB Bahia os recursos necessarios para a mobilizagao e
comunicagdo social deverdo ser providenciados com antecedéncia tal que possibilite
satisfatéria divulgacao, porém atentando para que ndo seja muito precoce. Assim, a




' CONSORCIO CS
== - | SANEAMENTO

=

[ e : |

divulgacao deve comecar a ser promovida com o minimo de 15 dias de antecedéncia dos
eventos programados.

Os eventos da elaboracdo do PESB-BA estao regulados essencialmente nos principios da
metodologia participativa utilizados nas etapas que envolvem a participagao através de
entidades representativas. Os objetivos sao:

O pleno desenvolvimento comunitario;

A aprendizagem de conhecimentos novos;

A integracéo entre os participantes;

Socializa¢ao de informagoes;

Reflexdo sobre as questdes que envolvem a vida em sociedade, tais como o

planejamento urbano, impactos ambientais, demandas na area do esgotamento

sanitario, entre outros; '

v Identificagcao de for¢as e fraquezas na prestagéo do servigo de esgotamento sanitario
para a populacgéo;

v" Proposicéo de solugbes

AN

A escolha adequada das metodologias tem o intuito de estimular a populagao na reflexao
coletiva sobre o0 saneamento basico e a importancia do plano para Estado da Bahia. A partir
dessa proposta de reflexdo e analise de conjuntura, espera-se que a populagdo possa
perceber quais os desafios individuais e coletivos precisam ser superados para garantir
melhor qualidade de vida para todos, visando um planejamento futuro em prazo
emergencial, curto, médio e longo.

Registra-se que a metodologia, todos os materiais e recursos de comunicagcdo seréo
previamente aprovados pela Contratante na apresentacado do Relatério n® 02 — Plano de
Mobilizagdo e Comunicagéo Social (PMCS), que tera como base as estratégias conforme
apresenta a Figura 2.9.

Figura 2.9 - Estratégias de comunicacao e mobilizagao social

*Agentes de salde;
i~ *Agentes de endemias;
pareceiros *Comunidade académica;
L ideres comunitarios e religiosos;
«Entre outros.

Instrumentos de ~ *Convites; ]
comunicacgéo e *Redes sociais e web sites;

mobilizag@o social = <Entre outros.

*Facil interpretacao;
Linguagem  <Facil compreenséo;
*Entre outros.

Elaboragdo: Consdrcio CS Saneamento, 2020

O Consoércio CS Saneamento, conforme mencionado anteriormente, ampliou sua expertise
e obteve bons resultados com metodologias nessa disciplina desenvolvidas para evitar a
paralisacdo de servigos similares em elaboracédo durante a pandemia |mundial de COVID
19. Devido ao bom retorno, essas metodologias serdo apresentadas ao Contratante para
analise da possibilidade de inclui-las no processo de mobilizagao.




. . CONSORCIO CS
Z=._~/. |SANEAMENTO

[ e |

Os eventos previstos serao realizados em cada grupo de Microrregido|de Saneamento e
Entidade Metropolitana da RMS (13 Municipios), o Quadro 2.2 apresenta os eventos

programados.

Quadro 2.2 — Relagdo dos Eventos Programados no PMCS

Eventos Quantidade Carg?n}il;r:iﬂa Local de realizagao Pablico-alvo
municipios polos das 19 Representacbes
Oficina de apresentacao 8h em dois Microrregides de sociais mapeadas e
das etapas do PESB e 06 turnos Saneamento e da comités de
elaboracéo do diagnéstico consecutivos Entidade Metropolitana da coordenacéo e
RMS acompanhamento
Férum estadual para a 5 Oi?aﬁ;es;ntggggz &
discussdo da criagdo do 01 16h no periodo focaimserdstinids comitéF; de
Indicador de Salubridade diurno »
. coordenacéo e
Ambiental
acompanhamento
Oficina de apresentagéo e municipios polos das 19 Representagdes
validacdo do Diagnéstico . : - g
s Bk 2 8h em dois Microrregides de sociais mapeadas e
Técnico Participativo e 06 S itas d
Construgao do Prognéstico turnos_ _ aneamento e da comités de
: consecutivos Entidade Metropolitana da coordenacéo e
a FlanCIRmEnts RMS acompanhamento
Estratégico i
E - uma em cada grupo de Representactes
dR:;mao P?g gspir%s:sntat;ag Microrregido de sociais mapeadas e
L 06 A ser definido Saneamento Basico e da comités de
Validacao do PESB- Entidade M i i =
COSBA ntidade Metropo Eta}na do coordenacéo e
RMS (13 Municipios) acompanhamento
Representagdes
oo s 8h em dois sociais mapeadas e
g?vngl'ngr'go dET:t’EC\l‘,UBa-lB Ade 01 turnos local a ser definido comités de
9a¢ consecutivos coordenacao e
acompanhamento

O Plano de Mobilizacdo e Comunicagao Social sera elaborado a partir do inicio do terceiro
més do contrato, tendo duracdo de 65 dias, sendo 50 dias para sua execugéo e 15 dias
para revisdo e apresentagao final. O produto dessa Atividade 2.1 sera o Relatorio n°® 02.

Atividade 2.2 — Realizagdo das Oficinas de Apresentagcdo das Etapas do PESB e
Elaboracio do Diagnéstico (por Microrregido| de Saneamento
Basico)

Conforme quadro resumo apresentado na Atividade 2.1, seréo realizadas 06 oficinas, uma

em cada municipio pélo das 19 Microrregides de Saneamento e da Entidade Metropolitana

da RMS. com carga horaria minima de 08 horas em 02 turnos consecutivos.

O Consoércio CS Saneamento ira elaborar o material de divulgagéo das propostas para
apresentagdo nas oficinas, bem como a metodologia de preparacdo e realizagéo das
oficinas que serdo apresentados e devidamente aprovados pela SIRHS antes de sua
implementacéo.

Nas Oficinas serdo apresentados a sistematica de elaboragdo do PESB-BA e o marco
regulatério do saneamento basico. Também serdo discutidas e sistematizadas as
contribuicées dos participantes de forma a subsidiar a elaboragao e construgdo do
diagnéstico técnico-participativo.

A documentagdo das oficinas serd apresentada através de relatonos que conterdo os
objetivos e resultados, a sistematizagdo dos trabalhos construidos durante o evento e a
consolidagdo de todas as contribuicées. Sera anexado o registro de memoria do evento
contendo a lista de presencga dos participantes com registro de instituigao/6rgéo e contato
através de telefones e endereco eletrdnico, imagem estatica por meio de fotografias e
imagem dindmica do evento através de video e dudio sem edigéo gravado em midias.

e '
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De acordo com o Cronograma Fisico apresentado no Edital, o prazo para a preparagao e
realizacao de cada uma das 06 oficinas e respectivo diagnéstico € de 45 dias no total, sendo
15 dias para analise e aprovacdo do Relatério. Os produtos dessa atividade seréo os
Relatérios n° 03, 07,12, 17, 22 e 27. Serdo realizados 03 eventos entre o quarto e o sétimo
més e outros 03 entre o décimo terceiro e o décimo sexto més.

Atividade 2.3 — Realizacdo do Férum Estadual para a Discussdo da Criagdo do
Indicador de Salubridade Ambiental

Essa Atividade, que esta inserida na Etapa 02, pelo Termo de Referéncia, sera realizada
apos o estudo para a criagdo do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) a ser realizado
na Etapa 03 (Atividade 3.2.4) apresentada a seguir.

Sera apresentado, antecipadamente, para analise e aprovagdo da SIRHS, o plano de
preparacdo do evento, a metodologia de realizagdo e os consultores especialistas que
serdo contratados para palestrar.

O Férum terd uma carga horaria de 16h e as contribuicbes e deliberagbes que serdo
produzidas no evento irdo subsidiar a conclus&o do estudo.

De acordo com o Cronograma Fisico apresentado no Edital, o prazo para a preparacéo e
realizacao do Férum é de 30 dias e sera realizado no décimo-terceiro més do contrato. O
produto dessa atividade sera o Relatério n° 33.

Atividade 2.4 — Realizagdo das Oficina de Apresentacdo e Validacdo do Diagnéstico
Técnico-Participativo e Construgao do Prognodstico e Planejamento
Estratégico (por Microrregiao de Saneamento Basico)

Conforme quadro resumo apresentado na Atividade 2.1, serdo realizadas 06 oficinas, uma
em cada municipio pdlo das 19 Microrregides de Saneamento e da Entidade Metropolitana
da RMS. com carga horaria minima de 08 horas em 02 turnos consecutivos.

O Consorcio CS Saneamento ira elaborar o material de divulgacdo e de apresentagéo nas
oficinas, bem como a metodologia de preparacdo e realizagdo das oficinas que serao
apresentados e devidamente aprovados pela SIRHS antes de sua implementacéo.

Na primeira parte destas oficinas sera apresentado, discutido e validado o diagnéstico
técnico participativo, que sera elaborado ao final da Etapa 03 - Analise Situacional e
Estudos Basicos. Esse diagnéstico sera ajustado considerando| as contribuigdes
pertinentes obtidas durante as oficinas e, seguindo com a programagéao, seréo construidos
os cenarios futuros estabelecendo as metas e objetivos do PESB:BA, bem como o
Planejamento Estratégico.

De acordo com o Cronograma Fisico apresentado no Edital, o prazo para a preparagao e
realizacéo de cada uma das 06 oficinas e de validagao do Diagnostico Técnico Participativo
e Construgdo do progndstico e Planejamento Estratégico é de 45 dias no total, sendo 15
dias para analise e aprovacdo dos Relatérios. Os produtos dessa atividade serdo os
Relatérios n° 36, 38, 40, 42, 44 e 46. Os eventos serdo realizados entre décimo-terceiro e
décimo-oitavo més do contrato. :

Atividade 2.5 - Realizagdo das Reunido de Apresentacdo das Proposicdes e
Validagdo da Proposta do PESB-BA (por Microrregido de
Saneamento Basico)

Conforme quadro resumo apresentado na Atividade 2.1, serdo realizadas 06 reuniées de
Apresentacdo das Proposicées e Validacdo da Proposta do PESB-BA, uma em cada
municipio polo das 19 Microrregiées de Saneamento e da Entidade Metropolitana da RMS.

De acordo com o Cronograma Fisico apresentado no Edital, o prazo para a preparagao e
realizacdo de cada uma das 06 reunides é de 45 dias no total, sendo 15 dias para analise ,
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e aprovacao dos Relatorios. Os produtos dessa atividade serdo os Relatérios n° 49, 51, 63,
55, 57e 59. Os eventos serdo realizados entre os meses 17 e 23 do contrato.

Atividade 2.6 — Realizagdo do Seminario Estadual de Divulgacao do PESB-BA

Apoés a realizagdo das reunides de validacao da proposta de PESB-BA, sera realizado um
seminario em Salvador para lancamento e divulgacdo do Plano Estadual de Saneamento
Basico do Estado da Bahia.

De acordo com o Cronograma Fisico apresentado no Edital, o prazo para a preparacao e
realizagdo do Seminario é de 30 dias e sera realizado no vigésimo terceiro més do contrato.
O produto dessa atividade sera o Relatério n° 62.

2.1.3.4 Etapa 03 — Anélise Situacional e Estudos Basicos

Dentre os grandes desafios que se apresentam para o setor publico e a sociedade brasileira esta a
superacéo do déficit e das desigualdades de acesso aos servicos de saneamento basico.

Nessa etapa inicial, faz-se um resgate e uma analise das transformacgbes pelas quais os
municipios das regibes passaram ao longo do seu processo| de formagédo e
desenvolvimento, dando énfase aos aspectos relacionados com o saneamento.

E nessa etapa que sera feito o levantamento da situagéo atual do saneamento basico em
suas quatro esferas contextualizando-o com os setores correlatos como saude, sobre a
incidéncia de doengas de veiculagéo ou origem hidrica, sobre aspectos da economia local,
dentre outros, merecem muita atencdo, pois fornecem subsidios importantes para a
elaboracao de politicas e planos.

Somente diante de um retrato fidedigno do presente (diagnoéstico) e do passado
(contextualizagao histérica), pode ser ponderado de forma mais segura o futuro desejado e
implementar, assim, a politica estadual de saneamento e elaborar o plano propriamente
dito (programas, projetos e ag¢des).

Esse € um momento que acaba por identificar as linhas de acédo do PESB-BA para
estabelecer objetivos, metas, meios, métodos, recursos etc., que conduzam a um cenario
futuro desejado, alterando a realidade local, de forma a encamlnha la a um patamar de
melhor qualidade.

Atividade 3.1 — Analise Situacional |

Para a andlise situacional serdo reunidas informacdes através de pesquisas, dados
disponiveis em ambito municipal, estadual e federal.

Serao também elaborados questionarios a 6rgaos especificos com o intuito de obter dados
mais precisos, atualizados e detalhados. Apdés a coleta e compilagdo dos dados
secundarios, se for necessario, o Consércio CS Saneamento fard consultas especificas
para complementagdes com dados primarios, através de metodologias que tem utilizado
com sucesso na elaboracdo de Planos similares que envolvem grande numero de
municipios e regides.

A analise situacional sera desenvolvida de acordo com as subatlwdades 311 e 31.2,
descritas a seguir:

Subatividade 3.1.1 - Levantamentos Preliminares

Para atingir o objetivo de proposi¢cdes de acdes especificas, objetlvas e eficazes para a
melhoria dos servicos de saneamento é fundamental definir os dados necessarios e
pertinentes para o desenvolvimento do plano.

AS informacbes de interesse serdo sistematizadas para posterior analise, validagdo e
utilizacédo. Serdo concebidas planilhas dinamicas para incluséo gradatlva de dados que
alimentardo as demais etapas dos trabalhos.
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Os dados secundarios podem ser levantados a partir de pesquisas através de
procedimentos metodologicos que envolvem a definicdo das fontes e o contato oficializado
através do Contratante, se necessario. Na realidade, esse contato esta mais relacionado a
situagdes em que se sabe que o dado existe, mas ndo necessariamente esta disponivel.
Ja em outros casos, os dados estdo disponiveis para aquisi¢ao (gratuita ou comercial), sem
que haja a necessidade de contato prévio.

Para os dados essenciais ao desenvolvimento do plano, serdo desenvolvidos questionarios
el/ou fichas com a solicitagdo das informacdes de maior relevancia que abastecerdo as
planilhas dinamicas.

A precisdo técnica na solicitagdo de quaisquer dados garante a correta coleta a partir de
fontes secundarias, ou seja, se dominarmos aquilo de que necessitamos com relagéo ao
tipo de dado, estrutura, escala, projegéo etc., a fonte detentora fornecera o que precisamos.

O levantamento secundario é muito eficiente quando ha precisdo técnica na solicitagéo das
informacbes. Todos os dados secundarios coletados serdo procedentes de orgaos
competentes e confidveis para garantir a qualidade do levantamento e consequentemente
do trabalho a ser elaborado sobre estes dados.

Neste levantamento estdo incluidas as bases cartograficas e| possiveis bases
aerofotogrametrias existentes visando a elaboragao de mapas tematicos e elucidativos para
o plano.

Caso haja necessidade de complementar as informacdes obtidas atraves dos dados
secundarios, sera realizada uma pesquisa de campo, primaria, utilizando pesquisas
quantitativas ou qualitativas, por meio de envio de questionarios, formularios, entrevistas,
grupos de discusséo e visitagoes.

Com a obtencéo de todas as informacdes necessarias sera elaborado uma base de dados
com a finalidade de organizar e classificar o material obtido para posterior analise critica e
a utilizacao propriamente dita.

Subatividade 3.1.2 - Caracterizagdo Geral e da Prestagéo dos Servigos

Inicialmente, para contextualizar e avaliar as areas de planejamento das agbes €
imprescindivel conhecer os meios fisico, biético das Microrregiées de Saneamento Basico
e da Entidade Metropolitana da RMS tais como: geomorfologia, geologia, solos, clima,
hidrologia e hidrogeologia, vegetagdo natural e alterada, fauna, biodiversidade e
ecossistemas associados, paisagem, transporte, tipologia habitacional, comunicacéo, uso
e ocupacdo do solo e ordenamento territorial.

Essas informacdes aliadas as informagdes socioecondmicas de dlstrlbuu;ao espacial,
evolugdo demografica e atividades econdmicas que norteiam o crescimento urbano sao
fundamentais para o entendimento global e local da regiéo de estudo.

Outros fatores relevantes sdo PIB, indices de salde e escolaridade, tendéncias de
expansdo, dados de habitacdo, indicadores sociais, entre outros, na maneira como se
relacionam e interferem nos servigos de saneamento basico.

A caracterizagao fisica, socioeconémica e ambiental da regido de estudo ira apresentar no
minimo os seguintes elementos: localizacdo do Estado no pais e dos municipios no Estado
com identificagdo de altitude, latitude e longitude; informagdes de solo, vegetacgéo, geologia,
geomorfologia, hidrografia, unidades de conservacéo; dados climaticoscomo temperatura,
serie de dados pluviométricos, curva de intensidade versus periodo de recorréncia,
descricdo de fatores especiais que influencia no clima da Bahia; identificagdo do meio
bidtico, flora e fauna, predominante; caracterizagdo da infraestrutura existente relacionadas
transporte, saude, educagao, habitagédo, entre outros; identificacéo de formas de acesso;
identificacdo de tendéncias de expanséo urbana; caracterizagcdo das areas de interesse
social; densidade demografica; produto interno bruto (PIB), per capita; principais atividades

D
N [




. CONSORCIO CS
=2~ |SANEAMENTO

econdmicas; ocorréncia de doengas mais frequentes, destacando as relacionadas ao
saneamento basico; indice de mortalidade adulta e infantil por doengas relacionas as
deficiéncia de saneamento basico; estabelecimentos escolares e nivel de escolaridade da
populacao; indicagdo de area frageis sujeitas a deslizamentos e inundagéo; série histérica
de dados de populagdo, taxas anuais de crescimento populacional € fluxo migratérios;
estudo da demografico, caracterizando a situacéo atual e a projegéo de crescimento no
horizonte de 20 (vinte) anos; descricao atual e tendéncia do perfil socioecondmico;
identificagdo de industrias existentes e previsdao de expanséo industrial; elaboragéo de
mapas tematicos sobre as areas socioecondmicas, fisico-territoriais € ambientais.

Sera dado énfase as acdes de combate e controle de vetores e reservatorio de doencas e
as atividades relevantes para a promog¢éo da saude e da qualidade de vida.

A fim de possibilitar a abordagem de todos esses elementos se faz necessario o
desenvolvimento das seguintes atividades:

o Elaboracdo dos questionarios a serem enviados a prefeitura, prestadores de servigos e
6rgdos municipais, estaduais e federais que atuam com saneamento

Serdo elaborados questionarios relativos aos servicos de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e limpeza urbana e drenagem urbana.
Os questionarios serdo direcionados aos prestadores de cada servico.

Também serédo elaborados questionarios para outros 6érgaos estaduais que possuem
informacées relevantes como o INEMA (outorgas e licengas ambientais concedidas no
municipio), CONDER (projetos e/ou obras relacionadas aos residuos sdlidos e drenagem),
entre outros e também para 6rgaos Federais.

e Levantamentos de informagdes socioecondmicas, institucionais, fisicas e ambientais

Sera feito o levantamento de informacdes em diversas fontes oficiais (IBGE, SEI, INMET,
Embrapa, INPE, PNUD, DATASUS, INEP, CPRM, Geobahia, HidroVWeb) e também na
legislagao municipal aplicavel.

e Elaboracéo de mapas tematicos para caracterizagéo fisica e ambiental

De posse dos dados obtidos, serdo elaborados mapas tematicos para retratar os aspectos
socioecondmicos e ambientais mais relevantes.

e Levantamento e analise de informacées e dados secundarios sobre os componentes do
saneamento basico. '

Serdo coletados dados relativos & cobertura de atendimento de cada servico de
saneamento basico (IBGE, SNIS e prEstadores), relativos & caracterizagéo dos sistemas
operados (PrEstadores, ANA, e no caso de residuos o Plano Estadual de Residuos Sélidos
- PERS elaborado pela SEDUR) e relativos a analise do déficit.

e FElaboracéo de mapas tematicos sobre os componentes do saneamento basico

De posse dos dados coletados, serdo elaborados mapas tematicos com|relagéo a cobertura
de atendimento por cada servigo.

e Principais fontes de investimento para a &rea de saneamento basico

Serao estudadas e analisadas de forma critica e detalhada as politicas, os aspectos legais
e institucionais, os programas, planos e projetos assim como os investimentos e fontes de
investimentos a nivel municipal, estadual e federal.

Dentre estes, destacam-se: Planos de Manejo de Unidades de Conservagao, Planos de
Bacia Hidrografica, Planos Diretores Municipais, Zoneamento Econdmico Ecologico (ZEE),
Estudos de Impacto Ambienta (EIA), Planos Diretores além de dados e informagbes
existentes nas universidades, empresas privadas e nas entidades e entre outros 6rgéaos.
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e Caracterizagdo da prestacdo dos servigcos e analise do déficit (SAA, SES, drenagem e
residuos solidos)

Seréa elaborada, para cada servico, a caracterizagdo da prestagéo incluindo infraestrutura
e operacdo em termos de acesso, qualidade, regularidade, considerando os arranjos
regionais, contratos vigentes e a perspectiva de renovacéo e prorrogagao dos mesmos no
horizonte temporal do PESB-BA (20 anos) para analise do déficit. Os dados referentes a
residuos sélidos serdo os mesmos do PERS elaborado pela SEDUR, conforme orientagéao
trazida pelo Edital. Cada um dos servigos sera classificado como: adequado, precario e
sem atendimento, pela metodologia que foi aplicada no Plansab.

O diagnostico das infraestruturas de saneamento basico nas suas quatro esferas terd como
base, dados de fontes oficiais, informacgées de estudos e projetos realizados para area em
questao, fazendo uma analise das condi¢des previstas e existentes, bem como o Estado
de conservacao, funcionamento e os problemas operacionais recorrentes. O Quadro XX, a
seguir apresenta as principais informagdes que serdo abordadas no diagnéstico de cada
componente.

Os dados levantados serdo criteriosamente filirados e analisados, destacando possiveis
falhas e limitagGes, que de alguma forma acabem exigindo que o analista realize algumas
simplificacées que irdo influenciar nas conclusdes e decisdes posteriores.

Esses dados sao fundamentais para consubstanciar a elaboracao do estudo base para o
planejamento propriamente dito. Durante sua elaboragéo, &€ fundamental buscar exercitar a
visdo sistémica, observando contribuicées de diversas areas, segundo preconiza a Lei
Federal n® 11.445/2007, em seus principios fundamentais. Portanto este servira de alicerce
para as demais etapas da elaboragdo do Plano Estadual de Saneamento Bésico da Bahia,
pois permite: compreender melhor os problemas existentes, identificar as oportunidades
para enfrentar os desafios, bem como as estratégias de fortalecimento das suas
capacidades.

Quadro 2.3: principais informagdes que serdo abordadas nos diégnésticos.

Componente P
Area de o w -
do Abrangéncia Principais Informagoes |
Diagndstico

e Analise critica dos planos diretores;

¢ Descrigao dos atuais sistemas _

e Descricdo dos sistemas de aproveitamento das aguas pluviais
(capitagdo, armazenamento, distribuigdo, uso & consumo);

¢ Principais deficiéncias como frequéncia de |nterm|tenc:|a perdas nos
sistemas etc.;

¢ Levantamento da rede hidrografica ldentlﬂcando 0s mananciais para
abastecimento futuro;

Sistema de
Abastecimento

de Agua ] ; . L. .
Areas urbanas e | ® Consumo per capita e de consumidores especiais;
rurais e | » Balango entre consumos e demandas na area de planejamento;
comunidades e Estrutura de tarifagao; '
especiais: e Indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e
indigenas, de qualidade dos servigos prEstados;
quilombolas e | e Caracterizacdo da prestacdo dos servicos.
tradicionais. o Andlise critica dos planos diretores;
e Descricdo dos sistemas atuais;
e Principais deficiéncias referentes ao mstema
Sistema de o |dentificar os principais pontos de langamento dos esgotos
Esgotamento sanitérios;
Sanitario e ldentificar os sistemas de relso da agua existentes;

e Apresentar os indicadores operacionais, econdmico-financeiros,
administrativos e de qualidade dos servicos prEstados; e
s Caracterizagdo da prestacéo dos servicos.
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Drenagem e
Manejo de
Aguas Pluviais

Area urbana

Componente <
Area de o -
do e Principais Informagoes
; 2 oo Abrangéncia

Diagnostico

e Descricdo do sistema de macrodrenagem e microdrenagem
atualmente empregado na area de planejamento;

e Verificar a separagdo entre os sistemas de drenagem e de

Sistema de esgotamento sanitario;

Identificar os principais tipos de problemas (alagamentos,
transbordamentos de cérregos, pontos de estrangulamento,
capacidade das tubulacdes insuficientes etc.) observados na area

Urbanas urbana e rural: verificar a frequéncia de ocorréncia e localizag&éo
desses problemas;
e |dentificagdo e descrigdo dos principais fundos de vale, por onde &
feito o escoamento das aguas de chuva.
¢ Analise critica dos planos diretores;
e Descrigdo da situacao
e Informacdes sobre a produgao per capita de residuos urbanos;
» Informagdes sobre a destinacdo, tratamento e disposicéo final,
Sistema Areas urbanas e areas, degradadas devido a disposicdo inadequada de residuos
Limpeza rurais € solidos ou rejeitos, principais fluxos de residuas sélidos no Estado e
Urbana e | comunidades impactos socioecondmicos e ambientais;
Manejo de | especiais: ¢ |dentificagdo da existéncia de programas especiais;
Residuos indigenas, o |dentificacdo das acdes de educagdo ambiental e programas
Solidos quilombolas e existentes, ou em fase de implantagéo;
Urbanos tradicionais o

Identificacdo dos acordos setoriais existentes ou em fase de

negocia¢do no ambito federal, estadual @ municipal, para promover
a logistica reversa,

e |dentificagéo de apoio aos atores sociais que promovem formal ou
informalmente o processo de catagéo dos materiais reciclaveis.

Para o Sistema de Abastecimento de Agua os levantamentos relativos a sustentabilidade
dos sistemas existentes, da zona urbana e da rural serdo apresentados de forma separada,
servirdo de embasamento para esse trabalho as informagdes do Plano de Abastecimento
de Agua da Regido Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS).

Para o Sistema de Esgotamento Sanitario serdo utilizados como fonte de dados as
informagées contidas no Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluv:als e Esgotamento
Sanitario (Pemapes).

Assim como no componente esgotamento sanitario, deveréo ser' consideradas as
informagdes contidas no Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento
Sanitario (Pemapes), para complementagao do diagnéstico da componente drenagem e
manejo de aguas pluviais urbanas.

Também serdo levantadas no diagnodstico as estratégias regionais e'municipais para o
combate e controle de vetores e reservatério de doencas, considerando sua adequabilidade
e eventuais problemas, incluindo a avaliagdo dos focos de vetores| e reservatorio de
doengas correlacionando a sua existéncia com auséncia ou meflc;lenma dos servigos de
cada um dos quatro componentes.

A Figura 2.10 apresenta um resumo do diagnostico dos sistemas.
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Figura 2.10 - Resumo do Diagnédstico dos Sistemas

—— Situagéo institucional

Situagéo econdmico-financeira

Desenvolvimento urbano
mobilidade e habitagéo

Situagéo de salude

Diagnético dos servicos de
limpeza urbana e manegjo de
residuos sélidos

—_—

Diagnéstico dos Sistemas

: ; ; Panorama da situacao
Diagnostico dos servigos de atual, descricao e
abastecimento de agua avaliagdo dos sistemas,

informagbes técnicas e

operacionais, informagdes
financeiras, areas criticas,
vulneraveis & de risco, etc.

Diagnostico dos servigos de
esgotamento sanitario

Diagnostico dos servigos de
drenagem e manejo das aguas
pluviais

Fonte: Consorcio CS Saneamento, 2020.

A Analise Situacional dos 417 municipios sera feita de forma agrupada por Microrregido de
Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS, dentro de um prazo total de 06
meses considerando o prazo de 30 dias para cada um dos 06 grupos e mais 15 dias para
analise e aprovagao dos Relatérios. Os trabalhos serdo realizados entre o décimo e o
décimo-quinto més de contrato. Os produtos dessa atividade serdo os Relatérios n° 04, 08,
13, 18, 23 e 28.

Atividade 3.2 - Estudos Basicos |

Para complementar a caracterizagdo e o diagnéstico da etapa anq!erior no intuito de
embasar as préximas etapas de prognostico e proposicées de acdes serdo elaborados os
seguintes estudos: de populagdo e demanda, hidrolégicos, dlagnostlco e referencial
estratégico da AAE e para a criacéo do indicador de salubridade ambiental (ISA) para o
Estado da Bahia, conforme apresenta-se a seguir:

Subatividade 3.2.1 — Estudo Populacional e das Demandas de Agua e Esgoto

Compreende a elaboragdo de estudos de projecdo de populagdo e a sua distribuicéo
espacial dentro da area de abrangéncia da proposta de plano, e das demandas de agua e
esgoto para essa populacdo estudada. Estes estudos serao elaborados por uma equipe
multidisciplinar e sob a responsabilidade de um engenheiro e demaografo.

Serédo consideradas como area de abrangéncia do estudo, as sedes urbanas, as sedes
distritais, as areas urbanas isoladas, comunidades quilombolas e |tradicionais, areas
indigenas e a zona rural.
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Qualquer projecao de populagéo é, de fato, uma extrapolagéo, sendo a complexidade dos
modelos demograficos utilizados e a medida de incorporagéo dos elementos exégenos as
variantes. Na selegdo do modelo mais apropriado para uma projegao regional ou local,
pesam, basicamente, duas consideragdes: a capacidade do modelo para captar todos os
aspectos relevantes da dinamica populacional e a factibilidade pratica de obter as
informacdes necessarias para alimenta-lo.

Os estudos de projegées populacionais e respectivas taxas de ocupagado por domicilios
deverao ser

revisados com base nos resultados do Censo Populacional (IBGE, 201 0) e compatibilizados
com outros estudos existentes caso sejam observadas inconsisténcias significativas. Tais
ajustes poderao se apoiar em dados secundarios, disponiveis nos diversos érgaos federais,
estaduais e

O estudo de demanda, juntamente com o diagnostico das infraestruturas existentes séo a
base para a elaboragdo do PESB-BA propriamente dito. Sendo assim, no estudo de
demanda serdo considerados além da populagdo total a ser beneficiada, os seguintes
parametros:

a) Nivel de atendimento - sera de 100% da populagéo ao longo do perlodo de alcance do
estudo (20 anos).

b) Coeficientes de variagao - os coeficientes de variagéo, do dia de maior consumo (K1),
da hora de maior consumo (K2), de minima vazéo horaria (K3) e de pico de vazéo (K =
K1x K2), serdo estudados para cada municipio, considerando as variagbes dos
consumos ao longo do dia (variagdes horarias), ao longo da semana (variagbes diarias)
e ao longo do ano (variagbes sazonais).

O coeficiente de demanda maxima diaria (K1), corresponde a relagéo entre o maior
consumo diario, verificado no periodo de um ano e o consumo médio diario neste
mesmo periodo, ou seja:

K1 = Vdmax + Vdmédio, onde Vdmédio = Vanual (m3) + 365.

Para o célculo do coeficiente de demanda maxima horaria (K2), sera considerada a
relacédo entre a vazao maxima horaria e a vazdo média do dia de maior consumo. Sendo
assim, temos que: '

K2 = (Qhmax + Vdmax) x 24, onde, Qh é a vazao utilizada durante a hora de maior
consumo do dia de maior consumo (m*/h), e Vdmax é o volume utilizado no dia de maior
consumo do ano (m®/dia).

c) Consumo de agua per capita residencial e ndo residencial - serd avaliado por meio de
série histérica mensal de, no minimo, doze meses, tomando-se por/base os consumos
das economias micromedidas, quando o indice de micromedi¢do for significativo
(superior a 80%). Caso o indice de micromedig¢ao ndo seja significativo, ou nao existam
dados suficientes, serdo utilizados dados ou estudos realizados para localidades de
mesmo porte e caracteristicas semelhantes.

Estes dados deverao estar consolidados com base em relatérios fornemdos pelas areas
comerciais e operacionais dos 6rgaos responsaveis pela prestagao dos servicos de
abastecimento de agua.

Os usudrios residenciais terdo seus consumos per capita estratificados por faixa de
renda.

A projecdo de consumo residencial sera ajustada aos possiveis incrementos, ao longo
do periodo do projeto, advindos do aumento tarifario real (elasticidade - prego) ou
decorrentes da alteragéo do perfil socioeconémico (elasticidade - renda).

[ - e e
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d) Consumo de agua per capita da Populagéo Flutuante - serédo definidos em funcéo de
pesquisa de consumos dos hotéis de classe alta, média e baixa, e ocupantes de casas
de veraneio e camping. '

No caso das contribuicées de esgotos, ainda serédo necessarios 0s seguintes paradmetros:

e) Coeficiente de Retorno - o coeficiente de retorno € a relagéo entre o volume de esgotos
recebido na rede e o volume de agua efetivamente fornecido & populacéao.

Sera estudado o real coeficiente de retorno para cada localidade em fungéo do tipo de
urbanizacgéo, padrdo construtivo e praticas de reuso domeéstico, comuns em casas de
nucleos urbanos. Quando da falta de um conhecimento especifico sera utilizado valor
de 0,8, conforme preconiza a NBR-9649 da ABNT.

f) Taxa de Infiltragdo - o valor da taxa de infiltragéo a ser adotado podera ser diferente
para cada sub-bacia e/ou trecho, em funcdo do NA do lencol freatico, natureza do
subsolo, material da tubulacdo e tipo de junta utilizada. Os valores adotados estarao
entre a faixa de 0,05 a 1,0 L/s.km, recomendada pela NBR-9649 da ABNT, sendo o
mesmo justificado.

Por fim, o consumo de agua e as contribuicdes de esgotos para os anos de interesse do
Plano e por sub bacias, bacias, subsistemas e sistemas de consumo e contribui¢do, serao
obtidas pela aplicacdo dos parametros definidos anteriormente| as populagtes
contribuintes. A esses resultados serdo adicionadas as vazées de infiltragdo (no caso de
esgoto), correspondentes as extensdes de coletores de cada unidade.

Os estudos populacionais e de demanda seréo feitos de forma agrupada por Microrregiao
de Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS, dentro de|um prazo total de
06 meses considerando o prazo de 30 dias para cada um dos 06 grupos e mais 15 dias
para analise e aprovagdo dos Relatdrios. Os trabalhos serdo realizados entre o quarto e o
nono més de contrato. Os produtos dessa atividade serédo os Relatérios n° 05, 09, 14, 19,
24 e 29.

Subatividade 3.2.2 - Estudos Hidrolégicos ]

O avango da urbanizagéo no territério traz consigo modificagées no uso e ocupagao do
solo, afetando diretamente o ciclo hidrolégico ao interferir no regime hidrico, diminuindo a
infiltragdo de agua no solo e, consequentemente, aumentando o escoamento superficial
das aguas de origem pluvial. Essa transformagéo antropica que acaba por modificar a
paisagem, é um dos motivos que exprimem a necessidade de se fazer um manejo
adequado da agua que néo é infiltrada no solo.

O comportamento do escoamento superficial direto é alterado substancialmente em virtude
do processo de urbanizagdo de uma bacia, principalmente como consequéncia da
impermeabilizagdo do solo e de ocupagdes indevidas em areas de recarga, o que produz
maiores picos de vazdes de escoamento superficial.

Na medida em que a cidade vai sofrendo o processo de urbanizagéo, em geral, ocorrem os
seguintes impactos relacionados a infraestrutura da drenagem urbana: |

e Aumento das vazdes maximas e das suas frequéncias, por conta do aumento da
capacidade de escoamento por condutos e canais e pela impermeabilizagao das
superficies, aumentando desta forma, o pico (intensidade momenténea) das cheias;

e Aumento da producdo de sedimentos resultantes da falta de prote¢do das superficies
que margeiam os corpos hidricos e da produgdo de residuos solidos, implicando no
progressivo assoreamento dos rios;

o Deterioracdo da qualidade das aguas superficiais e subterraneas, em \nrtude da lavagem
das ruas, do descarte irregular de sélidos e das ligagGes clandestmas de efluentes de
origem doméstica e industrial na rede de drenagem pluvial. -
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Para realizagdo dos estudos hidrolégicos serdo consideradas as bacias e microbacias
hidrograficas do Estado, observando os seus recortes municipais e territoriais,
considerando e complementando os estudos constantes do Plano Estadual de Manejo de
Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario (Pemapes).

Dentro do ambito do PEMAPES, para todas as sedes municipais foram realizados
levantamentos com finalidade de proporcionar uma avaliagdo global do manejo das aguas
pluviais considerando os seguintes componentes: capacidade de produzir escoamento a
partir das aguas de chuva, o sistema de drenagem existente, o potencial de aplicagéo de
técnicas sustentaveis de manejo de aguas pluviais e os aspectos |nst|tu0|ona|s e normativos
relativos aos servicos de drenagem urbana.

Com a analise do PEMAPES é possivel identificar as areas criticas de drenagem, com
alagamentos e outros problemas que impactam sobre rotina urbana associados aos
eventos de precipitacées de maior intensidade, proporcionando uma avaliagéo global do
manejo das aguas pluviais em cada uma das sedes municipais, ao tempo que permite a
comparagdo e integracdo com as demais sedes das respectivas Regides de
Desenvolvimento Sustentavel, base territorial das analises mais globais do proprio
PEMAPES.

Além disso, o documento apresenta um estudo de areas criticas quanto a riscos de
enchentes e a proposicdo de solugées para o enfrentamento dos principais problemas
identificados.

O PEMAPES vai subsidiar as acdes do PESB-BA sobre as agbes a serem propostas com
intuito de solucionar os problemas mais criticos de manejo de aguas pluviais nas cidades
baianas.

Os estudos Hidrolégicos serdo feitos de forma agrupada por Microrregido de Saneamento
Basico e da Entidade Metropolitana da RMS, dentro de um prazo total de 06 meses
considerando o prazo de 30 dias para cada um dos 06 grupos e mais 15 dias para analise
e aprovacéo dos Relatérios. Os trabalhos serdo realizados entre o décimo e o décimo-

quinto més de contrato. Os produtos dessa atividade serao os Relatérios n° 06, 10, 15, 20,
25 e 30.

Subatividade 3.2.3 - Estudo Diagnéstico e Referencial Estratégico da AAE

A Avaliacdo Ambiental Estratégica (AAE) € um instrumento de planejamento que permite a
identificacdo e avaliagdo sistematica da qualidade e das consequéncias ambientais das
decisdes tomadas ao nivel politico e de planejamento.

O processo de AAE sera desenvolvido de forma paralela e integrada a elaboragéo do plano
garantindo os seis critérios definidos pela International Association for Impact Assessment—
IAIA, no documento intitulado "Strategic Environmental Assessment - Performance
Criteria", para um bom desempenho de uma AAE, como sendo: integrado, orientado para
o desenvolvimento sustentavel, focalizado, verificavel, participativo e iterativo.

A Avaliacdo Ambiental Estratégica - AAE sera elaborada para as quatro componentes do
saneamento basico, Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sélidos (com base nos dados do PERS/BA elaborado pela
SEDUR) e Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas no Estado.

A metodologia detalhada a ser adotada sera apresentada no Plano de|Trabalho e levara
em conta outros estudos com essas caracteristicas desenvolvidos ou em desenvolvimento
no Estado, como por exemplo o Plano de Abastecimento de Aguas da Regido Metropolitana
de Salvador.

Serdo elaborados os estudos e apresentados os resultados da analise situacional da AAE
adotando como unidade territorial as bacias hidrograficas do Estado, entendendo como tal:
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a avaliacdo do marco referencial e institucional existentes, a caracterizagéo dos atuais
impactos ambientais, e a caracterizagédo dos passivos ambientais situacional.

Os resultados estardo associados as contribuicées advindas das Oficinas de diagnoéstico
relacionadas 4 AAE, a regiso de abrangéncia a ser adotada serdo as Regides de
Planejamento e Gestdo das Aguas (RPGA) sendo que este estudo sera utilizado como
instrumento de gestdo ambiental, e considerando os corpos hidricos como integradores das
acoes de saneamento basico '

Serao apresentados os instrumentos legais em discuss&o no dmbito federal, estadual e dos
municipios envolvidos relacionados com a gestdo ambiental do setor de saneamento,
conforme as diretrizes estabelecidas na Lei Federal n® 11.445/07.

A AAE devera estar presente nos processos participativos bem como na sistematica de
avaliacdo do PESB-BA através da definicdo de indicadores, entre eles os indicadores
ambientais.

O levantamento de dados e informagdes significativas para a AAE envolverdo todos os
temas supracitados nos itens referentes a caracterizagéo supracitados.

Os passivos ambientais decorrentes dos sistemas de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem urbana e residuos sélidos (dados PERS/BA), existentes ou em
implantacdo no Estado deverdo ser analisados criticamente.

Todos os impactos que coloquem em risco a operagdo dos sistemas existentes, ou que
restrinjam sua operagao ou ampliagéo, impedindo futuros investimentos do setor na regiao
devem ser abordados, inclusive os relacionados ao licenciamento ambiental.

Para a identificacdo e avaliacdo dos impactos ambientais das alternativas dos cenarios de
referéncia sera utilizada uma metodologia de andlise comparativa de fatores ambientais
considerados decisorios, como também a hierarquizagdo da opcédo de menor dano
ambiental. '

Os impactos serdo avaliados e quantificados utilizando-se modelos |de simulagéo de
dominio publico e usualmente aceitos.

O AAE apresentara alternativas sustentaveis incluindo as contribuicdes pertinentes
apresentadas na oficina de prognéstico e planejamento estratégico, priorizando assim, os
cenarios que levarem em conta a qualidade ambiental, e a adogéo de medidas mitigadoras
para a promogéo da sustentabilidade.

Por fim, sera elaborada uma analise para que sejam feitas as recomendagdes necessarias
para garantir a sustentabilidade ambiental das proposicées do PESB-BA.

As conclusées e recomendacées da AAE resultardo da compatibilizagéo de seus resultados
com as sugestdes da comunidade e propostas apresentadas no seminario de divulgacao.

O Estudo Diagnostico e Referencial Estratégico da AAE sera feito de forma agrupada por
Microrregido de Saneamento Basico e da Entidade Metropolitana da RMS, dentro de um
prazo total de 06 meses considerando o prazo de 30 dias para cada um dos 06 grupos e
mais 15 dias para andlise e aprovagéo dos Relatérios. Os trabalhos seréo realizados entre
o décimo-terceiro e o décimo-oitavo més de contrato. Os produtos dessa atividade serao
os Relatoérios n° 11, 16, 21, 26, 31 e 32.

Subatividade 3.2.4 - Estudo para a Criagao do Indicador de Salubridade Ambiental
(ISA) para o Estado da Bahia |

Nesta etapa de elaboragéo do Plano Estadual de Saneamento devera ser determinado o
Indicador de Salubridade Ambiental - ISA para todos os municipios da Bahia a partir de
dados secundarios disponiveis nas instituicbes governamentais (municipais, estaduals e
federais), e, de dados primarios, quando nao disponiveis os dados secundarios.
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O conceito de salubridade ambiental sempre esteve intrinsecamente associado ao
saneamento, embora ja se admitisse que os seus elementos constitutivos deveriam ser
mais abrangentes incluindo os aspectos socioecondmicos.

O ISA tem por objetivo especifico medir de forma uniforme as condigées de saneamento
de cada municipio, levando em consideragao variaveis disponiveis e de facil tabulagéo.
Deve abrir condigbes para debates de ambito regional, mostrando comparativamente o
estagio de areas que exigem intervencgdes corretivas imediatas. Com |isto, os poderes
publicos podem tomar decisbes mais realistas e menos imediatistas| sobre assuntos
pertinentes, o que permite a aplicagdo melhor dos recursos do Estado e Municipios (Thame,
1999).

A primeira referéncia brasileira sobre indicadores para medir as condigbes de salubridade
ambiental sdo de 1999, a partir de uma proposta desenvolvida em S&o Paulo pela Cadmara
Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN-SP). A partir
dessa referéncia, o Consércio desenvolvera uma proposta inicial do ISA BA que sera
submetida a apreciacdo do contratante, a partir de requisitos a serem discutidos
preliminarmente, com o objetivo de analisar a consisténcia do resultado da aplicacao do
ISA a realidade do Estado.

Deverio ser destacadas eventuais dificuldades com a obtencéo e consisténcia dos dados
levantados, para a alimentagao dos dados com vistas a avaliagao sistematica da eficacia
das acées programadas nos moldes do ISA - Indicador de Salubridade Ambiental.

Para fins de determinacao do ISA sera estabelecida, em comum acordo com a equipe de
acompanhamento técnico do Plano Estadual, uma data de referéncia para os
levantamentos e determinacéo dos indicadores. Em outras palavras, o ISA deve revelar um
retrato datado da situacédo de salubridade de forma a permitir a comparabilidade entre os
municipios nas regiées de Planejamento do Estado, em uma base homogénea de
conhecimento.

O Estudo a para a Criagdo do ISA sera realizado entre o vigésimo e o vigésimo-terceiro
més de contrato, com duracdo de 04 meses e subsidiara o Férum| Estadual para a
Discussdo da Criacdo do Indicador de Salubridade Ambiental (Atividade 2.4 descrita
acima). O produto do estudo sera apresentado no Relatorio n® 34.

Subatividade 3.2.5 - Consolidagdo da Etapa 03 — Analise Situa jonal e Estudos
Basicos (1

No relatério n° 35 - Consolidacdo da Etapa 03 — Analise Situacional e Estudos Basicos:

Devera serd apresentada a consolidagdo dos estudos basicos aprovados realizados na

Etapa 03, a analise situacional, a conclusdo do desenvolvimento do ISA Bahia em

consonancia com as informacdes e as contribuicdes advindas dos eventos de participagao

publica das oficinas de diagnéstico.

A Consolidagdo da Etapa 03 — Analise Situacional e Estudos Basicos sera elaborada no
prazo de 60 dias, entre o décimo-oitavo e décimo-nono més e sera apresentada através do
Relatério n° 35.

2.1.3.5 Etapa 04 — Prognoéstico com a escolha do Cenario de; Referéncia e o
Planejamento Estratégico

Dentre os grandes desafios que se apresentam para o setor publico e a sociedade brasileira
esta a superacao do déficit e das desigualdades de acesso aos servigos de saneamento.

Para iniciar uma reflexao mais coesa sobre a situagéo atual dos servigos de saneamento

basico, serdo organizados os pontos e fatores que contribuem ou atrapalham a execuggo
de acdes.
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De posse dessas informagdes e da projecéo populacional, nesta etapa se} pretende definir
um cenario de referéncia, ou seja, um cenario que se deseja alcancgar ao longo do horizonte
de planejamento, que neste caso sera de 20 anos.

A Figura 2.11 a seguir apresenta de forma esquematica as premissas para o estudo de
cenarios.

Figura 2.11: Premissas para o estudo de cenarios

P Estudo éle cenarios e
Igggﬂgzzga%ﬁg;g?sa: Projecao definicao |de objetivos e
oportdnid ades populacional metas para cada componente
do saneamento basico

Atividade 4.1 - Elaboracio do Prognéstico com a Escolha do Cenér'o de Referéncia
e Planejamento Estratégico

A definicdo do cenario de referéncia é precedida pelo estudo de cenanos hipotéticos,
elaborados a partir de indicadores qualitativos ou quantitativos de cada um dos servicos de
saneamento basico e da gestéo, considerando distintas possibilidades.

Todos os cenarios propostos precisam ser construidos considerando as dlretrlzes objetivos
e metas preconizadas na Lei Federal n® 11.445/2007. Embora apenas um deles seja
selecionado (o cenario de referéncia) para tragar as estratégias convenientes aos objetivos,
os cenarios futuros podem ser usados para auxiliar o planejador (tltular do servigo) a
identificar o que poderia acontecer se determinados eventos ocorressem ou certos planos
ou politicas fossem introduzidas.

Outra caracteristica importante do estudo de cenarios € possibilitar que 0 gestor municipal
perceba quais sd0 as tendéncias e as possiveis consequéncias que as decisdes adotadas
no presente podem proporcionar em longo prazo.

Segundo o Ministério das Cidades (2014), normalmente, os cenarios futuros sao propostos
com base em pelo menos trés situacdes distintas, embora o nimero de proposicdes e a
natureza destas sejam variaveis, como mostra a Figura 2.12.

Figura 2.12: Cenarios Futuros Propostos

f Cenario otimista \ / Cenario pessimista \

A participacao social & A participagéo social néo é
considerada, a expansao g i s considerada, a expansao urbana
urbana ocorre conforme Cenario intermediario ocorre de forma gesordenada,
diretrizes estabelecidas, o Seria uma mescla do sem considerar as diretrizes
incremento populacional é cendrio otimista e do estabelecidas, o incremento
minimo, a necessidade de pessimista. populacional € maximo, ha
adequacdes dos sistemas grande necessidade de
de saneamento basico adequacao dos sistemas de
\ minima, etc. / saneamento basico, etc.

Analisando do ponto de vista pratico, o cruzamento dessas lnformag:oes possibilita a
avaliacao da necessidade de ampliagao e/ou modificagéo dos atuais sistemas utilizados,
considerando o incremento (ou declinio) da populagédo, o consumo per capita de agua, a
geracao per capita de efluentes, o indice de atendimento por coleta de residuos solidosy
(convencional ou seletiva), entre outros. )
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Subatividade 4.1.1 - Proposigado de cenarios de planejamento |

O estudo de cenarios sera elaborado para a gestdo dos servigos de saneamento basico,
bem como para cada um dos componentes do saneamento basico|fazendo uso de
indicadores qualitativos e quantitativos.

A proposicédo de cenarios tem por objetivo a descricdo de um futuro que possa se realizar,
através dos objetivos pretendidos, a partir de possiveis perspectivas de eventos, capazes
de mostrar a transformagao da situagdo do agora até a situacao desejada em um futuro
estabelecido.

As variaveis selecionadas tém intrinseca relacdo com a componente do saneamento em
andlise, com os levantamentos realizados no diagnéstico e com questdes operacionais dos
sistemas. Definidas as variaveis, sdo formuladas hipdteses de comportamentos e,
combinando-as, se tem a construgdo dos cenarios alternativos.

A elaboracdo dos cenarios permite uma visdo estratégica sobre as alternativas de futuro,
possibilitando um maior acerto nas tomadas de decisGes por parte dos gestores.

Trata-se de uma identificacdo de cenérios de desenvolvimento com real probabilidade de
ocorréncia.

A escolha de um cenario como referéncia, com base nessa andlise, d4 subsidios para a
escolha da trajetoria considerada mais adequada da politica e das agdes necessarias para
o enfretamento dos desafios diagnosticados para as componentes do saneamento basico.

Durante o processo de formulacdo e andlise dos cendrios serdo identificadas,
dimensionadas e simulados problemas de variados tipos, estruturando-os, definindo a
populagdo implicada, as expectativas da sociedade com as demandas dos servicos de
saneamento basico, da area de saude e educacdo, bem como as demandas do setor
comercial e industrial, as demandas do setor agropecuario e de silvicultura, entre outros.

Serao também estabelecidas as relagdes entre causas e efeitos, identificando objetivos,
agentes, opcdes, sequéncia de agdes, no intuito de estimar as consequéncias, avaliando
escalas de valores e como se inter-relacionam as questdes, no mesmo formato que os
instrumentos utilizados na elaboragdo do Plansab, numa perspectiva estadual.

No minimo serdo apresentadas 03 (trés) propostas de cenarios de planejamento ndo devem
se assemelhar, precisam produzir divergéncias, para promover futuros diferentes que
possibilitem analises distintas, conforme preconizado no termo de referéncia:

— Cenario |: contempla as principais tendéncias de desenvolvimento socioeconémico
observadas no Estado em um passado recente, considerando, para o futuro, uma forte
influéncia de vetores estratégicos de desenvolvimento, associados & capacidade de
modernizacdo socioecondmica e de desempenho do sistema urbano continuo e estavel,
um aumento dos investimentos, adogédo de tecnologias apropriadas (de acordo com a
especificidade local, e o fortalecimento da gestéo publica e da regulacao dos servigos de
saneamento;

— Cenario Il: contempla as principais tendéncias de desenvolvimento socioecondmico
observadas no Estado em um passado recente, considerando, para o futuro, uma
moderada influéncia de vetores estratégicos de desenvolvimento, associados a
capacidade de modernizagdo socioeconémica e de desempenho do sistema urbano
difusos, uma diminuicdo dos investimentos e uma tendéncia de adogéo de tecnologias
comerciais, e um enfraquecimento da gestdo publica da regulagdo dos servicos de
saneamento, aumentando a participacao do setor privado;

—Cenario lll: contempla as principais tendéncias de desenvolvimento socioeconémico
observadas no Estado em um passado recente, considerando, para o futuro, uma
moderada influéncia de vetores estratégicos de desenvolvimento prevalecendo o ganho
de capital, associados a capacidade de modernizagéo socioecondémicale de desempenho
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do sistema urbano, enfraquecendo a distribuicdo espacial do territério,| prmmpaimente o]
desenvolvimento da populagédo rural, uma aplicabilidade dos investimentos de forma
tendenciosa e adogao de tecnologlas comerciais regulada pelo capltal privado, e uma
configuracéo de gestao comercial dos servicos de saneamento.

O cenario escolhido como referéncia ira subsidiar a proposicdo de metas, programas,
projetos, agdes e definicdo de diretrizes e estratégias para a gestdo do saneamento basico
no Estado.

Os dados referentes aos cenarios estudados e definidos do componente limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos urbanos, serdo os do Plano Estadual de Resnduos Solidos -
PERS/BA

Subatividade 4.1.2 - Avaliagdo dos indicadores do PLANSAB I

Serdo analisados e se se adequados adotados os 23 indicadores estabelecidos no Plansab,
com foco na Bahia, atualizando e complementando os nimeros dos indicadores de acordo
com o levantamento realizado na Etapa 03 deste anexo, contemplando os quatro
componentes do saneamento basico, além de aspectos de gestéo, conforme apresentado
no Quadro 2.4 a seguir.

Quadro 2.4 - Indicadores do Plansab para as metas do PESB-BA

Indicador Descricéo (1)
Numero de domicilios urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuic&o ou por
A1 poco ounascente com canalizagdo interna/ Total de domicilios [PNAD 2001-2008;
Censo02000]
Numero de domicilios urbanos abastecidos por rede de distribuig&o ou por pogo ou
A2 nascente com canalizagéo interna/ Total de domicilios urbanos [PNAD 2001-2008;
Censo02000]
A3 Numero de domicilios rurais por rede de distribuigdo ou por pogo ou nascente com

canalizagéo interna /Total de domicilios rurais [PNAD 2001-2008; Censo2000]
Numero de municipios com amostras de coliformes totais na 4gua distribuida em
Ad desacordo com o padréo de potabilidade (Portaria n® 2.914/11) no ano/Numero total
de municipios com controle de coliformes totais na dgua distribuida no ano

Numero de economias ativas atingidas por paralisagbes e| por interrupgbes

A5 sistematicas no abastecimento de dgua no més/ Numero total de economias ativas
[SNIS2010]
AG indice de perdas na distribuicdo de agua (Vol. de agua disponibilizado - Vol. de agua

consumido) /Vol. de agua disponibilizado) [SNIS2010]

A7 NUumero de prEstadoras que cobram pelo servigo de abastecimento de agua/Total de
prEstadores [PNSB2008]

E1 Numero de domicilios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica

para os excretas ou esgotos sanitarios / Total de domicilios [Cens02010]

E2 Numero de domicilios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os
excretas ou esgotos sanitérios /Total de domicilios urbanos [Censo2010]

E3 Numero de domicilios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os

excretas ou esgotos sanitérios /Total de domicilios rurais [Censo2010]

indice de tratamento de esgoto coletado (Volume de esgoto coletado tratado/ Volume

=4 de esgoto coletado) [PNSB2008]
Numero de domicilios (urbanos e rurais) com renda até trés salérios-minimos

ES mensais que possuem unidades hidrossanitarias/ Total de domicilios com renda até
3 salarios-minimos mensais [Cens02010]

E6 Numero de prEstadoras de servico que cobram pelos servicos de esgotamento
sanitario/ Total de prEstadoras [PNSB2008]

R1 Numero de domicilios urbanos atendidos por coleta direta (porta—a rporta) de residuos

sélidos/ Total de domicilios urbanos [Censo02010]
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Indicador Descricao (1)

R2 Numero de domicilios rurais atendidos por coleta direta (porta-a- porta) e indireta de
residuos sélidos/Total de domicilios rurais [Censo02010]

R3 Numero de municipios com presenca de lixdo/ vazadouro de residuos solidos /Total
de municipios [PNSB2008]

R4 Numero de municipios com coleta seletiva de RSD/ Total de munici’pios [PNSB 2008]

R5 Namero de municipios que cobram taxa de residuos solidos fTotaI de municipios
[PNSB2008] (2) |

D1 Numero de municipios com inundagdes e/ou alagamentos na |area urbana nos
Gltimos cinco anos/Total de municipios [PNSB2008]

G1 Numero de municipios com estrutura Gnica para tratar da polltlca de saneamento
basico/Total de municipios [Munic2011]
NGmero de municipios com Plano de Saneamento Bésico (abrange os servigos de

G2 abastecimento de agua, esgotamento sanitério, limpeza urbana e manejo de
residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas) [Total de
municipios [Munic 2011]

G3 Numero de municipios com servigos publicos de saneamento bas1co fiscalizados e
regulados /Total de municipios [estimativa] (3)

G4 Numero de municipios com instancia de controle social das ac;.oes e servicos de

saneamento basico (6rgaos colegiados) /Total de municipios [IVIunlc 2011]

(1) As informacdes entre colchetes referem-se as fontes para os valores iniciais do
indicador '

(2) Trata-se de indicador construido a partir da PNSB. Gestoes deverao ser realizadas
junto ao IBGE para que as informagdes a serem futuramente levantadas se alinhem ao
previsto no PNR Se contribuam para a substituicdo do indicador para: “municipios com
cobranca por servicos de RSU, sem vinculagdo como IPTU".

Legenda:

An: Indicadores de abastecimento de agua

En: Indicadores de esgotamento sanitario

Rn: Indicadores de manejo dos residuos sélidos

Dn: Indicador de drenagem e manejo das aguas pluviais

Gn: Indicadores da gestédo dos servicos de saneamento basico

Os dados referentes aos indicadores do Plansab para componente limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos urbanos, serdo os do Plano Estadual de Residuos Sdlidos -

PERS/BA.

Subatividade 4.1.3 - Estabelecimento de metas e diretrizes

estratégico para compor a proposta do PESB

t'To planejamento

Serdo propostas metas socialmente factiveis e possiveis de serem atendidas nos prazos

estipulados.

A prospeccdo estratégica, com a adogéo da alternativa do cenario de referéncia e as
definicdes das metas, vao identificar, dimensionar, analisar e prever a implementacao de

alternativas de intervengao,

atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

As acbes propostas serdo detalhadas de modo que seja possivel formular os projetos
técnicos para sua implementagéo e para detalhamento e implementacéo das medidas de
gestdo necessarias. Para esse detalhamento serao apresen’tados textos, mapas,
fluxogramas, fotografias, planilhas, dentre outros elementos.

Para a definicido cenarios, serdo propostas solugbes de acordo com as tecnologias
adequadas a realidade local, custos compativeis com a capacidade de pagamento e

[ |

inclusive de emergéncias e contingéncias, visando o

g/
X{,,_!

b ¢
! S




e

C(DNSORCIOCS
AN SANEAMENTO

[ e : |

eficientes para que a infraestrutura de saneamento basico proposta e ja disponibilizadas
para a comunidade seja adequadamente implantada, quando for o caso, e operada.

Serao também estabelecidas metas a serem alcancadas em dlferentes horizontes
temporais: imediatas, de curto, médio e longo prazo.

As metas propostas serdo quantificaveis, de modo que seu alcance seja mensuravel e, por
consequéncia, aferido. Para o estabelecimento das metas, serdo adotadas metodologias
de facil entendimento cuja solugdo ou encaminhamento permitira atingir o cenério nos
horizontes temporais do Plano. '

Os dados referentes a proposicdo das metas para componente limpeza urbana e manejo
de residuos sélidos urbanos, serdo os do Plano Estadual de Residuos Sélidos - PERS/BA.

Subatividade 4.1.4 - Proposicdo de necessidade de investimentos nos moldes do
Plansab

Seguindo o que preconiza o planejamento da gestao publica federal sera apresentada uma
proposta de investimentos nos mesmos moldes do Plansab, con5|derando as medidas
estruturais e estruturantes de acordo com as metas definidas para cada um dos
componentes do saneamento basico, através dos seguintes procedlmentos

e |dentificacdo das instituicdes atuantes

Serdao analisadas as diversas instituicdes, tanto publicas quanto privadas, com atuagao
nacional, estadual ou municipal que realizam agées em saneamento basico, meio ambiente
e saude publica, de natureza estrutural e estruturante, para apresentar no plano algumas
dessas possiveis instituicobes parceiras, a partir do conhecimento da abrangéncia e
natureza das agdes por elas desenvolvidas.

o |dentificacdo das possiveis fontes de investimentos

Também serdo identificas e descritas as possiveis fontes de investimentos. Serdo avaliadas
quanto a existéncia de programas de repasse de recursos para os municipios / Estado para
financiamento de acdes em saneamento basico. Serdo apresentadas também outras fontes
de investimento como Parcerias Publico Privadas, Fundos, Instituicdes Financeiras, entre
outros.

e Programagéo das intervengoes

Na programacéo das intervengées seréo definidos os prazos a partir de metodologia de
hierarquizacdo no horizonte de planejamento de 20 anos em &ambito municipal. A
metodologia ira considerar a identificacdo de agdes prioritarias, definicdo do tempo
necessario para execucdo da acdo, a interdependéncia das acgdes, a disponibilidade de
recursos financeiros, a capacidade executiva do gestor publico e o| impacto para a
comunidade.

e Estimativa de investimentos

A estimativa de investimentos sera feita com o uso de referéncias confiaveis e adequadas
a realidade local, como fontes oficiais, artigos cientificos, experiéncias de outros municipios,
Estados etc. e os calculos e ponderagdes empregados irdo obedecer a uma coeréncia
metodolégica. Os valores apresentados serdo obtidos por meio de consultas junto a
fornecedores, indicadores de custos globais do Ministério das Cidades, publicactes
especializadas, tabelas de servigos e insumos (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil - SINAPI), além de orgamentos de projetos semelhantes
divulgados por prefeituras, prEstadores de servico e empresas da area.

Subatividade 4.1.5 - Proposicao de diretrizes e estratégias para a proposta do PESB

Para a seguridade do cumprimento das metas e a execugéo das proposigdes estabelecidas,
serdo apresentadas diretrizes e as estratégias para elaboragédo da proposta do PESB-BA.
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A com a escolha do cenario de referéncia, bem como as metas estabelecidas, e suas

diretrizes e estratégias para esse alcance serdo balizadas pela AAE, assegurando a
sustentabilidade da decisao. '

Para tanto, serd incorporado a esse processo a analise de alternativas sustentaveis
conforme descrito a seguir com base no item 5 do Anexo B, do termo de referéncia.

Subatividade 4.1.6 - Analise de alternativas |

A analise de alternativas sustentaveis da AAE adotando como unidade territorial as bacias
hidrograficas permitirdo a escolha um cenario de referéncia sustentavel no ponto de vista
ambiental, identificando e avaliando a ocorréncia dos impactos ambientais, no sentido de
adotar solugées mitigadoras para a promogao da sustentabilidade.

Utilizando-se as informacdes geradas nas caracterizagdes ambiental da area de influéncia
do PESB-BA e da caracterizacdo de passivos ambientais, através da técnica de
superposicéo de mapas, sera definida e espacializada, na escala 1: 25.000, a situagao atual
do ambiente e a possivel situagdo futura na auséncia da agéo estratégica.

Esta qualidade ambiental sintetiza a situacéo atual dos componentes/var:iéveis ambientais
estudados, suas potencialidades, restricées, vulnerabilidades e a dindmica da regiao.

Em relagdo a situagéo futura na auséncia da agéo estratégica, basear-se em tendéncias
passadas e na avaliagdo de especialistas, considerando ainda as seguintes questoes: qual
a tendéncia atual? Que fatores podem modifica-la, padrées sociais (estrutura familiar)?
Econdmicos (fomento a agricultura irrigada, recessao)? Ambientais (reducao de habitat,
fragmentacéo, conectividade hidrolégica, preservacéo da biodiversidade e dos servigos
ecossistémicos, poluigdo hidrica etc.)? Tecnoldgicos (novas tecnologias, tecnologias
apropriadas etc.)? Existe alguma situagao limite? Outras PPP podem afetar o setor?

Sera justificado como as tendéncias foram assumidas, indicando-se ainda se a tendéncia
é reversivel ou ndo. A qualidade ambiental sera apresentada em texto e elementos graficos
além do Mapa de Qualidade Ambiental (escala 1: 25.000) e de matrizes apresentando a
situacdo ambiental atual para os diferentes aspectos considerados na AAE, com os
indicadores, os objetivos do Plano, e as tendéncias futuras.

Sersdo avaliados os impactos ambientais das alternativas dos cenarios de referéncia,
através de uma metodologia comparativa de fatores ambientais considerados decisorios
para cada alternativa possivel de ser adotada (tendo como base o mapa de qualidade
ambiental), como também a hierarquizagéo da opgdo de menor dano ambiental.

A metodologia de avaliagdo permitird a analise das diretrizes e das alternativas
selecionadas para cada sistema especifico e identificar e avaliar eventuais efeitos
cumulativos e sinérgicos que possam ocoITer.

Os impactos serdo avaliados e quantificados utilizando-se modelos de simulacao de
dominio publico e usualmente aceitos. ,

A elaboracdo do Prognostico com a Escolha do Cenario de Referéncia e Planejamento
Estratégico sera feito de forma agrupada por Microrregido de Saneamento Basico e da
Entidade Metropolitana da RMS, dentro de um prazo total de 06 meses considerando o
prazo de 30 dias para cada um dos 06 grupos e mais 15 dias para analise e aprovagéo dos
Relatérios. Os trabalhos serdo realizados entre o décimo-terceiro e o décimo-oitavo més de
contrato. Os produtos dessa atividade serdo os Relatorios n° 37, 39, 41, 43, 45 e 47.

Atividade 4.2 - Consolidagao do Prognéstico com a Escolha do Cen drio de Referéncia
e Planejamento Estratégico j

Uma vez construidos os cenarios, sera realizada a analise e identificagéo dos cenarios mais
provaveis com base na realidade do municipio e, a partir disso, definir o cenario de
referéncia a ser adotado. '
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O cenario de referéncia precisa ser factivel e sera selecionado considerando a capacidade
de investimento durante o periodo de planejamento estratégico, atendimento a legislagéao
vigente, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida da populagéo. :

A analise do planejamento estratégico possibilita identificar cenarios futuros possiveis e
desejaveis com o objetivo de nortear a agdo presente. Por meio de cenarios € possivel
transformar as incertezas do ambiente em condigdes racionais para a tomada de deciséo,
servindo de referencial para elaboragdo do planejamento estratégico de execugéo dos
programas, projetos e agoes. :

A consolidacdo dessa etapa apresentara o estudo dos cenarios possiveis para implantacao
do PESB-BA, as diretrizes e estratégias para o cumprimento das metas e execugéo das
proposicdes, e a necessidade de investimento para o planejamento, isso por grupo
Microrregides de Saneamento Bésico e da Entidade Metropolitana da RMS (13 Municipios),
e um unico relatério consolidando todo o processo. '

A Consolidagdo da Etapa 04 — Prognostico com a Escolha do Cenario de Referéncia e
Planejamento Estratégico sera elaborada no prazo de 30 dias, no décimornono més e sera
apresentada através do Relatério n° 48. :

2.1.3.6 Etapa 05 — Proposic6es e Mecanismos e Procedimentos de Avaliagao da
Proposta do PESB-BA -

Esta etapa definird a sequéncia de implantagdo do conjunto de propostas de solugdes
selecionadas mediante formulacdo, de modo articulado e integrado, dos Programas e
Projetos e A¢des necessarias a realizagéo dos objetivos e metas estabelecidas, a partir das
estratégias e diretrizes para a superagao dos obstaculos identificados. '

Visando a garantia da sustentabilidade ambiental este processo devera atender a AAE.
Nesta etapa também sera proposta uma sistematica de controle, avaliagao e revisao do
PESB-BA. '

Os dados referentes as proposicées e mecanismos e procedimentos da ayaliagéo do Plano
do componente limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos, seréo os do Plano
Estadual de Residuos Sélidos - PERS/BA. .

A construgdo dos programas, projetos e agdes consiste basicamente em propor medidas
para alcance do cenario de referéncia. Essas medidas sao estruturadas na forma de
programas de governo com vistas a alcangar os objetivos e metas, incluindo acdes factiveis
de serem atendidas nos prazos estipulados e que representem as aspiragdes sociais com
alternativas de intervencdo, inclusive de emergéncias e contingéncias, visando o
atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

No delineamento das acoes, projetos e programas busca-se identificar e agregar ao plano
estadual as proposicdes apresentadas nos instrumentos de planejamento correlatos, tais
como: Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB), Plano de Abastecimento de
Agua da Regido Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), Plano de
Regionalizagédo da Gestéo Integrada de Residuos Solidos a Bahia (PRGIRS), Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Plano Estadual de Residuos Sdlidos - PERS/BA,
entre outros.

Além disso, atendendo ao previsto em lei, também s&o incluidas as agdes previstas no
Plano Plurianual vigente, especialmente no que se refere & proposicdo de agdes
emergenciais.

A Figura 2.13 apresenta os elementos para definicdo dos programas, projetos e acdes a
serem implementados. :
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Figura 2.13 - Elementos para definicdo dos programas, projetos g agoes
( Acdes propostas_\\ |
S oo *PLANSAB, PARMS,

instrumentos de PDDU, PPA,
‘\Dlanejamento PERS/BA, etc.

[__J\ (Definiggodos |  +Descricdo das agées
Programas, e dos objetivos dos
B projetos e ' programas e dos|
. agdes ) projetos.

Fonte: Consorcio CS Saneamento, 2020.

Apés a definigdo dos programas, projetos e agdes, sera tragado o caminho a ser perseguido
na implementacao dos programas, projetos e agdes. Seréo estimados os custos totais para
cada acéo, projeto e programa e serdo determinados os prazos para cada investimento,
identificados os responsaveis e fontes de investimento. '

Nos quadros a seguir é apresentado o detalhamento de cada uma das ati\)idades que serao
executadas nesta etapa.

Atividade 5.1 - Programas, Projetos e Acgdes |
O Plano Estadual de Saneamento Béasico da Bahia, nos termos da legislagéo vigente, ira
formular um conjunto de programas, projetos e agdes baseados no diagndstico e
prognostico realizados. '

A formulagao dos programas, projetos e agdes deve ter por base os principios que norteiam

a elaboracéo do Plano Estadual de Saneamento, quais sejam: '

i. 0 ambiente salubre;

ii. o primado da prevengéo de doengas e seu tratamento;

iii. as obras e as instalagdes publicas de infraestrutura sanitaria constituem patriménio de
alto valor econdmico e social e como tal devem ser consideradas nas agbes de
planejamento, construcéo, operagdo, manutencao e administracao, de modo a obter-se
a sustentabilidade;

iv. para que os beneficios de saneamento possam ser efetivos e alcangar a totalidade da
populagéo, é essencial a atuagéo articulada, integrada e cooperativa dos érgaos publicos
municipais, estaduais e federais relacionados com saneamento, recursos hidricos, meio
ambiente, satde publica, habitagéo, desenvolvimento urbano, planejamento e financas;

v. a prestacéo dos servigos publicos de saneamento sera orientada pela busca permanente
da maxima produtividade; melhoria da qualidade e sustentabilidade.

Atividade 5.1.1 — Elaboracgido de Programas, Projetos e Acdes i

Na elaboragdo dos programas, projetos e agdes serdo levados em consideracdo os
principios da universalizagdo, da equidade ao acesso, da integralidade, da modicidade
tarifaria, e da participagéo e controle social aos servicos de saneamento.

Sob o ponto de vista do arranjo politico-institucional, quando for o caso, com 0 fito de obter
ganhos de escala, e de efetividade na prestagdo dos servigos, sob a otica técnica,
operacional, administrativa e econémica financeira, deveréo ser identificadas e analisadas,
nas respectivas unidades regionais de planejamento, as oportunidades| da prestagéo dos
servicos de saneamento de forma regionalizada, através de gestao associada,
notadamente para os de abastecimento de agua, coleta, tratamento e disposicéo final de
esgoto e de residuos solidos. = '
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O procedimento metodoldgico para definigdo dos programas que sera implementado estara
alicercado em técnica de avaliagdo multicriterial.

A metodologia a ser adotada para elaboragdo dos programas considerara, pelo menos:

e as metas de universalizagdo do atendimento para cada um dos servigos de saneamento;

e a sinergia com o planejamento dos érgaos setoriais responsaveis pela prestagéo dos
Servigos;

e 0s objetivos e metas de qualidade das aguas frente aos usos definidos pelos comités
de bacias hidrograficas (enquadramento e plano de bacia); '

e 0s objetivos e metas das politicas municipais, regionais, estadual e nacional de
saneamento; :

e o0s objetivos e metas das politicas municipais, regionais, estadual e nacional de saude
publica; '

e a utilizacdo de indicadores que apontem para os municipios/regibes com maiores
déficits em saneamento, com destaque para o ISA - Indicador de Salubridade Ambiental;

e as diferentes caracteristicas das regiées do Estado e da estrutura institucional existente
para a prestacéo dos servicos; '

e 0s programas existentes no Plano Plurianual do Estado, na area de saneamento e sua
avaliacao critica; ,

e as alternativas tecnolégicas que compatibilizem investimentos, operacionalidade e
adequacdo as caracteristicas regionais. '

A partir das necessidades detectadas no diagnéstico dos sistemas e servigos e no estudo
de demandas, e a partir da avaliagéo critica da atuagdo do Estado no setor saneamento,
via plano plurianual, sera possivel formular as estratégias do Plano Estadual de
Saneamento.

Esta fase demandara grande esforco para conjugar as diretrizes e estratégias que
possibilitem desenhar os programas, projetos e acdes especificas que contemplem
solucées praticas para a consecugéo dos objetivos do Plano Estadual de Saneamento.

Ainda, contemplara a compatibilizacéo entre o crescimento econdmico, a sustentabilidade
ambiental e a equidade social, procurando ainda estabelecer a forma de acesso aos
recursos orcamentarios do Estado e da Unido para cada um dos programas e nas
modalidades por eles estabelecidas, através de suas viabilidades técnica, econémico-
financeira e ambiental.

A analise de viabilidade técnica importa em verificar o suporte técnico para as fases de
concepgao, implantacdo e operagdo e manutengdo dos programas, projetos e agdes
propostas.

A viabilidade econdmico-financeira estad relacionada a projegdo dos investimentos
necessarios para implantagéo dos programas e ao impacto que a proposta trara para a
estrutura tarifaria vigente em cada unidade de planejamento, considerando o horizonte de
planejamento, de acordo com os projetos, alternativas e cenarios desenvolvidos no ambito
da engenharia do Plano Estadual de Saneamento, levando-se em consideracéo a
capacidade de pagamento dos usuarios, bem como a politica de subsidios.

Um aspecto relevante a ser considerado neste estudo € a capacidade de pagamento da
populacgdo de baixa renda, verificada pelos dados do IBGE (Censo 2010). A projecao das
despesas e investimentos deve ser feita para cada um dos componentes dos Programas.
Também se faz necessario a elaboragdo dos fluxos de caixa conforme as alternativas
apresentadas nos projetos de engenharia compatibilizadas com as respectivas fontes de
financiamento. 3

[
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Ja a viabilidade ambiental deve ser apreciada a luz das diretrizes e narmas ambientais,
desde as normas gerais até aquelas regionais e locais, levando-se em conta os prazos para
pedidos de licenciamento ambiental, a necessidade de obtengado ou regularizagéo de
outorgas pelo uso dos recursos hidricos relacionados a captagéo, langamentos, estacdes
de transbordo, destinos finais, etc.

Ao final destas analises objetiva-se o refinamento das estratégias e diretrizes propostas, a
fim de manter aquelas que demonstrem maior compatibilidade com os objetivos do Plano
Estadual de Saneamento. '

Serdo propostos 0s programas, projetos e agbes para o atendimento das metas
estabelecidas para o alcance do cenario de referéncia na etapa anterior. Para cada
programa, projeto e agéo sera determinado prazo e montante de investimento necessario
para sua implementagao.

Nesta etapa inclui também normas e condicionantes técnicas para o acesso a recurso do
Estado destinado a agbes e programas de interesse na area do saneamento basico,
incluindo a interface com a area de salde, area do bem estar social, d&rea ambiental e da
educacgao.

O conjunto de proposigdes, os programas, os projetos e as agdes necessarias a
consecucdo das metas, estdo em consonancia com os conceitos dos principios
fundamentais estabelecidos na Lei Federal n® 11.445/07 bem como os elementos
essenciais para a integracdo dessa composicdo, considerando toda constituicado do
saneamento, considerando também o combate e controle de vetores |e reservatorio de
doencgas, e as atividades relevantes para a promogdo da saude e da qualidade de vida,
como componentes. '

A identificacdo destas proposigdes permite que sejam estimados os valores necessarios a
sua execucéo de acordo com os prazos estabelecidos.

Na distingdo entre o montante requerido para a execugdo de obras fisicas (agoes
estruturais) e acdes direcionadas a gestdo (agdes estruturantes) serdo enfatizadas e
priorizadas as atividades que contribuirdo para o aumento da eficacia da gestdo dos
servicos de saneamento basico.

Subatividade 5.1.2 - Identificacao e indicacdo de possiveis fontes dt investimentos e
respectivos critérios de elegibilidade

Para todos os programas, projetos e agdes propostos serao identificadas e indicadas as
possiveis fontes de financiamento e respectivos critérios de elegibilidade, entre os quais a
elaboracédo de bons projetos figura como requisito principal.

Em consonancia com o planejamento nacional, a proposta das proposi¢cdes obedecera a
classificacao estabelecida no Plansab: Saneamento basico integrado, Saneamento rural e
Saneamento estruturante.

Para a definigdo dos critérios de selegéo e hierarquizagéo das proposigdes usara como
ponto de partida o que foi estabelecido no Plansab, fazendo as alterag6es necessarias para
adequacgéo da proposta do PESB-BA.

Na proposta do PESB-BA os programas, projetos e agoes vao assegurar aos municipios o
controle social dos servicos publicos de saneamento basico, com suas legitimas
representacdes de acordo com o instituido no art.10 da Lei Estadual n® 11.172/08.

Também sera seguido o que preconiza essa mesma legislacéo no seu art. 15 estabelece
os convénios de cooperacgédo entre o Estado e os Municipios, no que se refere a gestao
associada para a prestagdo dos servigos, regulagéo e fiscalizagéo do saneamento basico.

Ainda sera elaborada uma estimativa de investimentos com o uso de referéncias confiaveis

e adequadas a realidade local, como fontes oficiais, artigos cientificos, experiéncias de /
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outros municipios, etc. e os calculos e ponderagdes empregados iréo obedecer a uma
coeréncia metodolégica.

Os valores de referéncia serdo obtidos por meio de consultas junto|a fornecedores,
indicadores de custos globais do Ministério das Cidades, publicagbes especializadas,
tabelas de servigos e insumos (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil - SINAPI), além de orcamentos de projetos semelhantes divulgados por
prefeituras, prEstadores de servigo e empresas da area.

Atividade 5.2 - Sistematica de Controle, Avaliagdo e Revisdo do PER§IBA

Como qualquer outra politica publica, o PESB-BA deve ser submetido a avaliagao periodica
com o objetivo de verificar o atendimento das metas propostas (eficacia), os recursos
utilizados (eficiéncia) e os efetivos impactos sociais da sua implantagao (efetividade).

Para isso serao definidos procedimentos, indicadores (sanitarios, epidemiologicos,
ambientais e socioecondmicos, entre outros), definicdo de valores dos indicadores e
padrées, indicadores de acesso, mecanismos de representacéo da |sociedade e de
divulgacao, entre outros. '

Subatividade 5.2.1- Definigdo dos Indicadores sanitarios, e'lpidemiolégicos,
ambientais e socioeconémicos

De acordo com FUNASA (2012), indicadores sdo valores utilizados para medir e descrever
um evento ou fendmeno de forma simplificada. Podem ser derivados de|dados primarios,
secundarios ou outros indicadores e classificam-se como analiticos (constituidos de uma
Gnica variavel) ou sintéticos (constituidos por uma composicdo de variaveis).

Nesta fase seréo avaliados os indicadores ja existentes (SNIS e outros) e serédo formulados
novos indicadores com o objetivo de atender aos seguintes objetivos:

o Caracterizagdo das condicées de prestagdo dos servigos publlcos de saneamento
basico;

e Caracterizacéo da oferta de servigos publicos de saneamento ba5|co;,

e Caracterizacdo da demanda de servigos publicos de saneamento basico, tendo em vista

a universalizagdo desses servigos;

Monitoramento da prestagéo dos servigos de saneamento basico;

Avaliagdo da eficiéncia dos servigos de saneamento basico;

Avaliac3o da eficacia dos servigos de servigos de saneamento basico;

Avaliacdo dos resultados e dos impactos dos PESB-BA;

Comparagao com padrdes e indicadores de qualidade da entidade reguladora

Monitoramento de custos;

e Monitoramento da sustentabilidade econdmico-financeira da prestagao dos servigos de
saneamento basico;

o Monitoramento de condigdes e tendéncias em relagéo as metas propostas no PESB-
BA;

e Entre outros.

e © o o o

Para cada indicador que sera utilizado, serdo realizadas as seguintes atwldades
e Nomear o indicador; -

e Definir seu objetivo;

o Estabelecer sua periodicidade de calculo;

e Indicar o responsavel pela geracéo e divulgagao;

e Definir sua férmula de calculo;

Indicar seu intervalo de validade;

Listar as variaveis que permitem o calculo;
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e Identificar a fonte de origem dos dados.

Além dos indicadores relativos a cada servico (abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, residuos sélidos e drenagem urbana) sera formulado também o Indice de
Saneamento Ambiental — ISA, proposto no Termo de Referéncia e supracitado.

Os indicadores a serem definidos deverao avaliar e verificar se as a¢cdes propostas estéao
atendendo as metas e objetivos estabelecidos e como esta se configurando o cenario
estabelecido, portanto, deveréo ser definidos indicadores capazes de:

e analisar a situagdo atual e futura, definida pelo cenario de referéncia, das componentes
do saneamento e seus impactos nas condi¢des de vida da populagéo;

ilustrar as condigées ambientais através da AAE;

analisar o cumprimento das metas através das diretrizes e estratégias adotadas;
comparar as alternativas propostas;

monitorar a implantacao e operagéo das propostas.

Para tanto, serdo selecionados indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e
socioeconémicos, levando em consideracdo a sua facil verificagdo, promovendo assim
mecanismo e procedimentos usuais para o controle social, para a base do Sistema Estadual
de Informacédo de Saneamento Basico. Esse sistema de informagao sera concebido em
cima da plataforma estabelecida pelo érgao federal competente.

A verificacao da necessidade de revisdo do plano, previsto para ocorrerno maximo a cada
quatro anos, pode ocorrer antes a depender da avaliagéo desses indicadores.

Os dados referentes aos indicadores do componente limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos urbanos, serdo os do Plano Estadual de Residuos Sdélidos - PERS/BA.

As atividades 5.1 - Programas, Projetos e Agdes e 5.2 - Sistematica de Controle, Avaliagéo
e Revisdao do PERS/BA serdo desenvolvidas entre os meses 17 e 22 do contrato e seréo
realizadas de forma agrupada por Microrregido de Saneamento Basico e da Entidade
Metropolitana da RMS, considerando o prazo de 30 dias para cada um dos 06 grupos e
mais 15 dias para analise e aprovacao dos Relatérios. O produto dessas atividades serao
os Relatérios n° 50, 52, 54, 56, 58 e 60.

Atividade 5.3 - Consolidagdo das Proposi¢cdoes e Mecanismo e FTrocedimentos de
Avaliacdo da Proposta do PESB-BA

Os programas, projetos e agbes serdo estruturados por meio de planilhas contendo todas
as informacgées definidas anteriormente de maneira a facilitar a wsuahzag,ao As tabelas
serdo organizadas por programa, contendo:

Nome do componente do saneamento basico ou da gestéo
Nome do programa

Nome do projeto

Prazos

Metas

Custo estimado de cada a¢do por prazo 5
Custo estimado do componente i
Custo estimado do programa :
Custo estimado do projeto

Custo estimado por horizonte de planejamento

Participacao do custo estimado do componente no PMSBI
Participagdo do custo estimado do programa no componente
Participagéo do custo estimado do projeto no programa
Responsaveis pela execucéo das agdes

Parceiros

® © o @ @ o e © @ o ¢ ¢ o o o
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O controle dos indicadores ocorrera apés a concluséo do PESB-BA, na fase de
implementacdo das acdes. Para tanto, cada 6rgdo das secretarias responsaveis pela
prestacéo de servigcos de saneamento basico devera fazer anualmente g levantamento das
informagdes necessarias para o calculo dos indicadores, de forma sistematica e
organizada.

A verificagdo da necessidade de revisdo do plano esta prevista para ocorrer no maximo a
cada quatro anos, podendo ocorrer antes a depender da avaliagao desses indicadores.

A Consolidagéo da Etapa 05 — Proposigdes e Mecanismo e Procedimentos de Avaliagéo
da Proposta do PESB-BA sera elaborada no prazo de 30 dias, no vigésimo-terceiro més e
sera apresentada através do Relatério n° 61.

2.1.3.7 Etapa 06 — Sinopse

Consiste na verséo consolidada dos trabalhos desenvolvidos, onde todas as contribuigoes
recebidas nas oficinas, reuniées e seminario e julgadas convenientes de inclusédo pela
Contratada e Contratante serdo incorporadas ao Plano.

Atividade 6.1 - Sinopse da Proposta do PESB-BA |

Para elaboracdo do Relatério Sinopse sera feita uma revisdo de todos os produtos
elaborados no ambito do PESB-BA, com o objetivo de extrair as informagbes essenciais
que serdo apresentadas no Relatério Sinopse. O enfoque sera direcionado aos aspectos
considerados mais relevantes, ou seja, as intervengdes necessarias e os|custos envolvidos.

A Sinopse da Proposta do PESB-BA - Etapa 06 sera elaborada no prazo de 30 dias, no
vigésimo-quarto més e sera apresentada através do Relatério n°® 63.

2.1.4 Recursos Humanos e Organizagdo para Execugao dos Servigos

Para a execucdo dos servicos de elaboragdo da proposta do Plano Estadual de
Saneamento Basico da Bahia (PESB-BA), abrangendo os 417 municipios baianos em toda
a sua extensdo e suas respectivas populagdes, urbana e rural, o Consércio CS Saneamento
atuara de forma estruturada, mantendo o dimensionamento fisico das categorias
profissionais que irdo compor as equipes para elaboragdo dos trabalhos, conforme
estabelece o Termo de Referéncia do Edital. Assim, com base nas demandas do Termo de
Referéncia e no conhecimento dos servigos a realizar o Consorcio propée uma estrutura
adequada para atender plenamente as necessidades relativas aos serwgos concebida
baseada nos seguintes principios basicos: .

Principios Basicos da Estrutura Proposta

v Comprometimento corporativo;

v Integracéo plena a equipe da fiscalizagdo, com foco nos objetivos e metas do trabalho,
com troca permanente de informagées, de forma a promover o nivelamento do
conhecimento sobre a evolugdo dos servigos, respeitados os diversos niveis de
atuacao;

v Apoio técnico da mais alta qualidade, garantido pela correta alocacao de profissionais,
com capacitagdo e conhecimento suficientes para responder as demandas especificas
dos trabalhos;

v' Distribuicdo adequada de atividades segundo seus focos pr|nC|pa|s sem prejuizo do
inter-relacionamento e apoio conjunto entre os diferentes nucleos e frentes de trabalho
propostos para a execucéo dos servicos em todas as Etapas, ou seja, a inter-relacéo
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entre engenharia, planejamento urbano e de infraestrutura, area | amb[ental e area
socioecondmica e trabalho social.

A equipe proposta pelo Consércio CS Saneamento € estruturada por Equnpe Chave, que
integra a Equipe Basica de Nivel Superior, composta por proflssmnals altamente
capacitados, com larga experiéncia na execugao dos trabalhos e tarefas que lhes serdo
atribuidos, conforme se podera depreender da analise de seus curriculos e demais
documentos apresentados no item 3 — Equipe Técnica (EP) dessa Proposta Técnica.

Além da Equipe Chave, o Consoércio disponibilizara os profissionais de |nivel superior com
a capacidade necessaria e exigida para o cumprimento de suas tarefas, que comporéo e
complementaréo a Equipe Basica de Nivel Superior e os profissionais de nivel médio que
comporao a Equipe Auxiliar de Nivel Médio que prestardo o apoio técnico e administrativo.

As atribuigées principais dos profissionais que executardo os trabalhos estéo relacionadas
a seguir:

e Gestao da execucéo do contrato.

e Coordenacao das equipes multidisciplinares.

o Interlocucado direta com o cliente e stakeholders.

e Articulagao institucional.

e Ajuste do plano de trabalho.

e Acompanhar o planejamento e controle do contrato.

e Tomada de decisGes técnicas.

» Interface continua com a Fiscalizagdo durante a execugédo dos servicos.

e Definicao da forma de atuagéo das equipes.

e Apoiar a elaboragao e revisdo dos relatorios.

e Coordenacgéio da elaboracao dos servigos de campo e de escritdrio

e Acompanhar a elaboragio e aprovar o material de divulgagéo e de realizagdo das
oficinas, seminarios, reunido e forum.

e Acompanhar a realizacdo de seminarios, reuniées e férum.

¢ Decidir e tomar providéncias cabiveis quanto da violagéo dos termos que regem a
execugdo dos servigos.

e Coordenacdo das agdes referentes a articulagéo institucional.

o Liderar as reunides de coordenagéo e acompanhamento.

e Participar efetivamente das reunides com a fiscalizagdo, autoridades locais,

operadoras, concessionarias, 6érgaos publicos e entidades privadas envolvidas no
tema.

e Manter-se devidamente atualizado quanto ao andamento das acbes.
e Coordenar a elaboragdo de todas as etapas do trabalho.
o Desmobilizagdo e providéncias de encerramento das fases de| trabalho e do

contrato
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Principais atribuicbes da Equipe Técnica de Engenharia (estudos, projetos,

planejamento urbano e infraestrutura, analise econdmico-financeira e meio

ambiente)

¢ Acompanhar servicos de campo e de levantamento de dados.

e Elaboragédo do diagnéstico da situacado atual do saneamento.

o Elaboragéo dos estudos demograficos e de demanda.

e Participar da elaboracdo do prognéstico e da elaboragéo dos cenarios, metas e
proposicoes.

e Elaboracao dos estudos hidrolégicos.

e Elaboracdo dos estudos de reuso planejado da agua e do efluente depois de
tratado.

e Elaboracdo dos estudos geolédgicos e geotécnicos.

e Elaboragao dos estudos relativos ao planejamento urbano e de infraestrutura.

¢ Elaboracdo dos estudos ambientais ligados ao planejamento em saneamento e
avaliagdo ambiental.

e Elaboragdo de projecdes de natureza econdmica e financeira, € avaliacdo de
impacto de investimentos em politicas publicas.

e Elaboracédo de mapas e plantas tematicos.

o Participar da elaboragdo do PESB-BA de forma sinérgica com os componentes
ambientais e socioeconémicos.

e Participar das reunides técnicas com o cliente.

e Apoiar na realizacdo de semindrios, reuniées e forum.

Prmcnpals atrnbung.oes da Eque da Area Socaal

Coordenar, part|C|par execufar todas as acoes hgadas ao trabalho socnal

Elaboracédo do Plano de Mobilizagdo e Comunicagéo Social.

Identificacéo e articulagao das liderangas.

Mapeamento das representacdes sociais.

Estruturacdo do Projeto de Comunicagédo Social.

Formacédo de Comités de Coordenacéo e de Acompanhamento do trabalho social.

Elaboracédo do material de divulgagao das oficinas, seminarios, reunido e férum.

Realizacdo das oficinas, seminarios, reunido e forum.

o Participar das reuniées de coordenagéo e acompanhamento.

e Participar da elaboracdo do PESB-BA de forma sinérgica com os| componentes de
engenharia, planejamento urbano e de infraestrutura, econdmico-financeiros e
ambientais.

e Participar das reunides com a fiscalizacéo, autoridades, érgdos publicos e demais
atores envolvidos no tema.

e Manter-se devidamente atualizado quanto ao andamento das agoes

Uy

Consultoria na Area de Estudos Epldemlologlcos

o Meédico ou Biomeédico Epldemlolog|sta com expenencnaemdlagnostlco rgnostlco
e levantamentos epidemiolégicos

A alocagéo das horas dos profissionais envolvidos no presente trabalho sera feita conforme
demanda de suas especialidades para execugéo das atividades que compdem o Plano de
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Trabalho, dentro do cronograma estabelecido no item 2.2, a seguir e no Cronograma Fisico
do Edital. Serdo utilizadas as horas previstas estabelecidas nos quadros 2 e 3 do item 5.2
do Termo de Referéncia, conforme reproduzimos a seguir.

Quadro 2.4 - Equipe Basica de Nivel Superior (Quadro 2 do item 5.2 do Termo de Referéncia)

mananciais subterraneos.

E : Tesl Horas
Nivel Funcional Experiéncia previstas
Equipe Chave (*)
Engenheiro Civil, Sanitarista ou Ambiental com experiéncia
em Coordenacdo de Planos de Saneamento Basico |e/ou
ChaTAEHEHET da componente especifica ou elaborag_:éo de_ planos em 2112
pelo menos uma das seguintes modalidades: Drenagem
Urbana, Esgotamento Sanitario, e Abastecimento de Agua
ou elaboracgéo de Planos de Bacias Hidrograficas.
Engenheiro Civil, Sanitarista ou Ambiental com experiéncia
em geréncia de equipe em elaboracdo de Planos de
Especialista em | Saneamento Basico e/ou da componente especifica ou 4.924
Saneamento elaboragdo de planos diretores em pelo menos uma das )
seguintes modalidades: Drenagem Urbana, Esgotamento
Sanitario, e Abastecimento de Agua.
Engenheiro Civil, Sanitarista ou Ambiental / Assistente
Social / Pedagogo / sociélogo/ Psicologo com experiencia
Especialista na .coordenagéo e atuag:_éo em Estugjos ou Plgnos ou
- Projetos de' Desenvolvimento So.moamblent'als elou 3.132
Trabalho Social e/ou Educagdo Ambiental em Agua e/ou
Esgotamento Sanitdrio e/ou drenagem urbana e
mobilizacdo social em saneamento basico '
Demais Profissionais da Equipe de Nivel Superior (**)
Teqnlco .NS,’ . de Engenheiro Civil ou Sanitarista ou Hidraulico | com
projetos hidraulicos, a N di ; 0 de
na irea de g)_(penenma em concepgdo e dimensionamentg 2112
ahasistiments  de -|steme.13 de Abastecimento de Agua em areas urbanas e
4gua dimensionamentos dos componentes hidraulicos. '
greoizi[gz hiclhl'gulicc?: E_ngenljeiro Civil ou Sanitgrista com experiéncia em e
- B de’ dlmenSIonamento_ ‘d‘e Slgtemas de Drena_gem e
drenagem urbana e Esgotamento Sanitario em areas urpanas, cons_lderando 2112
coleta, transporte, tratamento e disposi¢do final| dos
esgotamento
e efluentes. :
sanitario '
Técnico NS de | Engenheiro Civil/Hidraulico ou Engenheiro Sanitarista com
projetos de | experiéncia na elaboragédo de planos setoriais ou integrais 4.224
Engenharia de saneamento basico.
Assistente Social / Pedagogo / Sociélogo / Filosofo /
Técnico NS na area | Psicologo ou Gedgrafo com experiéncia em elaboragao de 3132
social estudos e projetos de educagdo ambiental e mobilizagéo '
social em saneamento
Técnico NS  na | Engenheiro Ambienta I/ Florestal ou Biélogo Junior com
Avaliacdo Ambiental | experiéncia na elaboragédo de estudos ambientais ligados 2.112
Estratégica — AAE ao planejamento em saneamento e avaliagcdo ambiental.
Tachics NS ha Arsa Engenheiro Civil / Hidrélogo ou Engenheiro Sanitarista com
experiéncia na elaboragdo de estudos hidrologicos|e de
de estudos em = . . } pe 528
Hidrologia preservagdo ambiental de bacias hidrograficas e de
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Nivel Funcional

Experiéncia

Horas
previstas

Técnico NS na Area
de Estudo de Reuso
da Agua

Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Agrénomo |com
experiéncia na elaboragdo de estudos de projetos de
sistemas de reuso planejado da agua e do efluente depois
de tratado, em irrigacdo para plantio — landsolution

704

Técnico NS na Area
de Geologia

Engenheiro Civil Pleno ou Engenheiro Geotécnico ou
Geodlogo com experiéncia na elaboragdo de diagnostico,
prognéstico e levantamentos geoldgicos, geofisicos e
aguas subterréneas.

704

Técnico NS na area
de Planejamento
Urbano e
Infraestrutura

Arguiteto/Urbanista com experiéncia na elaboracdo em
planejamento urbano e infraestrutura, e em elaboragao de
Planos efou Programas efou Projetos na area de uso e
ocupacédo do solo e/ou urbanismo e/ou paisagismo |efou
recuperacio de areas degradadas

704

Técnico NS na area
de Estudos
Demogréficos

Estatistico, Geografo, Socidlogo, Engenheiro Civil ou
Engenheiro Sanitarista com experiéncia na elaboracéo de
estudos demogréficos orientados para o planejamento de
areas urbanas.

1.056

Técnico NS na éarea
Econdmica

Economista com experiéncia em elaboragdo de estudos
ambientais, proje¢ées de natureza econémica e financeira,
e avaliacdo de impacto de investimentos em politicas
publicas.

1.056

Técnico NS na Area
de Estudos
Epidemioldgicos
(Consultor)

Médico ou Biomédico Epidemiologista com experiéncia em
diagnaéstico, prognéstico e levantamentos epidemiolégicos.

528

TOTAL DE HORAS DA EQUIPE BASICA

30.552

*)

Equipe Chave destacada e nominada no quadro 2.5

(**) Profissionais a serem alocados e disponibilizados apés a contratacido do Consércio

CS Saneamento

Quadro 2.5 - Equipe Chave

Cargo/Fungao Nome Qua*ificag:-’io
Coordenador Deisy Maria Andrade Batista Engenheira Civil
Especialista em ; : |
o P AIEHEE Augusto Cesar Fabrin Engenheiro Civil
Espgc:alls_ta Angela Patricia Deird Socibloga
Socioambiental Damasceno

Quadro 2.6 - Equipe Auxiliar de Superior Médio (Quadro 3 do item 5.2 do Termo de Referéncia)

- 3 A Horas
Nivel Funcional Experiéncia previstas
Técnico de nivel médio Projetista Cadista com experiéncia
Técnico NM em | €M acompan_hamento de servicos e Ievantamento§ de
desenho de Projeto campo, em criar mapas e trabalhar dados get_)rreferenmados 1.056
para banco de dados, visando elaboracg&o ou implantagéo de
projetos e estudos de engenharia. \
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BRI |

Horas
previstas

Nivel Funcional Experiéncia

Técnico de nivel médio Copista Cadista com experiéncia em
acompanhamento de servicos e levantamentos de campo,
em criar mapas visando elaboragdo ou implantagdo de 2.112
projetos e

estudos de engenharia.

Técnico NM em | Técnico de nivel médio com experiéncia em criar mapas,
| geoprocessamento | trabalhar dados georreferenciados para banco de dados.
Técnico de nivel médio, para atuar no acompanhamento de
Técnico NM servicos e levantamentos de campo, visando apoio|nas 1.220
atividades planejadas de engenharia.

Técnico de nivel médio na area de social sem experiéncia
Técnico NM na | profissional comprovada, para atuar na organizagdo e

Técnico NM em
desenho de Projeto

1.056

area social elaboragdo de estudos e projetos de educagéo ambiental, e LI
na mobilizaco social em saneamento.
Técnico NM  em Assistente administrativo junior ou secretaria de nivel médio
;s 5 e conhecimento de Word e Excel, com experiéncia na 4,224
administracao fUncs
uncao.
TOTAL DE HORAS DA EQUIPE AUXILIAR DE NiVEL MEDIO 11.780

Conforme requisito obrigatério estabelecido no item 5.1.2 do Termo| de Referéncia, a
coordenacgédo geral dos trabalhos estara locada no Municipio de Salvador, no enderego
informado no item 2.3 a seguir.

As instalacdes e demais recursos que compdem a estrutura proposta pelo Consoércio CS
Saneamento para a execucéo dos trabalhos estdo detalhados no item 2.3.

2.2 Cronograma Detalhado dos Servigos

A seguir apresentamos o Cronograma Detalhado dos Servigos, elaborado com base na
Metodologia e no Plano de Trabalho propostos e de acordo com o cronograma apresentado
pela SIHS, demonstrando o periodo de execucédo das atividades e de conclusdo das
Etapas, incluindo os marcos de entrega e de aprovacgéo dos relatérios.




ETAPA 00: GESTAO DO CONTRATO

720

720

Atividade 0.1 - Atividades Iniciais

Atividade 0.2 - Planejamento, Monitoramento e Gestido do
Contrato

720

720

ETAPA 01: PLANO DE TRABALHO

75

50

Atividade 1.1 - Elaboragao do Plano de Trabalho

75

50

Relatdrio n® 01 - Plano de Trabalho

75

50

ETAPA 02: PLANO DE MOBILIZAGAO E COMUNICAGAO SOCIAL

60

705

630

Atividade 2.1 - Elaboragdo do Plano de Mobilizagio e
Comunicagao Social

60

135

50

Relatério n® 02 - Plano de Mobilizagdo e Comunicagdo Social

60

135

50

Atividade 2.2 - Realizagio das Oficinas de Apresentagdo das
Etapas do PESB e Elaboragao do Diagnéstico

920

195

90

360

465

90

Relatério n° 03 - Relatério da Oficina de Apresentagdo das
Etapas do PESB e Elaboragao do Diagnéstico Microrregido de
Saneamento (I, IIl, IV e VII)

90

135

30

Relatorio n® 07 - Relatério da Oficina de Apresentagdo das!
Etapas do PESB e Elaboragéo do Diagnéstico Microrregido de
Saneamento (XIV, XV e XVI)

120

165

30

Relatério n° 12 - Relatorio da Oficina de Apresentagdo das
Etapas do PESB e Elaboragdo do Diagnostica Microrregido de
Saneamento (Il, V, Xl e XIX)

150

185

30

Relatério n® 17 - Relatério da Oficina de Apresentagdo das
Etapas do PESB e Elaboragdo do Diagndstico Microrregido de
Saneamento (VI, IX, X e XVIIl)

360

405

30

Relatério n° 22 - Relatério da Oficina de Apresentagéo das
Etapas do PESB e Elaboragdo do Diagnéstico Microrregido de
Saneamento (X1, XII, e XVII)

405

435

30

Relatério n® 27 - Relatério da Oficina de Apresentagdo das
Etapas do PESB e Elaboragdo do Diagnéstico Microrregido de
Saneamento (VIl e Entidade Metropolitana da RMS)

420

465

30

Atividade 2.3 - Realizagac do Férum Estadual para a Discusséo da
Criagao do Indicador de Salubridade Ambiental

360

405

30

15

Relatdrio n® 33 - Relatério do Furum Estadual para Discusséo da
Criagdo do Indicador de Salubridade Ambiental

360

405

30

Atividade 2.4 - Realizagcio das Oficina de Apresentagio e
Validagao do Diagnéstico Técnico-Participativo e Construgdo do|
Prognéstico e Planejamento Estratégico

360

555

180

15

Relatério n® 36 - Relatério da Oficina de Apresenlagao e
Validagéo do Diagnostico Técnico-participalivo e Construgdo do|
Prognéstico e Planejamento Estratégico - Microrregido de;
Saneamento (1, IIl, IV e VII)

360

405

30

Relatorio n® 38 - Relatorio da Oficina de Apresentagdo e
Validagao do Diagnéstico Técnico-participativo e Construgéo do
Progndstico e Planejamento Estratégico - Microrregido de
Saneamento (XIV, XV e XVI)

405

435

30

Relatério n° 40 - Relatério da Oficina de Apresentagdo e
Validagdo do Diagnéstico Técnico-paricipativo e Construgéo do
Prognéstico e Planejamento Estratégico - Microrregido de
Saneamente (11, V, Xl e XIX)

390

435

30

Relatdrio n° 42 - Relatdrio da Oficina de Apresentagdo e
Validagdo do Diagnéstico Técnico-participative e Construgéo do
Prognéstico e Planejamento Estratégico - Microrregido de
Saneamento (VI, 1X, X e XVIiIl)

450

495

30

Relatério n® 44 - Relatério da Oficina de Apresentagdo e
Validagio do Diagnéstico Técnico-participative e Construgéo do
Prognéstico e Planejamento Estratégico - Microrregido de
Saneamento (XI, XIl e XVII)

480

525

30

Relatério n® 46 - Relatério da Oficina de Apresentagio e
Validagdo do Diagnéstico Técnico-paricipativo e Construgdo do
Prognéstico e Planejamento Estratégico - Microrregido de|
Saneamento (VIl e Entidade Metropolitana da RMS)

510

555

30

Atividade 2.5 - Realizagio das Reunido de Apresentagao das
Proposigdes e Validagac da Proposta do PESB/BA

480

675

180
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570 585 600 615 630 645 660 675 690 705 720




Tempo de Execugac Tempo Andlise

Etapa / Atividade / Subatividade / Produto
‘ Tempode Tempode
Execugao Anilise

Periodo

1 Inicio Fim

Relatéric n® 49 - Relatério da Reunido de Apresentagdo das
Proposigbes de Validagdo da Proposta do PESB/BA - 480 525 30 15
Microrregido de Saneamento (1, II, IV e VII)
Relatério n° 51 - Relatdrio da ido de Ap gao das
Proposigées de Validagdo da Proposta do PESB/BA -| 510 555 30 15
Microrregido de Saneamento (XIV, XV e XVI)
Relatério n® 53 - Relaléric da Reunido de Apresentagdo das
Proposigées de Validagdo da Proposta do PESB/BA - Territdrio] 540 585 30 15
de Identidade (11, V, Vil & XIX)
Relatério n® 55 - Relalério da Reunido de Apresentagdo das
Proposigdes de Validagde da Proposta do PESB/BA -| 570 615 30 15
Microrregido de Saneamento (VI, IX, X e XVl
Relatério n° 57 - Relatorio da Reunido de Apresentagdo das
Proposigbes de Validagde da Proposta do PESB/BA - 600 645 30 15
Microrregido de Saneamento (V1, Vi e XII)
Relatério n°® 59 - Relatério da Reunido de Apreseniagdo das)
Proposigdes de Validagdo da Proposta do PESB/BA - 530 575 30 15
Microrregio de Saneamento (VI e Entidade Metropolitana da
RMS)
Atividade 2.6 - Realizagéo do inario Estadual de Divulgagao do ‘
PESBIBA 660 705 30 15 :
Relatorio n° 62 - Relatério do inario Estadual de Divulgagdo
do PESB/BA 660 705 30 15
ETAPA 03: ANALISE SITUAGIONAL E ESTUDOS BASICOS 90 585 480 15 S
= Atividade 3.1 - Anélise Situacional 270 465 180 15
Relatério n® 04 - Relatorio de Andlise Situacional - Microrregiéo!
de Saneamento (I, Il IV e VII) 210 218 = 15
Relatério n° 08 - Relatério de Anlise Siluacional - Microrregiéo
de Saneamento (XIV, XV e XVI) Aa0 a2 30 18
Relatério n® 13 - Relatério de Andlise Situacional - Microrregido
de Saneamento (I, V, VIl e XIX) 330 375 A0 15
Relatério n° 18 - Relatério de Andlise Situacional - Microrregido
de Saneamento (VI, 1X, X & XVII) 260 405 30 18 —
Relatério n°® 23 - Relatério de Andlise Situacional - Microrregido
de Saneamento (XI, Xl e XVII) 980 435 = 15
Relatdrio n® 28 - Re\alurp de Analise SlwluacionaL - Microrregido 420 465 30 15
de Saneamento (VI e Entidade Metropolitana da RMS)
Atividade 3.2 - Estudos Bésicos 90 585 480 15 |
Subatividade 3.2.1 - Estudo Populacional e das Demandas de 90 285 180 15 |
Agua e Esgoto
Relatério n® 05 - Relatério de Estudo Populacional e das|
Demandas de agua e Esgoto - Microrregido de Saneamentoa (I, 920 135 30 15 —
I, IV & Vil
Relatorio n° 09 - Relatério de Estudo Populacional e das
Demandas de agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento| 120 165 30 15 —
(XIV, XV & XVI)
Relatério n° 14 - Relatdrio de Estude Populacional e das
Demandas de agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento (Il 150 195 30 15 =
V=< Xl e XIX)
Relatério n° 19 - Relatério de Estudo Populacional e das
Demandas de agua e Esgolo - Microrregido de Saneamento (VI,| 180 225 30 15
1X, X e XVl
Relatério n® 24 - Relalério de Estudo Populacional e das
Demandas de agua e Esgole - Microrregido de Saneamento (XI| 210 255 30 15
XIl e XVII)
Relatério n® 29 - Relatério de Estudo Populacional e das
Demandas de agua e Esgoto - Microrregido de Saneamento (VIl| 250 285 30 15
e Entidade Metropolitana RMS)
Subatividade 3.2.2 - Estudos Hidrolégicos 270 465 180 15
Relatoric n° 06 - Relatério de Estudos Hidrologicos - e
Microrregido de Saneamento (I, lll, IV e VII) 210 33 . b
Relatério n® 10 - Relatério de Estudos Hidrolégicos -
Microrregido de Saneamento (XIV, XV e XVI) 00 45 40 12
Relatério n® 15 - Relatdrio de Estudos Hidroldgicos -
Microrregido de Saneamento (ll, V< XIl e XIX) 330 313 30 1
Relatério n°® 20 - Relatério de Estudos Hidrolégicos -
Microrregido de Saneamento (VI, IX, X e XVIII) =50 408 30 15
Relatéric n° 25 - Relatério de Esludos Hidrologicos -
Microrregido de Saneamento (XI, XIl e XVII) 830 g 30 1
Relatério n°® 30 - Relatdrio de Estudos Hidrolégicoso
Microrregido de Saneamento (Xl e Entidade Metropolitana RIMS) 20 485 30 1
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Tempo de Execugdo Tempo Anilise
Etapa / Atividade | Subatividade / Produto Periodo
Tempode Tempode
Inicio Fim GESoUGRD &) fiandiize 6 105 120 135 150 165 180 195
Subatividade 3.2.3 - Estudo Diagnéstico e Referencial Estratégico 160 555 180 15
da AAE
Relatorio n® 11 - Relatério do Diagnéstico e Referencial
Estatégico da AAE - Bacias Hidrograficas (1, II, lll, IV e V) 360 408 S 15
Relatorio n® 16 - Relatério do Diagnéstico e Referencial
Estatégico da AAE - Bacias Hidrograficas (V1, VII, VIII, IX e X) 20 436 . 13
- Relatério n® 21 - Relatorio do Diagnéstico e Referencial
Estatégico da AAE - Bacias Hidrograficas (XI, XII, XlIl e XIV) 420 465 =0 13
Relatério n® 26 - Relatério do Diagndstico e Referencial 450 495 30 15
Estatégico da AAE - Bacias Hidrogréficas ( XV, XVI, XVIl e XVIII)
Relatério n° 31 - Relatério do Diagnostico e Referencial
Estatégico da AAE - Bacias Hidrogréficas (XIX, XX, XXI e XXlI) Ad0 525 30 15
Relatério n°® 32 - Relatério do Diagnostico e Referencial 510 555 30 15
Estatégico da AAE - Bacias Hidrograficas (XXII, XXIV & XXV)
Subatividade 3.2.4 - Estudo para a Criagdo do Indicador de
0;
Salubridade Ambiental (ISA) para o Estado da Bahia 660 703 a0 18
Relatério n® 34 - Relatério do Estudo para a Criagao do Indicador 850 705 120 15
de Salubridade Ambiental (ISA) para o Estado da Bahia
Subatividade 3.2.5 -
Consclidagio da Etapa 03 - Andlise Situacional e Estudos| 540 585 75 15
Basicos
Relatério n° 35 - Relatério de Consolidagao da Etapa 3 - Anélise
Situacional e Estudos Basicos 30 go3 s 15
ETAPA 04: PROGNOSTICO COM A ESCOLHA DO CENARIO DE| ..o 585 210 15
REFERENCIA E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Atividade 4.1 - Elaboragdo do Progndstico com a Escolha do|
Cenaério de Referéncia e Planejamento Estratégico 360 555 180 15
|
Relatorio n° 37 - Relatorio de Prognéstico com Escolha do
Cenario de Referéncia e o Planejamento Eslratégico -| 360 405 30 15
: Microrregido de Saneamento (1, I, IV e VII)
| Relatério n° 39 - Relatorio de Prognéstico com Escolha do
Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico -| 390 435 30 15 ‘
Microrregido de Saneamento (XIV, XV e XVI)
Relatério n® 41 - Relatério de Progndstico com Escelha do
| Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico -| 420 465 30 15
' Microrregido de Saneamento (Il, V< Xll & XIX)
‘ Relatorio n° 43 - Relatorio de Progndstico com Escolha do|
' Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico - Temitério| 450 495 30 15
" de Identidade (VI, IX, X & XVIIl)
' Relatério n® 45 - Relatério de Prognéstico com Escolha do
{ Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico -| 480 525 30 15
5 Microrregido de Saneamento (X1, XIl e XVII)
: Relatéric n® 47 - Relatério de Prognéstico com Escolha do
Cenario de Referéncia e o Planejamento Estratégico -| 510 555 30 15
Microrregido de Saneamento (X1l e Entidade Metropolitana RMS)
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Tempo de Execugao Tempo Anilise

Etapa / Atividade / Subatividade / Produto

Periodo
Tempode Tempo de

Infein Fim Execugio Analise

Atvidade 4.2 - C lidagao do Pregnéstico com a Escolha do
Cenario de Referéncia e Planejamento Estratégico

540 585 30 15

Relatério n® 48 - Relatério de Prognéstico com Escolha do
Cenario de Referéncia e o Plangjamento Estratégico -| 550 585 30 15
Consolidagdo

ETAPA 05; PROPOSIGAO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS

DE AVALIAGAO DA PROPOSTA DO PESB/BA 420 o 210 1
Atividade 5.1 - Programas, Projetos e Agdes 480 675 180 15
Atividade 5.2 - Sistematica de Controle, Avaliagdo e Revisdo do
PERS/BA 480 675 180 15
Relatério n° 50 - Relatério de Proposigies e Mecanismos e
Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA -| 480 525 30 15
Microrregido de Saneamento (I, Iil, IV e VII)
Relatério n® 52 - Relatério de Proposigdes e Mecanismos e
Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA - 510 555 30 15
Microrregido de Saneamento (XIV, XV e XVI)
Relatério n® 54 - Relatério de Proposicdes e Mecanismos e

Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA -[ 540 585 30 15
Microrregido de Saneamento (I, V, Xl e XIX)

Relatéric n® 56 -Relatério de Proposigdes e Mecanismos
Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA -| 570 615 30 15
Microrregido de Saneamentoo (VI, IX, X e XVIII)

@

Relatéric n® 58 - Relatério de Proposigies e Mecanismos
Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA -[ 600 645 30 15
Microrregido de Saneamento (XI, XIl e XVIl)

@

Relatério n® 60 - Relatdrio de Proposi¢des e Mecanismos e
Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA -| 830 675 30 15
Microrregido de Saneamento (VI e Entidade Metropolitana RMS)

Atividade 5.3 - C lidagdo das Proposig e M i e
Procedimentos de Avaliagido da Proposta do PESB/IBA

660 705 30 15 —

Relatério n® 61 - Relatério de Proposigdes e Mecanismos e
Procedimentos de Avaliagdo da Proposta do PESB/BA -| €60 705 30 15 —
Consolidagéo

ETAPA 06: SINOPSE 630 720 30

Atividade 6.1 - Elaboragdo da Sinopse da Proposta do PESB/BA 630 720 30

Relatério n® 63 - Relatério da Sindpse da Proposta do PESB/BA 630 720 30
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2.3 Recursos Referentes as Instalagoes e Equipamentos |
1
Os servicos de escritério inerentes a elaboragédo deste trabalho serdo executados nas
instalagcdes da empresa Saneando, localizada na Rua Dr. José Peroba, Centro Empresarial
Eldorado, n° 149 - Stiep, Salvador - BA, Sala 401, que dispde de toda a infraestrutura fisica
necessaria para o desenvolvimento das atividades, conforme pode-se observar na planta

do escritério (figura 2.14) e nos registros fotograficos que seguem. I

Também serdo disponibilizadas as instalagées e suporte técnico e a!dministrativo do
escritorio regional da empresa lider Concremat, sito @ Rua Rubens Guelli| n® 68, sala 305,
Edificio Elvira Vidal Orge, Itaigara, Salvador/BA, além do suporte de seus demais escritorios

e de sua matriz. |

Figura 2.14 - Planta do escritério da Saneando [

wwﬁmwlw
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"I!F"F

Fonte: Consércio CS Saneamento, 2020.
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Fonte: Consércid\CS Saneamento, 2020.

Sala de reuniao

nte: Consércio CS Saneamento, 2020.

Sala do Diretor Geral

Fonte: Consércio CS Saneamento, 2020
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Fonte: Conséi:do CSS Saneamento, 2020.

__Sala de Projetos, Planos e Estudos

Fonte: Consorcio CS Saneament 020.

Sala de Recursos Humanos e Administrativo
> ;

Fonte: Cons'rcio CS Saneaménto, 2020.

[
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Foe: Consorcio CS Saneamento, 2020.

Copa e refeitorio

. L
Fonte: Consorcio CS Saneamento, 2020.

Os equipamentos necessarios para a elaboragao do PESB-BA sao os utilizados em
escritorio para elaboracdo dos produtos (notebook, impressora etc) e/ os utilizados em
campo nas visitas técnicas (aparelho de GPS e maquina fotografica) e nos eventos publicos
(projetor Datashow, caixa de som, microfone e etc). Todos esses equipamentos estao
disponiveis ha empresa, em quantidade suficiente para a realizacdo do trabalho, conforme
demonstrado no Quadro 2.5, onde apresenta-se também o cronograma de permanéncia
dos equipamentos que serdo utilizados durante a elaboragao do PESB-BA.

Com relagdo aos recursos de informatica — hardware e software — que serdo utilizados
durante a elaboragdo do PESB-BA, destaca-se a utilizagéo de notebookis e computadores
desktop (hardware) e dos aplicativos do pacote office (Microsoft Word, Excel e PowerPoint),
para a edi¢ao de textos, planilhas e apresentagées, além de software de geoprocessamento
para elaboragdo dos mapeamentos necessarios e software do tipo CAD (desenho auxiliado
por computador), para elaboragéo de desenhos e croquis, quando necessario.
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As subcontratagdes estao previstas apenas para os servigos gréaficos relativos a impresséo
dos produtos que compde o PESB-BA e do material de divulgacéo dos eventos publicos do
plano.

Quadro 2.7 — Plano de mobilizagido de equipamentos, acessérios, sistemas e software

Periodo de Utilizagao
Equipamentos Unidade | Quantidade |
Mobilizacao iDesmobiIizacéo

g:cl:\::ggzg:neando Engenharia - - 180 Més 1 Mas 24
Cadeira giratoria tipo presidente preta und 3 Més 1 Més 24
Cadeira giratoria tipo executiva und 18 Més 1 Vés 24
Cadeira de escritério palito und 12 Més 1 Més 24
:\Sg:?ege reunido retangular com 6 und 1 Més 1 Més 24
Mesa de reuniéo circular com 6 lugares und 1 Més 1 Més 24
Mesa de escritério und 19 Més 1 Més 24
Bancada de escritério com 22 lugares und 1 Més 1 Més 24
Bancada de copa com 5 lugares und 1 Més 1 Més 24
Estante de escritério em madeira und 5 Més 1 Més 24
Armario und 8 Més 1 Més 24
Rack und 1 Més 1 Més 24
Escaninho duplo und 7 Més 1 Més 24
Bebedouro und 2 Més 1 Més 24
Aparelho telefénico com fio Intelbras und 13 Més 1 Més 24
Aparelho telefénico sem fio Panasonic und 1 Més 1 Més 24
Ar condicionado Split 30.000 BTU Midea und 1 Més 1 Més 24
Ar condicionado Split 12.000 BTU Carrier und 5 Més 1 Més 24
Ar condicionado Split 9.000 BTU Gree und 4 Més 1 Més 24
e e i || e | weszs
Caixa de som und 3 Més 1 Més 24
Microfone und 2 Més 1 Més 24
Projetor Datashow EPSON S18+ und 2 Més 1 Més 24
Apresentador de slide COMTAC 9199 und 1 Més 1 Més 24
Camara digital SAMSUNG ST64 und 1 Més 1 Més 24
gésncwe\}'\?sglgltai SONY CYBERSHOT - 3 Més 1 Més 24
CACECHOORDEBATERA? | g | 1 | w1 | weam
GPS GARMIN ETREX 10 und 12 Més 1 Més 24
GPS GARMIN ETREX 30 und 1 Més 1 Més 24
TRENA GWM 32 m und 2 Més 1 Més 24
CPU LENOVO THINKCENTRE und 1 Més 1 Més 24
CPU ligado ao monitor und 4 Més 1 Més 24
DESKTOP PRV und 1 Més 1 Més 24
HD EXTERNO 1TB und 3 Més 1 Més 24
HD EXTERNO 2TB und 1 Més 1 Més 24
MONITOR AQOC LCD E970SWNL und 4 Més 1 Més 24
MONITOR LG 19 LCD und 1 Més 1 Més 24
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Periodo de Utilizagao
Equipamentos Unidade | Quantidade
Mobilizagao || Desmobilizagao

Notebook SAMSUNG NP270ESG und 1 Més 1 Més 24
Notebook ACER ASPIRE und 4 Més 1 Més 24
Notebook ASUS X451C und 3 Més 1 Més 24
Notebook CCE WIN U45W und 1 Més 1 Més 24
Notebook DELL und 13 Més 1 Més 24
Notebook DELL branco und 2 Més 1 Més 24
Notebook DELL INSPIRION und 2 Més 1 Més 24
Notebook DELL VOSTRO 1520 und 1 Més 1 Més 24
Notebook ITAUTEC und 1 Més 1 Més 24
Notebook LENOVO THINKCENTRE und 1 Més 1 Més 24
Notebook POSITIVO UNIQUE S1990 und 3 Més 1 Més 24
PENDRIVE KINGSTON 32GB PRATA und 15 Més 1 Més 24
Impressora HP 3636 und 17 Més 1 Més 24
Switch - 16 portas und 1 Més 1 Més 24
Roteador HUAWEI E5172 und 1 Més 1 Vés 24
Roteador INTELBRAS WRN150 und 1 Més 1 Més 24
Roteador INTELBRAS WRN300 und 1 Més 1 Més 24
Servidor DESKTOP GBYTE und 1 Més 1 Més 24
SERVIDOR HP und 1 Més 1 Més 24
Windows Server 2012 Standard und 1 Més 1 Més 24
Windows 10 Professional und 1 Més 1 _ Més 24
Office Home e Business 2019 und 1 Més 1 Més 24
Arquimedes (or¢amento) und 1 Més 1 Més 24
QGIS desktop 3.4.2 und 1 Més 1 Més 24
Pro-Saneamento — Multiplus und 1 Més 1 Més 24
Pro-Hidraulica — Multiplus und 1 Més 1 Més 24
Relogio de Ponto TopData und i Més 1 Més 24

Serzo disponibilizados também veiculos motor 1.6, 4 portas com ar e dire¢ao hidraulica
para a utilizagdo das equipes de trabalho durante o periodo de contrato.

24 Fluxograma

A Seguir apresentamos o Fluxograma de Atividades, Figura 2.15.
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2.15 - Fluxograma de Atividades

ETAPA 02 - PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICAGAO SOCIAL

Atividade 2.4
Atividade 2.3 Realizagiio das Oficina de Apresentagio &
¢S50 do Férum Estadual para a Discussio ValidacSio do Diagndstico Técnico-Participativo
4 Criagdo do Indicador de Salubridade e Construgdo do Prognéstico e Planejamento
Ambiental Estratégico (por Microrregiso de Saneamento
Basico)

Atividade 2.5
Realizagio das Reunido de Apresentagdo das Atividade 2.6
Proposigdes e Validacio da Proposta do Realizagio do Seminario Estadual de
PESB/BA (por Microrregidio de Saneamento Divulgagio do PE! A
B, )

LISE SITUACIONAL E ESTUDOS BASICOS

Atividade 3.2
Estudos Basicos
Subatividade 3.2.4
1) Subatividade 3.2.
Suhalividuds 3:2.1 — Estuda b gl ' i SEstidolpary s fiiaghe do dlendorte l:omdld-ﬁe:-z mus 03 - Anilise Situacional
Estudos Hidrolégicos da AAE Salubridade Ambiental (ISA) para o Estado da s B
Bahia
Anélise dos estudos existentes de Avaliagio do marco referencial e Ansiiss’ca proposte Inicled o I Consolidagho das informagdes dos
. {CONESAN-SP) e da aplicabilidade B
interesse para o plano institucional existentes relatérios 03 a 34
ao PESB
Atualizagio e complementaggo das ldentificagio  das  agdes de
o isit: ISA
informagBes para os projetos de preservagio da biodiversidade e ::f'l,r:::n e requisitos para o
drenagem servigos ecossistémicos
Caracterizagdo dos atuais impactas Concepgdo da proposta do ISA do
ambientais PESB
Caracterizagio dos passivos Sistematizagdo das contribuicSes
ambienta’s situacional do Férum Estadual
Sistematizagdo das contribuigSes
aprovadas nas  oficinas  de Concepgdo final do ISA do PESB
diagndstico relacionadas a AAE

.

A DO CENARIO DE REFERENCIA E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Subatividade 4.1.4 Subatividade 4.1.5
iposigo de dade de igdo de di paraa
nos moldes do PLANSAB proposta do PESB

Subatividade 4.1.6
Andlise de alternativas

DE AVALIACAO DA PROPOSTA DO PESB/BA ETAPA 06 -SINOPSE
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GESTAO DO CONTRATO

Atividade 0.1
‘Atividatesinicials
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Planejamento, Monitoramento & Gestao doCantiato

ETAPA 01 - PLANO DE TRABALHO

Atividade 2.1
Elaboragio do Plano de Mobilizagio e
Comunicagdo Social

Subatividade 2.1.1
Mapeamento das representagBes sociais

+

Subatividade 2.1.2
agio de comité de denaga

+

Subatividade 2.1.3

ciio d ité d
3
Subatividade 2.1.4
do projeto de

-

Atividade

Realizagio das Oficinas de Apresentagio das

Etapas do PESB e Elaboragio do Diagnéstico
{por Microrregido de Saneamento Basico)

Atividade 3.1
Andlise Situacional

Subatividade 3.1.2
Subatividade 3.1.1
Levantamentos Preliminares T Gs:fﬂ & da Prestagio dos

Caracterizacio regional - fisico
territorial, socioeconémica, e
politico-administrativa e
institucional

Levantamento de informagdes
disponiveis em fontes primdrias e
secunddrias

Caracterizacio da prestagio dos
servigos e andlise do déficit (SAA,
SES, drenagem e residuos sélidos)

Levantamento de bases
cartogréficas disponiveis

e '"”:‘"":" =5 Passivos ambientais relacionados
disponiveisie; miontagea.cla base a0s residuos sslidos urbanos
de dados de interesse

Proposta de complementagdo com Agées de Combate e Controle de
dados primérios Vetores  Reservatério de Doengas

Atividades Relevantes para a
Promogie da Saide e da
Qualidade de Vida

Principais fontes de investimento
para a drea de saneamento basico

ETAPA 03 - AN/

OB

Subatividade 3.2.1
Estudo Populacional e das Demandas de Agua  —
e Esgoto

Definigio de critérios e
parametros de estudo

Estudos demogrificos e projegdes
populacionais

Projegdes de demandas de dguae ——
esgoto

-

Subatividade 4.1.1
Proposigdo de cendrios de planejamento

Subatividade 4.1.2
Avaliagdo dos indicadores do PLANSAB

ETAPA 04 - PROGNOSTICO COM A ESCOL

Subatividade 4.1.3

I de metas e diretrizes do Pr
planejamentao estratégico para comper a
proposta do PESB

ETAPA 05 - PROPOSICOES E MECANISMOS E PROCEDIMENT(
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Termo de Encerramento do Volume |

A

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento (SIHS)

32 Avenida, n° 390 - 2° andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador/BA .

Ref.: Concorréncia 01/2020
Proposta Técnica

Prezados Senhores,

A Proposta Técnicas do Consércio CS Saneamento para a Licitagdo em referéncia, é
|

- composta de 3 (trés) Volumes, identificados como Volume |, Volume Il e Vblume [l

O presente Volume | encerra-se aqui e € composto de 12: pdginas numeradas e
i

rubricadas, incluindo esta.

Sao Paulo, 03 de Novembro de 2020.

2a. W A -

Consorcio CS Saneamento
Ednaldo Ferreira de Morais
Representante Legal do Consorcio
CREA N° 5069160720

RG N° 21.948.392-9 SSP/SP

CPF N° 113.360.128-62




