



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL PERÍODO DE 25 a 28 de abril de 2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO- FBC

EVENTO: TOUR DA BAHIA VOLTA CICLISTICA

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo Fomento nº 06/2024

PROCESSO Nº 069.1486.2024.0001036-59/ 069.1459.2024.0001522-02

GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho

Sumário

1. Introdução	*
2. Informações da Parceria	*
3. Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	*
4. Perfil da Atividade ou Projeto	*
5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	*
6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria	*
7. Cumprimento da Contrapartida	*
8. Transparência	*
9. Notificações dos Órgãos de Controle	*
10. Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	*
11. Aplicação de Glosas	*
12. Encerramento da Parceria	*
13. Acompanhamento de Ações de Melhoria	*
14. Recomendações	*
15. Conclusão	*
16. Anexo	*

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao período de 25 a 28 de abril de 2024 e tem como finalidade apresentar a avaliação parcial do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº 06/2024**, celebrado entre a FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO- FBC e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 06/2024
Objeto da Parceria:	TOUR DA BAHIA VOLTA CICLISTICA
Vigência:	10/04 a 19/06/2024

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela	10/04/2024	150.000,36	25/04/2024	150.000,36
TOTAL				R\$ 150.000,36

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO - FBC

CNPJ: 14.675.052/0001-72

Representante: OSCAR SCHMIDT SOBRINHO

Telefone de Contato: (71) 98204-6493

E-mail: fbciclismo@hotmail.com oscarschmidtsobrinho@gmail.com

3. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto esta visando à execução do TOUR DA BAHIA VOLTA CICLISTICA que busca disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade de Mountain Bike.

4. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A execução vem sendo avaliada através da análise visita técnica documento comprobatório.

1.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

1.1.2 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 06/2024, formalizado entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO - FBC, para a promoção do TOUR DA BAHIA VOLTA CICLISTICA na cidade de Castro Alves.

A Corrida foi uma competição de Estrada CRI, percurso aproximado 363 km. Sendo 109 km(Castro Alves/Paraguassu/ Itatim/Castro Alves), 20 km CRI (Castro Alves/Paraguassu), 155 km (Castro Alves/Itatim/Elisio Medrado/Castro Alves) e 90 km (Castro Alves / Serra Grande/Castro Alves).

Houve a entrega de kits, sorteio de caravanas, abertura do evento, congresso técnico e jantar no Rancho Club Aqua Park no centro da cidade Castro Alves, BA.

Foi um evento espetacular pelas paisagens mais deslumbrantes e desafiadoras da Bahia, desde a vibrante Castro Alves até as encantadoras cidades de Sapeaçu, Itatim, Serra Grande, Elisio Medrado e Santa Teresinha. No primeiro dia de competição, Stage 02 ocorreram dois desafios pela manhã prova de estrada 77 km. Já no período da tarde, foi 21 km na pista do Paraguaçu, atenção para altimetria de 345M. Já no Stage 03 foram 157 km, 1.815m de Elevação e no stage 04 109 km, com 1.150 m.

Durante os dias de execução ocorreram a entrega de placas e retirada de kits, alinhamentos dos atletas, largada oficiais da 1ª etapa 77km com 773 de altimetria, largada CRI – (Contra-relógio) 2ª etapa 20km com 315 de altimetria, largada oficial da 3ª Etapa 157km com 1.815 de altimetria, largada oficial da 4ª etapa 109km com 1.150 de altimetria e cerimônia de premiação.

A etapa contou com a participação de 359 atletas nas categorias desde a Elite Masculino e Feminino, passando pelos Masters A, B, C, até os aguerridos Sub 23 e os espetaculares Sprinters e Escaladores. Oriundos das regiões da Bahia e do Brasil.

No final da competição houve a cerimônia com a entrega de troféus para os ganhadores e medalhas para todos os atletas que concluíram a prova.

A premiação ocorreu seguindo os seguintes critérios LÍDER (Melhor tempo individual na classificação geral), MELHOR JOVEM (Melhor tempo individual para os atletas da categoria Sub 23), SPRINTER (Soma dos pontos do atleta nas passagens dos locais determinados de Sprinter, serão pontuados o 1º, 2º e 3º atleta ao passar pelo local.), REI DA MONTANHA (Soma dos pontos do atleta nas passagens dos locais determinados de Montanha, serão pontuados o 1º, 2º e 3º atleta ao passar pelo local.), MELHOR MASTER A (Melhor tempo individual para os atletas da categoria Master A. • MELHOR MASTER B (Melhor tempo individual para os atletas da categoria Master B.) e LÍDER FEMININO (Melhor tempo individual para os atletas da categoria Feminino).

Links notícias sobre o evento:

[Tour da Bahia \(@tourdabahia\) • Fotos e vídeos do Instagram](#)

[Inscrição Tour da Bahia - 2024 - Castro Alves - Evento de ciclismo \(inscricoes.bike\)](#)

[Tour Bahia Volta Ciclística | SUDESB - SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS \(www.ba.gov.br\)](#)

[Tour da Bahia Volta Ciclística movimentou Castro Alves e regiões neste final de semana | Criativa Online](#)

[Tour da Bahia Volta Ciclística movimentou Castro Alves e cidades vizinhas neste final de semana - Conexão no Vale \(conexaonovale.com.br\)](#)

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o Projeto		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2024		
TOUR DA BAHIA VOLTA CICLISTICA							
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade CICLISMO DE ESTRADA/CRI	Indicador 1:Nº de atletas participantes	Atletas	Lista de Inscrição e	Previsto	Realizado	%
					420	359	85,48%

				Registro			
		Indicador 2: Nº de etapas a realizar	Etapas	Fotográfico Lista de Inscrição e Registro fotográfico	01	01	100%
	Meta 1: Realizar o TOUR DA BAHIA VOLTA CICLÍSTICA	Indicador 3: Nº Atletas participantes:	Atletas	Súmulas das provas e registro fotográfico	420	359	85,48%
	Meta 2: Premiar os cinco primeiros de cada categoria, das Etapas do Projeto	Indicador 4: Relação dos primeiros colocados de Cada Categoria	Atletas	Resultado Oficial e Registro fotográfico	05	05	100%

a) **Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:**

A execução das ações da parceria se deu com a efetiva realização do evento na cidade de **Castro Alves**, no período de 25 a 28 de abril de 2024 e contou com a participação aproximada de 359 atletas.

b) **Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

Ocorreu a integração entre os atletas participantes e os amantes do ciclismo lotaram a região participante e consequentemente estimulou e aqueceu a economia.

5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 06/2024, não está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei e a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

2. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA


Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 06/2024 foi cumprido com metas previstas no plano de trabalho.

3. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

4. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme constatado através do link <https://fbciclismo.com.br/transparencia/> , atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014 , *ipsis litteris*.



5. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

6. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

7. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de glosa.

8. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 06/2024, referente o TOUR DA BAHIA VOLTA CICLISTICA, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.


9. CONCLUSÃO

Após análise visita, verificamos que o objeto foi cumprido, sendo sua execução *aprovada* nesta data.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



Lista de controle de inscritos e mestre de cerimônia do evento.



Mesa troféus, rádios comunicadores.



Gradis, marcas do governo do Estado, pórtico de largada e chegada.




Visão geral do evento e troféu




Provas




Provas



Largada



Espaço do congresso técnico, reuniões e jantar



Batedores carro e moto na prova e bebida hidratação dos atletas



Congresso técnico



Premiação e banda que animou a galera



Premiação



Premiação



Premiação



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 19/06/2024, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00090289569** e o código CRC **F40AC0A5**.